

የፈጠራ ፤ ሠርቶ ማሳያና የምርምር ድጋፍ ፈንድ ማኑዋል



ጥር 2006

ባሕርዳር

ማውጫ

1. መግቢያ	3
1.1 አገሮች ቢሮ ፕሮግራም	3
1.2 የማኅበራት አገልግሎት	5
1.3 የማኅበራት ወሰን	5
2. የፈጠራ፣ ስርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ	5
2.1 ዓላማ፣ አገልግሎትና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት	5
2.2 የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ የአፈጻጸም ዘዴ ማጠቃለያ	8
2.3 የፕሮጀክት አስተዳደር	9
2.3.1 በክልል ደረጃ	9
2.3.2 በወረዳ ደረጃ	10
2.4 የትግበራ ስልት	11
2.4.1 በወረዳ ደረጃ የፈጠራ፣ ስርቶ ማሳያና ምርምር ፈንድ ለመጠቀም	12
2.4.2 የዚህ ፈንድ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ፕሮጀክቶች	12
3. የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፕሮጀክት	13
3.1 የዚህ ፈንድ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አመልካቾች	13
3.2 የድጋፍ ፈንድ ጣሪያና የአመልካቹ የመቀናጃ /መዋጮ ድርሻ	13
3.3 የክፍያ አፈጻጸም በፈንዱ ሴክረታሪያት አማካኝነት የሚፈጸም ሆኖ	14
3.4 የፕሮጀክቱ ቆይታ	14
3.5 በድጋፍ፣ ስርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ሊሸፈኑ የሚችሉና የማይችሉ ወጪዎች	14
3.6 ፈረጃብዙ ጉዳዮች፣ ሥርዓተ ያታና አካባቢ ጥበቃ	15
4. የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ሂደት	16
4.1 የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ አቀራረብ ግንዛቤ መፍጠርና እንዲቀርብ ጥሪ ማስተላለፍ	17
4.2 የቀረበን የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መመርመርና ማጽደቅ	18
4.3 የፕሮጀክት ሃሳብ አዘገጃጀት	19
4.4 ማጽደቅና አመልካቹ ውል እንዲወስድ ማሰወቅ	20

5. ፕሮጀክት ትግበራ	23
5.1 ሕጋዊ የውል ስምምነት	23
5.2 የባንክ ሂሳብ ቁጥርና የክፍያ አፈፃፀም	23
5.3 ግዢ	24
5.4 የፋይናንስ አስተዳደርና የሂሳብ አያያዝ	24
5.5 የሩቭ ዓመት ክንውን ሪፖርት	25
5.6 የፋይናንስ ሪፖርት	25
5.7 ክትትልና ቁጥጥር	25
5.8 የማጠናቀቂያ ሪፖርትና ፕሮጀክትን መዘጋት	27
6. የማጠናቀቂያ ሂሳብ ምርመራ (አዲት)	28
7. የፕሮጀክት ውጤትን መመዘንና የመጣውን ተፅዕኖ መዳሰስ	28
አባሪ 1: የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ ማቅረቢያ ቅፅ	32
አባሪ 2: የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መገምገሚያ ቅጽ	34
አባሪ 3: የፕሮጀክት ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ	36
አባሪ 4: ፈርጅ-በዙ ጉዳዮች መከታተያ ሠንጠረዥ	38
አባሪ 5: የፕሮጀክት ሃሳብ መገምገሚያ ቅፅ	39
አባሪ 6 ሕጋዊ የበጀት ድጋፍ የውል ስምምነት	41
አባሪ 7: የሩቭ ዓመት የአፈፃፀም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ	44
አባሪ 8: የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ	46
አባሪ 9: የበጀት ድጋፍ መጠየቂያ ቅፅ	47
አባሪ 10: የፕሮጀክት ማጠናቀቂያ ሪፖርት ቅፅ	48
አባሪ 11: የቡድን ተኮር ማወያያ ቅፅ	49
አባሪ 12: የተጠቃሚዎችን መስክርነት ማሰባሰብ ቅፅ	50

1. መግቢያ

1.1 የአግሮ ቢግ ፕሮግራም

አግሮቢግ በኢትዮጵያና በፊንላንድ መንግስታት መካከል በተደረገ ስምምነት የግብርናን ምርት ከንግድ ጋር በማተሳሰርና ለማበልጸግ በክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ አስተባባሪነት የሚተገበር ፕሮግራም ነው።

ዋነኛው የፕሮግራሙ ዓላማ የግብርናን ምርት በማሰደግ ድህነትን ለመቀነስ በሚደረግው እርብርብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ነው።

የፕሮግራሙ ግንባር ቀደም ተጠቃሚዎች 1) ፕሮግራሙን ለመተግበር በተመረጡ ወረዳዎች የሚገኙ ድሃ የአርሶ አደር ማህበረሰቦችና አባ/አማወራዎች በተለይ ለድህነት የተጋለጡ የማህበረሰብ ክፍሎች፤ 2) በግብርና ሥራ የተሰማሩ ማህበራት፤ አቀነባባሪ ኩባንያዎች እና፤ 3) የመንግስትና የግል ድርጅቶች ሲሆኑ ከፕሮግራሙ የአቅም ግንባታ ተግባራት ተጠቃሚ ናቸው።

አግሮቢግ የ3 ዓመት ፕሮግራም ሲሆን ቆይታው እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር ከ2013-2015 ድረስ ነው። ፕሮግራሙ በመጀመሪያው ምዕራፍ በሜጫና ፎገራ ወረዳዎች በግብርና ሥራ ዘርፍ (ሽንኩርትና ድንች) ላይ የተሰማሩትንና አንስተኛ ባለይዘታዎችን የሚደግፍ ሆኖ በሁለተኛው ምዕራፍ ተጨማሪ ወረዳዎችንና ሌሎች ምርቶችን አካቶ ድጋፉን የማስፋፋት እቅድ ይዟል።

አግሮቢግ ፕሮግራም ሥራዎችን በ3 ምደቦች ከፍሎ ያከናወናል።

የእሴት ሰንሰለት ልማት: የባለድርሻ አካላትን ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ የጋራ ግንኙነት እንዲፈጥሩ ማመቻቸት፤ ችግሮች እንዲለዩና መፍትሄያቸውን በጋራ እንዲያስቀምጡ ማገዝ ትርፋማነት የሚገኝበትን ዘዴ ለመፈጸም የጋራ ድርጊት መርህ ግብር መንድፍን ያጠቃልላል።

የአገልግሎት አሰጣጥን ማጎልበት: በእሴት ሰንሰለት ልማት ላይ ሚና የሚኖራቸውን ተዋንያን ምርታቸውን እንዲያሳድጉ ንግዳቸውን እንዲያስፋፉ፤ የማቀነባበር አቅማቸውን እንዲያሳድጉ የገብያ ትስስራቸው እንዲጠነክር የአገልግሎት አሰጣጣቸውን በተሻለ ደረጃ ለማሳደግ የሚደረግ ድግፍ ነው።

የፋይናንስ ተደራሽነት: ቁጠባንና የብድር አገልግሎትን ማበረታታት፤ የሞባይል የባንክ አገልግሎት በአርሶ አደሩ ዘንድ ለማስተዋወቅና ለመተግበር፤ በተመረጡ ምርቶች ላይ ፈጠራን አካቶና የእሴት ሰንሰለቱን የሚያለሙ ጉዳዮች በገንዘብ ለመደገፍ ሲሆን በዚህ ረገድ ፕሮግራሙ 3 የተለያዩ የፋይናንስ አቅራቢ ይኖረዋል። እነሱም፦

- የመቀናጃ ድጋፍ ፈንድ
- የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ
- የፈጠራ፤ ሰርቶ ማሳያና የምርምር ድጋፍ ፈንድ ናቸው።

ይህ ማኑዋል የሚያተኩረው በሦስተኛ ደረጃ ለተጠቀሰው ለፈጠራ፤ ሰርቶ ማሳያና የምርምር ድጋፍ ፈንድ ላይ ሲሆን በተከታታይ ለመቀናጃና ለእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የየራሳቸው ማኑዋል ተዘጋጅቶላቸዋል።

በአማራ ክልል በግብርና እሴት ሰንሰለት ላይ ድጋፍ የሚያደርጉ ሌሎች አጋር ድርጅቶች አሉ። የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል (Agricultural Growth Programme, Ethiopian Nile Irrigation

& Drainage Project, The Rice Value Chain of Mennonite Economic Development Associates). እነዚህ ፕሮጀክቶች ባለፉት ጊዜያት በፈንድ አስተዳደር ያካበቱትን ልምድና ተሞክሮ አካፈለዋል። በእነዚህ አጋር ድርጅቶች ይንቀሳቀሱበቸው የነበሩ አካባቢዎች፤ ለእሴት ሰንሰለት የተመረጡት ምርቶችና የሚሰጡት ድጋፍ ይለያያል። ይህን ማኑዋል ለማዘጋጀት ሲባል አጋር ድርጅቶች ይከተሉት የነበረውን ስልትና ይጠቀሙበት የነበረውን ማኑዋሎቻቸው ላይ እንዲሁም ወጥ የሆነ አሰራርን ለማሰፈን ድግግሞሽን ለማሰወገድ ጥናት ተደረጓል።

1.2 የማኑዋሉ አገልግሎት

የዚህ ማኑዋል አገልግሎትስለ እሴት ሰንሰለት ፈንድ ትግበራ በሁሉም ባለድርሻ አካላት ዘንድ ግለጽነትንና ተጠያቂነት በውል እንዲረዱት ለማረጋገጥ ነው። ይህ ማኑዋል ፕሮጀክቱ ተጋባራዊ በሚሆኑባቸው ወረዳዎች ውስጥ ስለፈንዱ ዓላማና መርሆች፣ ተቋማዊ አደረጃጀት፣ በፈንዱ የሚሸፈኑና የፈንዱ ተጠቃሚ ለመሆን ለማመልከት የሚከተሉባቸውን ሂደቶችንና ይሁንታን ለማግኘት የሚከናወኑ ተግባራትን እንዲሁም የክትትልና ምዘና ሄደት አካቶ የያዘ ነው።

ማኑዋሉ ሁሉንም አካላት (ተጠቃሚ ለመሆን የሚያመለክቱትን፤ ፈፃሚ አካላትና የፈንዱን አስተዳዳሪዎች) በፕሮጀክቱ ትግበራ ወቅት ስለሚኖራቸው ሚናና መክትል ስለሚገባቸው ሂደቶች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያግዛቸዋል።

1.3 የማኑዋሉ ወስን

ይህ ማኑዋል በመጀመሪያው አንድ ዓመት ፕሮጀክቱ የሙከራ ዘመን እንዲያገለግል ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በዚህ የሙከራ ጊዜም በሚገኘው ተሞክሮ የፈንዱ አስተባባሪ ጽ/ቤት እንዳሰፈላጊነቱ ክለሳ በማደረግ በፕሮገራሙ ሥራ አመራር ቦርድ እንዲጸድቅ ይደርጋል።

2. የፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያና የምርምር ድጋፍ ፈንድ

2.1 ዓላማ፣አገልግሎትና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት

የተሻሻለና ፈጠራና መሰረት ያደረገ የግብርና ሥርዓት ሲባል በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች፤ እንተርፕራይዞችና ግለሰቦች መካከል ያለ ትስስርና የእነዚህ አካላት የጋራ ጥረት በማድረግ አዳዲስ ሂደቶችን በመከተል አዲስ ምርት ለማግኘት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው።

የዚህ ፈንድ ጥቅል ዓላማዎች፡


- በተመረጡ ምርቶች ላይ የተሻሻለ እሴት ለመጨመርና የተሻለ ገበያ እድል እንዲያገኙ ለማድረግ በዘርፉ የተሰማሩትን ባለድረሻ አካላት አቅማቸውን ለመገንባት
- ተመራማሪዎችን፣ የግሉን ሴክተር አምራቾችንና ሌሎች ተዋንያንን ትስስር እንዲፈጥሩ በማድረግ በተመረጡ ምርቶች ላይ የተሻለና አዲስ ፈጠራ ይዘው እንዲመጡ ለማበረታታት

- የግብርናውን ዘርፍ እንዲያድግ እገዛ በማድረግ በድህነት ቅነሳ ላይ የበኩሉን አስተዋፅዖ ለማበረከት በወነኛነት ተጠቃሽ ናቸው።

የዚህ ፋይናንስ ምንጭ ዝርዝር አገልግቶ የመፈጸም አቅምን ከማሰደግ ጋር የተሳሰረ ነው።

- በምርቶች ላይ ተሳታፊ የሆኑትን ባለድርሻ አካላት በማገናኘት ቅደሚያ የሚሰጣቸውን ተገባራት እንዲያስቀምጡ ለማድረግ፤ የአፈጻጸም እጥረቶቻቸውን እንዲለዩ፤ አጥረቶችን ለማሰወገድ ምን እርምጃ መውሰድ እንደሌላቸው፤ ምን ውጤት እንደሚጠበቁ እንዲወያዩ ለማድረግና በአጠቃላይ የእሴት ሰንሰለትን ለማልማት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ነው።
- የግሉንና የመንግስትን አገልገሎት ሰጪ ዘርፎች አዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንዲለዩ እንዲቀረፁ፤ አዲስ ሃሳብ እዲያፈልቁ፤ አዲስ የማምረትና የማቀነባበር ዘዴ የማሰየት፤ ብቃታቸውን ለማሳደግ፤ እነዚህ ፕሮገራሞች እንዴት እንደሚቀረፁና ለዚህ ተገባር የተመደበውን ገንዘብ ለመጠቀም አንዴት እንደሚያመለክቱ ይማሩበታል፤
- አርሶ ደሮችና አደረጃጀታቸው ከባቢያዊ እውቀታቸውን በመጠቀም አዲስ ፕሮጀክቶችንና ስልቶችን በማፈለቅ ከዚህ በፊት የፋይናንስ ምንጭ አግኝተው የማያውቁትን በዚህ ፈንድ የመጠቀም ዕድል ለመስጠት
- በተመራማሪዎችና በስርፀት (በኤክስፔሽን) በለሙያዎች የተለዩ ቴክኖሎጂዎችን በማሳ ላይ የሚደረጉ ስርቶ ማሳያዎችን ለመደገፍ፤ የሚገኘውን አውቀትና ልምድ ወደ ማህበረሰቡ እንዲፀረስ እገዛ ለማድረግ
- በግብርና ምርት አቀነባባሪዎችና በአንስተኛ ባለይዞታዎች መካካል ትስስር እንዲፈጥሩ በማድረግ በመካከላቸው አንዱ በሌላው አምነት አንዲኖረው ለማድረግ፤ ከግብይት ጋር የተያያዙ የተሻሉና ጥሩ ተሞክሮዎችን አንዲለዋወጡ ለማሰቻል፤
- ሙያዊ ምክር ለመስጠት ለምሳሌ አዲስ ምርት ሰለማምረት፤ የእርሻ አስተዳደር ምርጫ ተሞክሮዎችን ለማካፈል፤ አደጋ ትንተናና ቁጥጥር (Hazard Analysis Critical Control Point)፤ ከግብይት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ፤ ለምርቱ ስያሜ ስለሚሰጥበት፤ ስለስርጭት ... ወዘተ
- አግልገሎት ሰጪዎችን ከፋይናንስ አቅራቢዎች ጋር ለማገናኘት ለምሳሌ፤ መረጃ በመስጠት፤ እንዴት ማመልከት እንደሚቻል ስልጠና በመስጠት፤ በፈጠራ ፤ በስርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድን የመጠቀም እድል በመስጠት ሊሆን ይችላል።

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር የድጋፍ ፈንድ የሚጠበቅ ውጤት ስዕላዊ መገለጫ



የፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያና የምርምር ድጋፍ ፈንድ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት ለእሴት ሰንሰለት በተመረጡ አካባቢዎችና ምርቶች ጋር የተያያዘ ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል።

- በተመረጡ ምርቶች እሴት ሰንሰለት ላይ በተለይ በሜሜና ፎገራ ወረዳዎች የፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያና የምርምር ላይ ድጋፍ ማደረግ ፤ ውጤቱም፣ ገበሬዎችን፣ ነጋዴዎችን የግብርና ምርት ውጤቶችን የሚያቀነባብሩትን ሽማግሌዎችን የሚጠቅምና የሚያበረታታ መሆን አለበት
- የድጋፍ ፈንድ ለመንግስት ተቋማትና ለግሉ ዘርፍ አመልካቾች የተዘጋጀ ሲሆን የሚቀርቡ የፕሮጀክት ሃሳቦች በወረዳው በተመረጡ ምርቶች ላይ በተዘጋጀው የድርጊት መርሃ-ግብር የተካተተና የተለዩ እጥረቶች በመፍታት ላይ ያተኮረ መሆን አለበት
- አግሮቢግ በመጀመሪያው ምዕራፍ ሽንኩርትና ድንችን መርጦ በፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና የምርምር ፈንድ ድጋፍ ለማድረግና በቀጣይ ሌሎች ምርቶችን ለማካትት ታስቧል።
- በከፍተኛ ደረጃ የገቢ ምንጭ ማስገኛ ሊሆኑ የሚችሉ፣ ዘመናዊና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ በግብርና የተሰማሩትን በሙከራ ደረጃ ድጋፍ ማድረግ (ለምሳሌ ወደውጭ በሚላኩ ምርቶች በማምረት ላይ የተሰማሩትን)
- ሴቶችና በኢኮኖሚ ረገድ ተጠቃሚ ያልነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በዚህ ፈንድ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማድረግ

2.2 የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ የአፈጻጸም ዘዴ ማጠቃለያ

ከዚህ በታች የተመለከተው ሠንጠረዥ ስለ ፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ አጠቃላይ ገፅታን ያስረዳል። ዝርዝር መረጃ ምዕራፍ 3 ተካቷል።

	ፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ
አገልግሎት	አርሶደሮችን፣ አቀነባባሪዎችን በንግድ የተሰማሩትንና አገልግሎት ሰጪዎችን የእሴት ስንሰለትን ሊያሳድግ በሚችል የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ስራዎችን በመለየት፣ በመቅረጽና የድርጊት መርሃግብር ዝግጅትና ድጋፍ ለማድረግ፣ የአዋጪነት ጥናት ለማከናወን፣ አጋር ድርጅቶችን ለመለየት፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመለየትና የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ሊያካትት ይችላል።
ዓይነት	የመቀናጃ ፈንድና ድጋፍ
ሊሰጥ የሚችል ከፍተኛው የፋይናንስ ድጋፍ መጠን	ለአንድ የፕሮጀክት 52,000 ዶላር (የኢትዮጵያ 1,300,000 ብር)
የክፍያ አፈጻጸም	የተከናወነው ተግባር አፈፃፀም እየተለካና የማጠናቀቂያ ሪፖርት ሲቀርብ
የፕሮጀክቱ ቆይታ	እንደፕሮጀክቱ ባህሪ የሚወሰን በአብዛኛው 1 ዓመት
ወለድ	አይኖረውም
ዋስትና	አያስፈልግም
የፋይናንስ ድጋፉን የሚያስተዳድረው	ገ/አ/ል/ቢሮ (አግሮቢግ)
የራስ መዋጮ (መቀናጃ በጀት) ድርሻ	ጠያቂው የአጠቃላይ ወጪውን 15% በራሱ መሸፈን ይጠበቅበታል
የተጠቃሚዎች ቅድመ ሁኔታዎች	ፕሮግራሙ በሚተገበርበት ወረዳ በ100 ኪሎ ሜትር ርቀት ባልበለጠ የሚኖርና ከእሴት ስንሰለት ምርት ጋር ቀጥተኛ በሆነ ዘርፍ የተሰማራ
በመሠረታዊነት መዋለ ነዋይን ኢንቨስት ለማድረግ የሚጠበቁ ቅድመ ሁኔታዎች	1. የስራ እቅድ (የአቅም ግንባታ ሃሳብ) 2. የቴክኖሎጂ ፈጠራ ወይም ስርቶ ማሳያ

	<p>እቅድ</p> <p>3. የእሴት ስንሰለትን የሚያጠናክር የምርምር ወይም የጥናት መርሃ-ግብር</p> <p>4. የቡድና አባላትን በእሴት ስንሰለቱ ተጠቃሚ ለማድረግ ያለው ዕድል</p> <p>5. አዲስ ቴክኖሎጂን ወይም ጥሩ ተሞክሮን ለመለየት፤ ለመሞከርና ለማስተዋወቅ</p>
<p>ልዩ ቅድመ ሁኔታ</p>	<p>ለሁሉም ክፍት ነው። (ለአርሶአደሮች አደረጃጀት፤ ማህበራት፤ ካምፓኒዎች፤ የምርምር ተቋማትና ሌሎች፤ ሆኖም ግን ግለሰብን አይመለከትም።)</p>

2.3 የፕሮጀክት አስተዳደር

በሀገር አቀፍ ደረጃ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርና የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚ/ር በመንግስታት መካከል የተፈራረሙ ሲሆን በአጠቃላይ በፕሮገራሙ ላይ ስልጣን አላቸው።

2.3.1 በክልል ደረጃ

የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በክልል ደረጃ የአግሮቢግ ፕሮገራም የተፈራረመ ሲሆን በክልል ደረጃ የመምራት ሃላፊነት አለው።

የአግሮ ቢግ የሠራ አመራር ቦርድ

የሥራ አመራር ቦርዱ ፕሮገራሙን በተመለከተ ስትራቴጂካዊ የመጨረሻ ውሳኔዎችን የመወሰን፤ ከፍተኛው ውሳኔ የሚሰጥ አካል ነው። ቦርዱ በአመት ከ1-2 ጊዜ ይሰበሰባል። የቦርዱ አባላትም ገ/አ/ል/ሚ/ር፤ከገ/አ/ል/ሚ/ ቢሮ፤ ከግብርና ቢሮ፤ ከንግድና ትራንስፖርት ቢሮ፤ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ፤ አ/ብ/ቁ/ተ/፤ የግል ተቋማት ተወካይ እና ከፊንላንድ መንግስት ውጭ ጉዳይ ሚ/ር (ኢምባሲ) በተወከሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚመራ ነው።

የአግሮቢግ ክልላዊ የቴክኒክ ኮሚቴ

ኮሚቴው በየወሩ የሚሰበሰብ ሲሆን ፕሮገራሙ በአገባቡ መተግበሩን፤ ውጤት መገኘቱንና የፕሮገራሙ ገንዘብ በብቃትና ውጤታማ በሆነ መልኩ መዋሉን ያረጋግጣል። ለፕሮገራሙም የሙያ ድጋፍ ይሰጣል።

የፈንድ ሴክረታሪያት

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ፈንድን በክልል ደረጃ የማስተዳደሩ ሃላፊነት የክልሉ ገ/አ/ል/ቢሮ ሲሆን ቢሮው የፈንዱን የዕለተ ከዕለት ተገባር ለማከናወን ለአግሮ ቢግ ፕሮግራም ድጋፍ ዩኒት ውክልና ይሰጣል። ዩኒቱም የፕሮግራሙ ጸሃፊ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን በገ/አ/ል/ ቢሮ በሚሰየም የፕሮግራም ዳይሬክተርና የቴክኒክ አማካሪ ቡድን በሚመራ የውጭ አለምአቀፍ ቡድን መሪ ይመራል።

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ፈንድን በተመለከተ ማንኛውም ጉዳይ ለፈንዱ ሴክረታሪያት መላክ የሚቻል ሲሆን ጉዳዩ ለሚመለከተው የክልል ወይም ወረዳ ኮሚቴ እንዲመለከተው ሊመራው ይችላል።

2.3.2. በወረዳ ደረጃ

የአግሮቢግ ፕሮግራም በሚተገበርባቸው ወረዳዎች የተለያዩ ኮሚቴዎች ይዋቀራሉ።

የወረዳ ስቲሪንግ ኮሚቴ

ስቲሪንግ ኮሚቴው በወረዳ አስተዳዳሪ የሚመራ ሆኖ በየሩቭ ዓመቱ የሚሰበሰብ ሲሆን በመሃል አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም እንደሁኔታው ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የኮሚቴው አባላትም የገ/ፕ/ጽ/ቤት ሃላፊ፣ የግብርና ጽ/ቤት ሃላፊ፣ የንግድና ትራንስፖርት ጽ/ቤት ሃላፊ፣ የገበሬዎች ማህበራት ዩኒዩን ሃላፊ፣ በአካባቢው የሚገኙ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (መያድ) እና ሁለት የግል ዘርፍ ተወካዮች ይሆናሉ።

ኮሚቴው የፕሮግራሙን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ፣ በጀትና የክንውን ሪፖርት ያጸድቃል ይመረምራል፣ ፈርጆ ብዙ ሲክተሮችን ያስተባብራል። በወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ ታይቶ የሚመጣለትን የፕሮጀክት ሃሳብ ተቀብሎ የጸድቃል። ይህን የፋይናንስ ምንጭ ለመጠቀም የሚቀርቡ የፕሮጀክት ሃሳቦች ጥሪ በምን መልኩ መተላለፍ እንዳለበት ይወስናል። በክልል ደረጃ ውሳኔ የሚሹትን ጉዳዮች አይቶ ያስተላለፋል።

የወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ

ይህ ኮሚቴ ለወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ ሙያዊ ምክር የሚሰጥ ሲሆን በየወሩ እተሰበሰበ የሚቀርቡትን የፕሮጀክት ሃሳቦችን እየገመገመና የውሳኔ ሃሳብ አካቶ ለወረዳው ስቲሪንግ ኮሚቴ ያቀርባል። ኮሚቴው በገ/ፕ/ጽ/ቤት ሃላፊ ስብሰባነት የሚመራ ሆኖ አባላቱም የገ/ፕ/ጽ/ቤት ሙያተኛ፣ የግብርና ጽ/ቤት ተወካይ፣ የንግድና ትራንስፖርት ጽ/ቤት ተወካይ፣ የገበሬዎች ማህበራት ዩኒዩን ተወካይ፣ በአካባቢው የሚገኙ መያድ ተወካይ፣ የግል ዘርፍ ተወካዮች፣ የአግሮ ቢግ የወረዳ አስተባባሪና የገ/ፕ/ጽ/ቤት የፋይናንስ ኦፊሰር በኮሚቴው ይሳተፋሉ። እንደአስፈላጊነቱ የዞን ገ/አ/ል/ በኮሚቴው ሊገኝ ይችላል።

የወረዳ እሴት ሰንሰለት ፈንድ ባለድርሻ አካላት

በእያንዳንዱ ምርት የተቋቋመው የወረዳ የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ባለድርሻ አካላት በየሩቭ ዓመቱ የሚሰበሰብ ሲሆን የግብርና ጽ/ቤት ሰበሰቢነትና በአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ በመታገዝ የመራል። ተሰብሳቢዎች በሚገናኙበት ጊዜ በዋጋ ሰንሰለት ማበልጸግ ባሉ ችግሮችና

እጥረቶችን ለመቅረፍ በሚወሰዱ የመፍትሄ ሃሳቦች ላይ ይወያያል፤ ሊያከናውኑ ያሰቡትንም የድርጊት መርሃ-ግብር ያዘጋጃሉ።

የወረዳ ፈንድ ሴክረታሪ

የአግርቢግ ወረዳ አስተባባሪ የፈጠራ፤ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ የፕሮጀክት ሃሳብ ሊያቀርቡ የሚችሉትን አካላት ለመጋበዝ የሚደረግ ጥሪን የስተባብራል ያመቻቻል። አስተባባሪው የፕሮጀክት ሃሳብ የሚያቀርቡትን አመልካቾች ከወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ ጋር በመሆን እንዴት የፕሮጀክት ሃሳብ መጻፍ እዳለበት እገዛ ያደርጋሉ። ከዚህ በተጨማሪ የወረዳው አግርቢግ አስተባባሪ የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናል።

- ከወረዳ ባለድርሻ አካላት በመሆን የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብና የአፈቃቀድ ሂደት ያስረዳል ያሳያል፤
- የተዘጋጀውን የድጋፍ ፈንድ በማስተዋወቅ ረገድ የወረዳውን ኮሚቴ ያግዛል ለምሳሌ ሥለ ፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ለሚመለከታቸው አካላት ግንዛቤ መፈጠር
- የፕሮጀክት ሃሳብ ያቀረቡ አካላትና የፕሮጀክት ሃሳቦችን መረጃ ይይዛል
- ሊቀርቡ የሚችሉ የፕሮጀክት ሃሳቦችን ያሰረዳል የመስክ ገብነት የመቻቻል
- ለአመልካቾች የኮሚቴውን ውሳኔ ያሳውቃል፤ ስእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የሚያስፈልጉ ቅደመ ሁኔታዎችና ስለዋናው የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ስለጠና ይሰጣል
- የቀረቡ የፕሮጀክት ሃሳቦች በሙያተኛ እንዲገመገሙ ያደረጋል
- ተቀባይነት ያገኙ የፕሮጀክት ሃሳቦችን የሚያውቁበትን ሁኔታ ያመቻቻል
- ከተመረጡ አመልካቾች ጋር ውል እንዲፈረም ያስተባብራል፤ በውሉ መሰረት ክፍያ መፈፀሙን ይከታታላል፤
- የፕሮጀክት ክትትልና ምዘና እንዲካሄድ ያደርጋል

2.4 የትግበራ ስልት

የወረዳ የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት በተመረጡ ምርቶች ላይ ያልን ችግር የመለየትና ችግሮችን ለመፈታት የድርጊት መርሃ-ግብር መንደፍ የመሪ ሚና ይኖረዋል። የፈጠራ፤ ሠርቶ ማሳያና ምርምር የድጋፍ ፈንድ ስራ ላይ የሚውለው በህዝብ ተቋማትና በግሉ ዘርፍ አማካኝነት ሲሆን አስቀድመው በተለይ የዋጋ ሰንሰለት ችግሮች ዙሪያ ይሆናል።

2.4.1 በወረዳ ደረጃ የፈጠራ፤ ስርቶ ማሳያና ምርምር ፈንድ ለመጠቀም

በወረዳ ደረጃ ከሚገኙ በለድርሻ አካላት ጋር የመጀመሪያው ስበሰባ በአግባቡ አመቻችነት ይካሄዳል። ስበሰባው የእሴት ሰንሰለት ችግሮች ላይ በመወያየት፣ የግንዛቤ ክፍተቶችንም ይዳስሳል። የአግባቡን ፋይናንስ በመጠቀም የአርሶአደር አደረጃጀቶች፣ መሠረታዊ ማህበራትና የተለያዩ የአደረጃጀት ትስስሮች በጋራ ምርታማነት የሚያሳድጉበትን ዘዴ የሚለዩበት ይሆናል። በውይይት የተለዩ ጉዳዮች ከዚህ በፊት የተጠኑ ጥናቶች ለወረዳ ባለድረሻ አካላት ለድረገት መርሃ-ግብር ዝግጅት መነሻ ሆኖ ያገለግላል። ይህ ሂደት ለፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያና ምርምር ለሚተገበሩ ስራዎች መሰረት ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። **ለምሳሌ**

- በእሴት ሰንሰለት ላይ ለሚደረግ ምርምር ለመደገፍ፣ የግንዛቤ ፈጠራ ለማካሄድ፣ እንደአስፈላጊነቱ የስልጠና ዝግጅት ለማድረግ
- በቴክኖሎጂ በኩል የታዩትን ክፍተቶች ለመለየትና ለመደገፍ
- የእሴት ሰንሰለት ተዋንያንን የፕሮጀክት ሃሰብ ጥያቄ አቀራረብን የድርገት መርሃ-ግብር አዘገጃጀት ድጋፍ ማድረግ፣ ይህም የተሻሻለ ዘር መጠቀም፣ አውቅና ያገኘ ዝርያ ማቅረብ፣ የማምረቻን የድህረ-ምርት ቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ የማቀነባበር ቴክኖሎጂ ሁሉ ያጠቃልላል
- ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ጥናቶችን ከባለድርሻ አካላት ጋር መለየት፤
- የግብርና ነክ አቀነባበሪዎችን፣ አነስተኛ ባለይዞታዎች አቅም ለማሳደግ፣ አዲስ ቴክኖሎጂን ከመተግበር ጋር ተያይዞ የሚመጣን ሰጋት ለመቀነስ፣ የተለያዩ አካላትን አጋርነት ማጠናከር፣ አዳዲስ ግብይቶችን ለማስፋፋትና በተዋንያኑ መካከል የእርስ በርስ እምነት እንዲፈጠር ማድረግ
- የእሴት ሰንሰለት ተዋንያንን ከፋይናንስ ተቋማት ጋር ለማተሳሰር /ለማገናኘት

በወረዳው የእሴት ሰንሰለት ድርገት መርሃ-ግብር ጋር እስከተጣጣመ ድረስ ማንኛውም የግልና የመንግስት ተቋም የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድን ለመጠቀም ለሁሉም ክፍት ነው። የወረዳው ባለድርሻ አካላት የግሉ ዘርፍና የመንግስት ተቋም (ግብርና፣ ግብርና ምርምር፣ ዩኒቨርሲቲዎች...ወዘተ) በእሴት ሰንሰለት ዙሪያ ባሉት ውስንነቶች እንዲሳተፉ የማነቃነቅ ሃላፊነት አለበት። በተጨማሪም የአርሶ አደር አደረጃጀቶች፣ ማህበራት፣ የንግድ ድርጅቶች፣ የምርምር ተቋማትም በዚህ የፋይናንስ ምንጭ እንዲሳተፉ መጠየቅ ይኖርባቸዋል።

2.4.2 የዚህ ፈንድ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ፕሮጀክቶች

- ስለጠና፣ አቅም ግንባታ፣ የገበያ ጥናት፣ የስራ እቅድ ፣ የማግባብያ ውይይቶች ለማካሄድ
- በምርምር የተገኘን ምርት ማለመድ፣ ምርምር ለማካሄድ፣ ምርትን ለማስተዋወቅ፣ የረጅም ጊዜ የአቅም ግንባታ (ሙያተኛ መመደብ)፣ ምርትን ለማሻሻል፣ ምርትን ወደወጭ ለመላክ፣ የገበያ መረጃ ለማገኘት
- የግልና የመንግስት አገልገሎት ሰጪ አካላትን ትስስር ለማጠናከር

- ገበሬዎችን በተመሳሳይ ተግባር ከተሰማሩ ድርጅቶችና ቁልፍ ተዋንያን ጋር ለማገነኘት (ለምሳሌ በማምረት ላይ የተሰማሩትንና ምርታቸውን የሚረከቡትን አካላት ትስስር ማጠናከር)
- ለክህሎት ወይም እውቀት ለማሸጋገር፣ ችግር ፈቼ ምርምር ለማድረግ፣ ተያያዥ የሆኑ ስለጠናዎች ለመስጠት
- ገበያና የውጭ ንግድን ለማስፋፋት፣ የገበያ ጥናት/ምርምር፣ የጥራት ፍተሻና የብቃት መረጋገጫ ለተያያዙ ተግባራት፣
- የገበያ መረጃ ሥርዓት፣ ከማምረት ጋር ለተያያዙ ተግባራት፣ የጥራት ደረጃና ቁጥጥር፣ ምርታማነትን ለማሰደግ ለሚደረግ ጥናት

3. የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፕሮጀክት

3.1 የዚህ ፈንድ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አመልካቾች

- ሀ. የእሴት ሰንሰለት ተዋንያን (ገበሬዎች፣ የተለያዩ የአርሶ አደር አደረጃጀቶች፣ የሽማግሌ ማኅበራት፣ በግብርና ድለላ፣ በንግድ፣ ማቀነባበርና ወጭ ንግድ የተሰማሩ)
- ለ. የፋይናንስና የሥራ አፍላቂ አግልግሎት ሰጪዎች
- ሐ. የአቅም ግንባታ አግልግሎት ሰጪዎችና የምርምር ተቋማት ወዘተ... ተጠቃሚዎች ናቸው።

በዚህ የፋይናንስ ምንጭ ተጠቃሚ ከሚሆኑት ብቁ ተሳታፊዎች መካከል ከግል ተቋማት የሙያ ወይም የጾታ ማህበር፣ የአግልግሎት ስራ ማህበራት፣ ካምፓኒዎች፣ የንግድ ማህበር፣ መንግስታዊ ያለሆኑ ድርጅቶች...ወዘተ ሊሆኑ ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች፣ የምርምር ተቋማት ተጠቃሽ ናቸው።

ለፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ከተያዘው በጀት ላይ ቢያንስ የድጋፍ ፈንዱን 50% የግሉ ዘርፍ ተጠቀሚ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ የፋይናንስ ድጋፍ አሳማኝ የፕሮጀክት ሃሰብ ይዞ ለቀረበ ብቻ የሚሰጥ ይሆናል።

በአግሮቢግ ፕሮግራም ድጋፍ ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰዎች ወይም ሙያተኞች የዚህ ፈንድ ተጠቃሚ ሊሆኑ አይችሉም። የአመልካቹ ድርጅት ተወካይ የሆነ ሆኖም አግሮቢግ ፕሮግራም ባዋቀረው ኮሚቴ ውስጥ አባል ሆኖ የሚቀርቡ የፕሮጀክት ሃሳቦችን የሚገምገም ሙያተኛ ወይም ግለሰብ ለዚህ ድጋፍ ፍንድ በቁ አያደርገውም።

3.2 የድጋፍ ፈንድ ጣሪያና የአመልካቹ የመቀናጃ /መዋጮ ድርሻ

ለአንድ ፕሮጀክት ከፕሮግራሙ ድጋፍ የሚደረግ የገንዘብ መጠን ከፍተኛው 52,000 ዩሮ (የኢትዮጵያ 1,300,000 ብር) ሲሆን ዝቅተኛ የገንዘብ መጠን ገደብ አይኖረውም።

የፕሮጀክት ሃሳብ ጥያቄዎች ከየትኛውም አቅጣጫ ሊቀርቡ ይችላሉ። የአርሶ አድሮች አደረጃጀት የአከባቢን እውቀት መሰረት አድርጎ መጠናኛ ወጪ ከሚጠይቅ አንስቶ በአንጻሩ ደግሞ የምርምር ተቋማትና የግል እንተርፕራይዞች መጠነ ሰፊ ሥራዎችንና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ፕሮጀክት ሃሳቦች ሊቀርቡ ይችላሉ። ሁሉም የፕሮጀክት ሃሳቦች ለወረዳው ስቲሪንግ ኮሚቴ ቀርቦ በማወዳደሪያ መስፈርቶች ተለይተው በሚወጣው ወጪ ተመጣጣኝ ወይም የተሸለ ጥቅም ለሚያስገኙት ውል እንዲወስዱ ይደረጋል።

የአመልካቹ የመቀናጃ በጀት ድርሻ

ከዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ለመሆን የሚያመለክቱ አካላት በቅደሚያ የፕሮጀክቱን 15% በጥሬ ገንዘብ በዚሁ ተግባር በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ዝቅተኛ የሆነ የአመልካቹ የመቀናጃ መዋጮ የተደረገበት ምክንያት በገንዘብ እጥረት ተሳታፊዎችን እንዳይገድብ ታስቦ ነው። የመንግስት ተቋማት የሚፈለግባቸውን ድርሻ በዓይነት ሊያዋጡ ይችላሉ።

3.3 የክፍያ አፈጻጸም በፈንዱ ሴክረታሪያት አማካኝነት የሚፈጸም ሆኖ

ከፕሮጀክት ሃሳቡ ጋር የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት ሰንጠረዥ ተያይዞ መቅረብ ያለበት ሲሆን ይህ ገንዘብን ለመልቀቅ ከሚያስፈልጉት ነገሮች አንዱ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በሦስት መንገዶች ክፍያው ሊፈጸም ይችላል። እነሱም፦

- ሀ) ቅደሚያ ክፍያ
- ለ) ክንውኑ እየተገመገመ ወይም
- ሐ) የፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ሪፖርት ሲቀረብ ይሆናል።

3.4. የፕሮጀክቱ ቆይታ

የፕሮጀክቱ ቆይታ እንደ በትሮጀክቱ ባህሪ ዓይነት በተናጠል እየታየ የሚወሰን ቢሆንም በመጀመሪያው ምዕራፍ ግን ከ1 ዓመት ባይበልጥ ይመረጣል።

3.5. በድጋፍ፣ ሰርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ሊሸፈኑ የሚችሉና የማይችሉ ወጪዎች

ለዚህ ድጋፍ ፈንድ ብቁ የሆኑ ወጪዎች ብቻ በፕሮጀክቱ ገንዘብ ይሸፈናሉ። እነዚህ ወጪዎች የሚከተሉትን ያካትታል።

- **የሠራተኛ ደመወዝና የቴክኒክ ወጪዎች:** የሠራተኛ ደመወዝ፣ ምንዳ፣ ከክህሎት ወይም ከእውቀት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው አገልግሎት ክፍያዎች ለምሳሌ ስልጠና፣ ከአቅድ ጋር የተያያዙ፣ የተለያዩ የጽሁፍ ዝግጅት፣ ለጥናቶች፣ ግኝቶችን ለማስተዋቅ፣ አዲስ ቴክኖሎጂ ወይም ፈጠራ ላይ ላተኮረ ተግባር
- **የዕለት ከዕለት ወጪዎች:** ለተለያዩ ቁሳቁሶችን አገልግሎቶች የሚውል ለምሳሌ ግብዓት (ዘር፣ ማደበሪያ፣ ፀረ-ተባይ፣ የቀን ሰራተኞች የጉልበት ዋጋ ወጪ) የሚያጠቃልል ሲሆን እንደ

አላቂ የቢሮ ቁሳቁሶች፤ ህተመቶችና በራሪ ጽሁፎች፤ ለማኑዋሎች፤ ለመጓጓዣ ወጪዎች (ትራንስፖርት፤ የመኝታና ውሎአበል፤ ለመገናኛና ለፍጆታ ወጪዎች (ወ.ሃ፤ ስልክ ኢንትርኔት፤ መረጃ ለማቀነባበር፤ ለቢሮ ዕዳት፤ ለጥበቃ አገልገሎትን) ያካትታል።

- የእንሸስትመንት ወጪዎች በምርቱ ላይ እሴት ለመጨር አስፈላጊ ለሆኑ አንስተኛ መሳሪያዎች (ገለፃ ለማድረግ ወይም ለማሳየት ብቻ)፤ ሊሰራ ከታቀደው ተግባር ጋር ቀጥተኛ ተዛማጅነት ላላው የቴክኒክ ድጋፍ ወይም ከክህሎት ጋር ለታያይዙ ውስን በጅት ሊያዝ ይችላል። አመልካቹ ይህ ወጪ ለፕሮጀክቱ ግብ መሳከት ምን ያህል አስተዋጽኦ እንደሚያደረግ ግልጽና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ማመላከት ይጠበቅበታል።

ያልተፈቀዱ ወይም ብቁ ያለሆኑ ወጪዎች በፕሮጀክቱ አይሸፈኑም። ሆኖም ግን አመልካቹ በራሱ የፋይናንስ ምንጭ ሊያወራርድ ይችላል። ለአብነት ያህል እነዚህ ወጪዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላል።

- ከተፈቀደው ፕሮጀክት ጋር ቀጥተኛ ተዛማጅነት የሌለው ወጪ፤ በውልል ስምምነት ያልተካተቱ ተግባራት፤ ወይም ከፕሮጀክቱ ጋር ግንኙነት የሌለው ሥልጠና፤
- ከፍተኛ የካፒታል ወጪ የሚጠይቁ ለምሳሌ ታላላቅ የመስክ ማሽነሪዎች፤ የግንባታ መሳሪያዎች፤ ተሽከርካሪዎች፤ ግዙፍ የምርት ማቀነባበሪያዎችና የመያዣ መሳሪያዎች፤ ግንባታዎች (ህንፃ፤ ድልድይ፤ መንገድ)፤ የመራት ግዢ፤ ከህግ ጋር የተያያዙ ወጪዎች
- ከውል ስምምነት በፊት የወጣን ማንኛውም ወጪ ለምሳሌ ዕዳ ለመክፈል፤ አስቀድሞ በሌላ የፋይናንስ ወጪ የተሸፈነን ለማካካስ የሚደረግ
- ለመንግስት መ/ቤቶች አስተዳደራዊ ወጪዎች
- ካፒታል ለመፍጠር የአክሲዮን ግዢ
- የምግብ፤ የሆቴል ወጪዎች፤ ስበሰባዎችን ለመሳተፍ የሚከፈል ወጪ ወይም ስጦታዎች
- በደረሰ አደጋ የጉዳት ወይም የካሳ ክፍያ በአደራዳሪዎች ስምምነት ወይም በሌሎች ሁኔታዎች ቢወሰንም በዚህ ፈንድ አይስተናገድም ሆኖም በፈጻሚው አካል ሊሸፈኑ ይችላሉ።

3.6 ፈረጅ-ብዙ ጉዳዮች፤ ሥርዓተ ያታና አካባቢ ጥበቃ

ፈረጅ-ብዙ ጉዳዮች በልማት ተገባራት ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሰድሩ ልዩ የፖሊሲ አቅጣጫ ስለሚያስፈልጋቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ አገሮች በእነዚህ ፖሊሲዎች ላይ አጠቃላይ ስምምነት

ደርሰዋል። የጾታ እኩልነትና የአካባቢ ጥበቃ በፕሮጀክት እቅድና ትግበራ ወቅት ትልቅ ተኩረት ከሚሹ ጉዳዮች በወነኛነት የሚጠቀሱ ናቸው።

ሥርዓተ-ጾታ

በፈጠራ፤ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ፈንድ በወነኛነት ከያዛቸው ግቦች መካከል በሴቶችና ወንዶች መካከል አኩል የሆነ መብት፤ የስራ እድልና ግዴታ እንዲኖር ያበረታታል። ሴቶች በኢትዮጵያ በሰፊው በግብርና ዘርፍ ተሰማረትው እንደመገኘታቸው መጠን በዚህ የፋይናንስ ድጋፍ ዋነኛ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይፈለጋል። ስለሆነም፤-

- በፈጠራ፤ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ፈንድ በተመለከተ ከሚቃቃመው ኮሚቴ ውስጥ ወሳኔዎችን በማሳረፍ ረገድ ሴቶች ቢያንስ 40% ሚና እንዲኖራቸው
- በሚቀረጸው የድርጊት መርሃ-ግብር የሥርዓተ-ጾታ ጉዳይ በወሳኛነት መካተት ያለበት ሲሆን ለአብነት ያህልም የሴቶች የሥራ ጫና፤ የሃብት ባለቤትነት፤ በአመራረር ጥብብ ስለጠና ወዘተ... ግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል። የመደራደር ሃይል የመሳሰሉት
- የሴቶች የሥራ ፈጠራን ለማበረታታት ሲባል ከዚህ በፊት በምርምር የተገኙትን በማላመድና አቅም ግንባታ ተኮር ሥራዎችን በመስራት ይከናወናል
- ሴቶችና ተጠቃሚ ያለሆኑ የህብረተሰብ ክፈሎች በዚህ የድጋፍ ፈንድ ተጠቃሚ ለመሆን የፕሮጀክት ሃሳብ እንዲያቀርቡ የሚደገፉ ሲሆን ፕሮጀክቱም በኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ዘላቂነት ያለው የመልካም አስተዳደር፤ የፋይናንስ አቅም፤ የስራ እድል፤ ገበያ ተኮርና ትርፋማ ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት።

የአካባቢ ጥበቃ

በፈጠራ፤ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፕሮጀክት ሲተገበር የተፈጥሮ ሃብትንና የአካባቢ ንብረት ከሚያዛባና ከሚጎዳ ተግባር ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ ይጠይቃል። የሚቀርቡትን የፕሮጀክት ሃሳቦች ሲመረጡ በተፈጥሮ ሀብትና በህዝብ ላይ ጉዳት አለማድረስ የሚለውን መርህ የተከተለ መሆን አለበት። ይህም በማህበረሰቡና በሥራው ላይ በሚሰማረው ግለሰብ ዘንድ ሊያደርስ የሚችለውን ችግር ማስወገድ ወይም መቀነስ ያስችላል። የሚቀርበውን የፕሮጀክት ሃሳብ የሚመረምሩ አካላት ፈረጅ-ብዙ ጉዳዮችን የሚከታተሉበት ዝርዝር ወይም ቅፅ (አባሪ 4) ከዚህ ማኑዋል ጋር ተያይዟል።

4. የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ሂደት

አምላካቸው የፕሮጀክት ሃሳባቸውን በሚያቀርቡት ወቅት በሚያገኙት ገንዘብ በመጠቀም እንዴት እንደሚተገበሩት ዝርዝር የድርጊት መርሃ-ግብር ማያያዝ አለባቸው። አመልካቾች ሁለት ቅደም ተከተሎችን መከተል ይኖርባቸዋል። በመጀመሪያ አጠር ባለመልኩ የፕሮጀክቱን ንድፈ-ሃሳብ ማቀረብ የሚጠበቅባቸው ሲሆን ጽንሰ-ሃሳቡ በገምጋሚው አካል ተቀባይነት ያለው መሆኑን ሲገጽላቸው ወደ ዝርዝር የፕሮጀክት ዝግጅት የሚገቡበት ይሆናል። ይህ አሰራር በማዘጋጀት

የሚወስደውን ረጅም ጊዜና ወጪ ለመቀነስ ያግዛል ተብሎ ታስቦ ሲሆን የፕሮጀክት ሃሳብም በጥራት እንዲቀርብ ሚና ይኖረዋል።

ቋንቋ

የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብም ሆነ ሙሉ የፕሮጀክት ሃሳብ በአማርኛ ወይም በእንግሊዘኛ ሊቀርብ ይችላል። የአግሮቢግ ሴክረታሪያት ጽ/ቤት ከእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ጋር የተያያዙ ሁሉንም መረጃዎች በአማርኛ እንዲወጡ ያደርጋል። ሁሉም የአማርኛ የፕሮጀክት ሃሳቦችና የኮሚቴ ስበሰባ ቃለ-ጉባኤዎች ለመረጃ ሲባል ወደ እንግሊዘኛ የመለሳሉ።

4.1 የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ አቀራረብ ግንዛቤ መፍጠርና እንዲቀርብ ጥሪ ማስተላለፍ

በወረዳው የእሴት ሰንሰለት ድርጊት መርሃ ግብር የሚጣጣም ብቁ የሆኑ ማንኛውም አመልካቾች የፕሮጀክት ሃሳብ ሊያቀረቡ ይችላሉ። ሂደቱም፡-

ሀ. ለማህበረሰቡ ስለፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ አቀራረብ ግንዛቤ መፍጠርና ጥሪ ማካሄድ፡
የእሴት ሰንሰለትን ለማሻሻል የቀረበ የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር አገልግሎት የሚውል የፋይናንስ ምንጭ መኖሩን የግንዛቤ ፈጠራ መካሄድ ይኖርበታል። ዝርዝር የሆነ የግንዛቤ መፍጠሪያ ድርጊት መርሃ-ግብር በወረዳ የቴክኒክ ኮሚቴና ባለድርሻ አካላት የሚዘጋጅ ይሆናል። የግንዛቤ ፈጠራው በሚመለከተው የወረዳ ጽ/ቤትና በአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ የሚከናወን ሲሆን በዓመት አንድ ጊዜ ወይም እንደሁኔታው በተደጋጋሚ የሚዘጋጅ ይሆናል።

አግሮ ቢግ የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳቦችን በየትኛውም ጊዜ (የጊዜ ገደብ ሳይኖረው) ይቀበላል። ለዚህም የሚያግዙና መረጃዎች፣ አጭር ስለፕሮጀክት አቀራረብ ጥሪና መመሪያና ወጥ የሆነ የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ (አባሪ 1) በበቂ ሁኔታ ተባብቶ ለሥራ ዝግጁ ሆኖ መቀመጥ አለበት።

ለ. የፕሮጀክት ሃሳብ እንዲቀርብ ጥሪ ለማደረግ መጋበዝ፡ የአግሮቢግ ፕሮግራም ድጋፍ ዩኒት ከወረዳ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የእሴት ሰንሰለትን እጥረቶችን ለመቅረፍ ሊሳተፉ የሚችሉ የመንግሥትና የግል ዘርፍ ተዋንያን መለየት ይጠቅበታል። በተጨማሪም አግባብነት ያለቸውን የአርሶ አደር አደረጃጀቶች፣ ማህበራት፣ የንግድና የምርምር ተቋማት በውል ተለይተው በአካለል በማነጋገር በቀረበው የፋይናንስ ምንጭ እንዴት አመልክተው መጠቀም እንደሚችሉ መታገዝ አለባቸው።

የአግሮቢግ የወረዳ አስተባባሪና የወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ ጋር በመሆን ለእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የፕሮጀክት ሃሳብ ጥሪን ያስተላልፋሉ፤ እንደመረጃ ምንጭ ሆነው ያገለግላሉ። የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳቦች እንዴት እንደሚጻፉ ያስረዳሉ ያግዛሉ። አስተባባሪው ማመለከቻዎችን ይቀበላል፤ እንዲጸድቁም ለቴክኒክ ኮሚቴው ያቀርባል።

4.2 የቀረበን የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መመርመርና ማጽደቅ

የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ ማመልከቻ ቅጽ አባሪ 1 ወጥ ሆኖ የተዘጋጀ ሲሆን አመለካቾች ፍላጎታቸውን የሚገልጹበትና ለገምጋሚዎች የሚረዳ መሰረታዊ መረጃዎችን የሚሰጥ ነው።

አመልካቾች የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳባቸውን በቀጥታ ለወረደው አግሮቢግ አስተባባሪ መላክ አለባቸው። አስተባባሪውም የቀረቡለትን ማመልከቻዎች ሁሉ መዘገቦ በመያዝ ለወረደው ቴክኒክ ኮሚቴ ያቀርባል። የቴክኒክ ኮሚቴ አባላት ወይም ኮሚቴው በሚሰይመው ቡድን የተሸሉትን ንድፈ-ሃሳቦች ለዚህ ተገባር በተዘጋጀው መገመገሚያ ወይም መለያ ቅጽ (አባሪ 2) በመጠቀም የተሻሉትን ይመረጣሉ። ለዚህም እንዲረዳቸው ከታች በተመለከቱት የመልመያ መስፈርቶች መጠቀም ይኖርባቸዋል።

- **የእሴት ሰንሰለት (ጥያቄ ቁጥር 7)** የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ በተመረጠው የእሴት ሰንሰለት ጋር ያተኮረ መሆኑና በአመልካቹ የተለየውን የምርቱን ችግር ወይም እጠረት ከመቅረፍ አንጻር ያለው ፋይዳ
 - **የንግድ ልማት እቅድ (ጥያቄ ቁጥር 8)** የፕሮጀክት ሃሳቡ እጥረቱን ለመቅረፍ ምን አዳዲስ አሰራሮችን ይዟል፤ በፕሮጀክቱ ትግበራ አሁን ያለውን ችግር እንዴት እንደሚያስወግድ በመጨረሻም የሚገኘው መልክም ውጤት ምን እንደሆነ የሚያሳምን መሆን አለበት
 - **የሚያመጣው አወገታዊ ተጽዕኖ (ጥያቄ ቁጥር 11)** ሊሰካ የሚችል ውጤት ስለመኖሩ፤ ተጠቃሚው ማን እንደሆነ፤ የሚገኘው መልካም ዘላቂነትን ሁሉንም ባለድርሻ ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር
- **የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት (ጥያቄ ቁጥር 10)** የቴክኒክ ችሎታ፣ አስተዳዳሪዎቹ ብቃቱ፣ የፋይናንስ አቅም፣ የያዘቸው ስራተኞች የሥራ ልምድና ብቃት በመጠቀም ፕሮጀክቱን በአጋባቡ በመተግበራቸውና ግብን ከማሰካት አንጻር የሚመዘን ይሆናል።

ተወዳዳሪዎችን ማወዳደርና መምረጥ

እያንዳንዱ የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ በተመሳሳይ ጊዜ በሁለት መ-ያተኞች ለየብቻ ነጥብ ይሰጣል። ከዚህ በታች በተመለከተው የመልመያ መስፈርት መሰረት ደረጃ ይሰጣሉ።

መስፈርት	የተሰጠው ክብደት /ሀ/	በገምጋሚው የተሰጠ ወጤት (ከ10) /ለ/	ውጤት /ሐ = ሀ X ለ/
ከእሴት ሰንሰለት አንጻር	30%	8	2.4
የንግድ ልማት ዕቅድ	30%	8	2.4
ከሚያስከትለው አወንታዊ ተጽዕኖ	20%	7	1.4
የተወዳዳሪው ብቃት	20%	5	1.0
ድምር	100%		7.2

ተወዳሪዎችን በመስፈርቱ አወዳድሮ ከመለይት በፊት የቴክኒክ ኮሚቴው የመስክ ጉብኝት ሊያደረግ ይችላል። የጉብኝቱም ዓላማ ገምጋሚዎች አመልካቾችን ከዚህ በፊት የማያውቋቸው ከሆነና በፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ የቀረበው መረጃ ለማመሳከርና የመፈጸም ብቃታቸውን ለመፈተሽ ያገለግላል።

ብቁ ተወዳዳሪን ለይቶ ማጽደቅ

የእያንዳንዱ ገምጋሚ አማካኝ ውጤት በፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳቡ ከተሰጠ በኋላ የሁለቱ ገምጋሚዎች ነጥብ ተደምሮ አማካኝ ውጤት ይደረጋል። በውጤቱ መሰረት የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ ለስትሪንግ ኮሚቴ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል። ስትሪንግ ኮሚቴው ከ7 ነጥብ በላይ ያገኙትን ተስማምቶ ሊያጸድቀው ይችላል ካልሆነም ሌላ ውሳኔ ሊያሰርፍ ይችላል።

4.3 የፕሮጀክት ሃሳብ አዘገጃጀት

በፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ላይ የሚውለው መዋለ ነዋይ የሚጠበቀውን ውጤት ለማግኘት የተሻለውን የፕሮጀክት ሃሳብ ተቀብሎ ለማስተናገድ እንዲቻል በተቻለ መጠን ጥሩ የፕሮጀክት ሃሳብ እንዲቀርብ ከፍተኛ እገዛ ይሻሉ።

ለአመልካቾች የፕሮጀክት ሃሳብ አፃፍ ስልጠና መስጠት

የፕሮጀክቱ ንድፈ-ሃሳብ ተቀባይነት እንዳገኘ አመልካቾች ስለዋናው ዝርዝር የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ከ1-2 ቀናት የሚቆይ ስልጠና ለመስጠት በአግባቡ ወረዳ አስተባባሪ አማካኝነት ጥሪ

ይተላለፋል። ሥልጠናው ከሚያካትታቸው ርዕሶች መካከል መሰረታዊ የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ግቦች፣ የተፈቀዱና የተከለከሉ የወጪ ርዕሶች፣ ስለፕሮጀክት ሃሳብ አዘገጃጀት መመሪያ (የፕሮጀክቱ አወቃቀር፣ የፕሮጀክት አፈቃቀድ ሂደት፣ የውል ሰነድ፣ የክፍያ አጠያየቅና ግዢ፣ ሪፖርት፣ ክትትልና ምዘና፣ አዲት ስለማስደረግና አግባብነት በሌላቸው ተግባራት ምክንያት ሊከሰቱ ስለሚችሉ ጉዳዮችን ያጠቃልላል። ይህ ስልጠና ፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ የጋራ ግንዛቤ ይፈጥራል። ጥራት ያለው የፕሮጀክት ሃሳብ እንዲቀርብ እገዛ ያደርጋል፤ ትግበራውንም ያሳልጣል።

ለፕሮጀክት ሃሳብ ዝግጅት የሚደረግ ሙያዊ እገዛ

ከስልጠና በኋላ አመልካቹ የፕሮጀክት ሃሳብና የስራ እቅድ ለማዘጋጀት በቁ አይደለሁም በሎ ካሰበ የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ ሙያዊ እገዛ እንዲያደርግለት በስልጠና ወቅት ሊጠይቅ ይችላል። የወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ በስልጠና ወቅት ድጋፍ የሚሹትን መለየት ይጠበቅበታል።

የፕሮጀክት ሃሳብ ዝግጅት

አመልካቾች በተዘጋጀው የፕሮጀክት ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ (አባሪ 3) በመጠቀም ማዘጋጀትና ማቅረብ ሃላፊነት አለባቸው። የፕሮጀክት ሃሳቡን ለመፍቀድ እንዲቻል የሚከተሉትን ጉዳዮች ምላሽ መስጠት የኖርበታል። የእሴት ሰንሰለት ችግሮችን ምላሽ የሚሰጥ መሆን አለበት፤ ሊመዘንና ሊቆጠር የሚችል ውጤት የሚያመጣ መሆን አለበት፤ ውጤቱ በመጨረሻ ሲመዘን በተጠቃሚዎች ዘንድ ተጨባጭ ለውጥ የሚያሳይ መሆን አለበት፤ በአባሪ 4 የተመለከቱትን ፈርጅ-ብዙ ጉዳዮችን በአጋባቡ መመለስ ይጠበቅበታል። አመልካቾች የተሟላ የፕሮጀክት ሃሳባቸውን ለአግሮቢግ አስተባባሪ ማቅረብ ያለባቸው ሲሆን አስተባባሪውም መዘግቦ ለወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ ያቀረባል።

4.4 ማጽደቅና አመልካቹ ውል እንዲወስድ ማሰወቅ

የፕሮጀክት ሃሳቡ እንደደረሰ የቴክኒክ ኮሚቴው የተወሰኑ አባላቱን የፕሮጀክት ሃሳቡን እንዲመረምሩ ሊመድብ ይችላል፤ አስፈላጊ ከሆነም የውጭ አማካሪዎችን ሊጠቀም ይችላል፤ ለውጭ አማካሪዎች የሚፈጸም ክፍያም በጀት ይያዛል።

የቴክኒክ/የብቃት ፍተሻ

እያንዳንዱ የፕሮጀክት ሃሳብ በ3 ሙያተኞች በተናጠል በተመሳሳይ ጊዜ ወጥ በሆነ መስፈርት የመዘናሉ። በጨረሻም የ3ቱ ውጤት በአማካኝ ተሰልቶ በአባሪ 5 ቅጽ ተጠቃሎ ደረጃ ይሰጣቸዋል።

የማወዳደሪያ መስፈርቶች የሚከተሉት የሆናሉ

- 1) የእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት ሃሳብ /ጥያቄ ቁጥር 7/ ንድፈ-ሃሳብ በተመረጠው የእሴት ሰንሰለት ጋር ያተኮረ መሆኑና በአመልካቹ የተለየውን የምርቱን ችግር ወይም እጠረት ከመቅረፍ አንጻር ያለው ፋይዳ
- 2) ፈጠራ/አዲስ አሰራር (ጥያቄ ቁጥር 8) የፕሮጀክት ሃሳብ በግልጽ በውስጡ ምን አዲስ ነገር እንደያዘ፤ በፕሮጀክቱ መጨረሻ ምዕራፍ አሁን ያለውን ችግር አንዴት እንደሚያሻሽል ማመላከት አለበት።
- 3) የትግበራ ስልቱ /ጥያቄ ቁጥር 9/ እቅዱን ተመጣጣኝ በሆነ ገንዘብና ሊጨበጥ የሚችል ውጤት በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ማሳካቱ
- 4) የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት (ጥያቄ ቁጥር 10) የቴክኒክ ችሎታ፡ አስተዳዳሪዊ ብቃቱ፤ የፋይናንስ አቅም፤ የያዛቸው ስራተኞች የሥራ ልምድና ብቃት በመጠቀም ፕሮጀክቱን በአጋባቡ በመተግበራቸውና ግብን ከማሳካት አንጻር የሚመዘን ይሆናል።
- 5) ከሚጠበቁት ተጨማሪ ጥቅሞች አንጻር / ጥያቄ ቁጥር 11/ ከፕሮጀክት የሚጠበቁ ጥቅሞች በውል ተለይቶ መገለጽ አለበት። ከትግበራው ከወጣው ወጪ
- 6) ከታላሚ ተጠቃሚዎች አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 12/ የእሴት ሰንሰለት ተዋንያን ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው፤ በተለይ ሴቶችና ወደጎን የተተው ድሃ አርሶ አደሮች ወይም አንስተኛ በለይዘታዎች ቅድሚያ ስለማገኘታቸው
- 7) ከበጀት አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 13/ የቀረበው የማስፈጸሚያ በጀት ያልተጋነነና በመረጃ የተደገፈ የወጪ ግምት ሆኖ፤ በተለያዩ ርዕሶች የተጠየቀው በጀት ከሥራው ጋርና ከሚጠበቀው ውጤት አንጻር የተጣጣመ መሆን አለበት።
- 8) ከመቀናጃ በጀት አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 14/ አመልካቹ የፕሮጀክቱን ምን ያህል ድርሻ በራሱ ገንዘብ (በጥሬ ገንዘብ) ለመሸፍን ይችላል ወይም ፍላጎት አለው።
- 9) ሊሳኩ የሚችሉ አመላካቾች አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 15/ የሚጠበቁ ውጤቶች ሊሳኩ ሊደረስባቸው የሚችሉ ሆነው ወደ ትግበራ ሲገባ እንዴት የእሴት ሰንሰለትን እንደሚያዳብርና ተጠቃሚዎች እነማን እንደሆኑ የሚገኘው ውጤት ዘላቂነት ያለውና አነስተኛ በለይዘታዎችን የሚጠቅም መሆን አለበት።
- 10) ፈርጅ-በዙ ጉዳዮች - ሥርዓተ-ፆታ /ከመከታታያ ቅፅ 1- 4/ ፕሮጀክቱ ሲታቀድ የሴቶችንና የወንዶችን ተሳፎ በደንብ ግምት ውስጥ ያስገባና ሥርዓተ-ፆታን እንደዋነኛ ስራ ብዕቅዱ ውስጥ ያካተተ መሆን አለበት።
- 11) ፈርጅ-በዙ ሁኔታ ጉዳዮች- የአካባቢ እንክብካቤ / ከመከታታያ ቅፅ 5-8/ የፕሮጀክት ሃሳብ ሲቀርብ የአካባቢ ደኅንነት በደንብ ግምት ውስጥ አስገብቶ የተዘጋጀ መሆን

አለበት። አስፈላጊ ከሆነና ተፅዕኖ የሚያስከትል ሆኖ ከተገኘ ችግሩን ለመቀነስ ያለቀመጠው መፍትሄ በፕሮጀክት ሃሳቡ መታየት አለበት።

የመስክ ግምገማ

አስፈላጊ ሲሆን የገምጋሚው ቡድን በፕሮጀክት ሃሳቡ የተካተቱ መረጃዎችን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የመስክ ምልክታ ሊያካሂድ ይችላል። ለዚህም የፕሮጀክት ታላሚዎችን ወይም አመልካቾችን ቃለ-መጠይቅ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ሥርዓተ-ያታን በዝርዝር መመልከት።

ፈርጂ-ብዙ ጉዳዮችን መገምገም

ገምጋሚው ቡድን የሥርዓተ-ያታና የአካባቢ ደህንነት ጉዳይ በፕሮጀክት ሃሳቡና በእቅድ ዝግጅት ወቅት በበቂ ሁኔታ መካተቱን ማረጋገጥ አለበት። አስፈላጊ ከሆነም ተጨማሪ መወሰድ ያለባቸውን እርመጃዎች መከለስም ካለበት በውሳኔ ሃሳቡ መካትት ይኖርበታል።

ማደማደሚያና የውሳኔ ሃሳቦች

በፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ የፋይናንስ ምንጭ የሚከናወን እንሸሽትመንት በተቻለ መጠን በርካታ ቁጥር ላለው አርሶ አደር ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑንና ፕሮጀክቱም የፋይናንስ አዋጭነቱ መረጋገጥ አለበት። የገምጋሚው ቡድን የፕሮጀክት ሃሳቡን በቴክኒክ ብቃቱና በሌሎች መመልመያ መስፈርት መመዘን ያለበት ሲሆን አስፈላጊ ከሆነም የሚሰጠው አስተያየት የትገበራውን ስልት ወይም በጀቱን እስከመቀይር ድረስ ሊሆን ይገባል።

በመጨረሻም ገምጋሚው ቡድን የጠረጴዛና የመስክ ግመገማውን ካካሄደ በኋላ ለወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ ማደማደሚያና የውሳኔ ሃሳቦች ያቀርባል።

አጠቃላይ ማደማደሚያ :- በቀረበው የፕሮጀክት ሃሳብ ላይ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በቴክኒክ ዙሪያ ያለውን ድርሻ ግልፅና አጥር ያለ አስተያየት

ምክረ ሃሳብ :- የቀረበው ፕሮጀክት ሃሳብ የቴክኒክ ኮሚቴው እንዲያጸድቅ ወይም ወደ አመለካቹ ተመልሶ ተከልሶ እንዲቀረብ ወይም ብቁ ባለመሆኑ ውድቅ መሆን እንዳለበት እንደሚያመለክተ ይጠበቃል።

የአግሮ ቢግ ስምምነትና የፕሮጀክት-መፈቀድን ማሰወቅ

የእያንዳንዱ ገምጋሚ አማካኝ ውጤት በየፕሮጀክት ንደፈ-ሃሳቡ ከተሰጠ በኋላ የገምጋሚዎች ነጥብ ተደምሮ አማካኝ ውጤት ይደረጋል። በተገኘው ነጥብ መሠረት ለእያንዳንዱ የፕሮጀክት ሃሳብ የማጠቃለያ ደረጃ ይሰጣል። በተገኘው ውጤትና ደረጃ መሠረት የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ የውሳኔ ሃሳብ ለስትራቴጂ ኮሚቴ ያቀርባል።

የወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ የቀረበለትን የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ የውሳኔ ሃሳብ ከተመለከተ በኋላ ስትራቴጂካዊና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን በመለየት፣ ከቦታ ወይም ከአካባቢ ምርጫ አንጻር፣ ከሚጠበቁ ውጤቶችና ከፋይናንስ አቅም ጋር አገናዝቦ የመጨረሻ ውሳኔ ያስርፋል።

የወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ በመወከል የፕሮግራሙ ወረዳ አስተባባሪ ብቁ ሆኖ የተመረጠውን አመልካች ያሳውቃል ያልተመረጡ ተወዳዳሪዎችም ሂደቱንና ውጤቱን እንዲያውቁት ያደርጋል።

5. ፕሮጀክት ትግበራ

5.1 ሕጋዊ የውል ስምምነት

የፕሮጀክት ሃሳቡ ተቀባይነት እንዳገኘ ወደትግበራ ይገባል። ወደትግበራ ለመግባት ፕሮጀክቱ ስለሚተገበርበት ሁኔታ በተመረጠው አመልካችና በፈንዱ ስክረታሪያተ መካከል ሕጋዊ የውል ስምምነት ይፈረማል። በሁሉም ፕሮጀክቶች ወጥ የሆነ የውል ስምምነት ቅጽ (አባሪ 6) አንዲኖር ታስቦ ናሙናው ከዚህ ማኑዋል ጋር አበሪ ሆኖ ተያይዟል።

የፈንዱ ሴክረታሪያት ጽ/ቤት ፕሮጀክቱን ለመተግበር እንደተመረጠው አመልካች አቅም ሁኔታ ጋር ታይቶ ከትግበራ በፊት ስልጠና ሊያዘጋጅ ይችላል። የስልጠናው ርዕስም በክፍያ አፈፃፀም፣ የግዢ ሥርዓት፣ በፋይናንስ አስተዳደርና ሂሳብ አያያዝ፣ በሪፖርት አዘገጃጀት፣ በኦዲትና በፕሮጀክት ክትትልና ምዘና ዙሪያ ይሆናል።

5.2 የባንክ ሂሳብ ቁጥርና የክፍያ አፈፃፀም

ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ የሚያስፈልገው ቅድሚያ ክፍያ ከመለቀቁ በፊት ተጠቀሚው ድርጅት ቅድሚያ በአበቁተ በፕሮጀክቱ ስም ልዩ የባንክ ሂሳብ ቁጥር መክፈት ይጠበቅበታል። ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ ማንኛውም ክፍያ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ብቻ የሚነቀሳቀስ ይሆናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሂሳብ ቁጥሩ ለብቻው የሂሳብ መዝገብ ከሌላ ጋር ሳይቀላቀል ይቋቋማል።

ቅድሚያ ክፍያ

ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ የሚለቀቀው ቅድሚያ ክፍያ እንደ ፕሮጀክቱ ባህሪ ዓይነት (ቅድሚያ ክፍያ የሚያስፈልገውና የማያስፈልገው መሆኑ ታይቶ) የሚለቀቅ ይሆናል። ሆኖም ግን የገንዘቡ መጠን ከ20% በላይ ሊሆን አይችልም።

የገንዘብ ፍላጎት ሰንጠረዥና ክፍያ አጠያየቅ

የተመረጠው ድርጅት በትግበራ ወቅት በተለያዩ ጊዜ የሚስፈልጋቸውን የገንዘብ ፍላጎት የሚያሳይ ሰንጠረዥ ከፕሮጀክት ሃሳቡ ጋር ተካቶ መቅረብ ይኖርበታል። ተከታታይ ክፍያዎች

ተጠቃሚው በጽሁፍ ጥያቄውን እንደሚያቀርብ የሚጠበቅ ሲሆን ከዚህ ጋር ወቅታዊ የአፈጻጸም ሪፖርትና ለክፍያው አስረጅ የሆኑ ደጋፊ ሰነዶችን አያይዞ ማቅረብ ይጠበቅበታል።

የመጨረሻ ክፍያ

የፕሮጀክቱ የመጨረሻ ክፍያ (የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ 5%) የሚለቀቀው ስለፕሮጀክቱ አፈጻጸም የማጠናቀቂያ ሪፖርት ተዘጋጅቶና ለፈንዱ ሴክረታሪያት ቀርቦ፤ ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ ማንኛውም የተንጠለጠሉ ጉዳዮች ሁሉ እልባት አግኝተውና የፕሮጀክቱ ፋይል ከተዘጋ በኋላ ይሆናል።

5.3 ግዢ

የፕሮጀክቱ ተግባሪ ድርጅት ከተፈቀደው ፕሮጀክት ላይ ግዢ ሊያከናውን ይችላል። ግዢ በሚፈጸምበት ወቅት ሥራ ላይ የሚውለው የክልሉ መንግስት በሚከተለው የግዢ ሥርዓት ይሆናል። የፈንዱ ሴክረታሪያት ጽ/ቤት ፈጻሚዎች የሚመሩበት የግዢ ማኑዋል ያዘጋጃ ሲሆን ለትግበራም እንዲያግዝ ለሚመለከታቸው ሙያተኞች ስልጠና ይሰጣል።

ከግዢ በፊት የአግሮቢግን ስምምነት ማግኘት

የፕሮጀክት አስፈጻሚው የግል ተቋም ከሆነ የግዢ ውል ከመያዙና ግዢ ከመፈጸሙ በፊት ስለተከተለው የግዢ ሥርዓት ከመንግስት የግዢ ህግ አንፃር መታየት ስላለበት ከፈንዱ ሴክረታሪያት ወይም የወረዳውን አግሮቢግ አሰተባባሪ ስምምነት ማግኘት አለበት።

5.4 የፋይናንስ አስተዳደርና የሂሳብ አያያዝ

የፈንዱ ተጠቃሚ ድርጅት ተገቢና ግልጽ የሆነ የፈንድ አስተዳደር የመዘርጋት ሃላፊነት አለበት። በአተገባበር ላይ ብክነት ወይም ያልተፈቀደ ክፍያ ተፈፅሞ ቢገኝ ለፕሮጀክቱ የሚለቀቀው ገንዘብ እንዲቋረጥ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አግባብነት የሌለው ወጪ ተፈፅሞ ቢገኝ ለፕሮጀክቱ ገንዘብ ተተክቶ ወጪው በፈጻሚው ድርጅት የሚሸፈን ይሆናል።

የሂሳብ አያያዝ

ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት ከሌላ ሂሳብ ጋር ሳይቀለቀል ለብቻው ተገቢ የሆነ የገቢና ወጪ መዝገብ ይቋቋማል። ተፈላጊ መረጃዎች በሙሉ በሂሳብ መዝገቡ መሞላት ያለባቸው ሲሆን ለምዝገባ መነሻ የሆኑ የሂሳብ ሰነዶች (የግዢ ማዘገፍዎች፣ ደረሰኞች፣ አቅራቢዎች የተለዩበት ማብራሪያ... ወዘተ) በአስረጅነት መያያዝ አለባቸው።

የፕሮጀክት ተግባራዊ ድርጅት አስቀድሞ በተፈረመው ውል መሰረት የሂሳብ መግለጫ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ይጠበቅበታል። ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ ማንኛውም መዝገብ፣ የሂሳብ

መግለጫ ሪፖርቶች፤ ደጋፊ የሂሳብ ሰነዶች፤ ወዘተ... ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀና አግሮቢግ ሂሳቡን አስመርምሮ የአዲት ሪፖርት ከወጣ በኋላ ቢያንስ ለ3ዓመታት በአግባቡ ጠብቆ ማቆየት አለበት።

5.5 የሩብ ግመት ክንውን ሪፖርት

የፈንዱ ተጠቃሚ ድርጅት በአባሪ 7 ቅጽ መሰረት የየሩብ ግመት የተሟላ የአፈፃፀም ሪፖርት ማቅረብ አለበት። ሪፖርቱ ለወረዳው አስተባባሪ የሚሰጥ ሆኖ አስተባባሪው የሁሉንም አዘጋጅቶ ለውረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ ያቀርባል። ኮሚቴውም የራሱን አስተያየት አካቶ ለወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ ይለካል።

5.6 የፋይናንስ ሪፖርት

በተመሳሳይ በየሩብ ግመቱ የመጨረሻ ወር ላይ የፕሮጀክቱን የገቢና የወጪ ሪፖርት አዘጋጅቶ መላክ ይጠበቅበታል። የፕሮጀክቱ ቀጣይ ሩብ ግመት የሚያስፈልገው ገንዘብ የሚለቀቀው ያለፈው ሩብ ግመት የፋይናንስ ሪፖርት ሲቀርብ ብቻ ይሆናል። የፋይናንስ ሪፖርቱ ከሥራ ክንውን አፈፃፀም ሪፖርት ጋር ተያይዞ መላክ አለበት።

የየሩብ ግመቱ የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ አባሪ 8 ከዚህ ማነ-ዋል ጋር የተያያዘ ሲሆን የፕሮጀክቱ የተፈቀደው በጀት በየንኡስ እርዕስና የወጪ ሂሳብ መደብ ይሞላል። የባለፉት ሩብ ግመታትና የወቅቱ ሩብ ግመት ወጪ በተዘጋጀላቸው ቦታ የሞላል። ከተፈቀደው ጠቅል በጀት እስካሁን የወጠጣውን የወጪ ድምር በማቀናነስ ድርጅቱ ያልተጠቀመበትን ወይም ሥራ ላይ ያልዋለውን በጀት ያገኛል።

5.7 ክትትልና ቁጥጥር

የወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴና የወረዳው አስተባባሪ ፕሮጀክቶች እንዴት እየተከናወነ እንደሆነ ወደመስክ እየተወጣም ተከታታይ የሆነ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።

በመከናወን ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ክትትል ማድረግ

የወረዳው አስተባባሪ በመከናወን ላይ ያሉ የሁሉንም ፕሮጀክቶች ሪፖርት በመረከብ ምዝገባ በማክሄድ አፈፃፀሙን ከዕቅዱ ጋር ያነፃጽራል። በመቀጠልም

- 1) የፋይናንስ ሪፖርት በትክክል መዘጋጀቱንና አስፈላጊ ደጋፊ ሰነዶች መያያዣቸውን ያረጋግጣል

- 2) ከፈንዳ ተጠቃሚ በደረሰው የቅድሚያ ክፍያ ጥያቄ መሰረት በቀጣይ 3 ወራት የሚያስፈልገውን ገንዘብ በማዘጋጀት ለሴክረታሪያት ጽ/ቤት ይልካል
- 3) አጠቃላይ የፕሮጀክትን አፈፃፀም በተለይ ከእቅዱ አንፃር የሚያሳይ አጠር ያለ የማጠቃለያ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ ያቀርባል።

የወረዳ አስተባባሪው በትግበራ ላይ አፋጣኝ ምላሽ የሚሹትን ጉዳዮች ወዲያውኑ ምላሽ መስጠት ያለበት ሲሆን ችግሮችን መከነመፍትሄ ሃሰቦቻቸው ጋር ለውዳው ቴክኒክ ኮሚቴም ያሳውቃል።

የመስክ ክትትል

የወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴው ሀሉንም ፕሮጀክቶች መስክ በመውጣት የሚጎበኝበትን ጊዜ አስቀድሞ እቅድ ያወጣል። የመስክ ጉብኝት የሚያደረገው ቡድን አባላትም የወረዳው አስተባባሪና ከቴክኒክ ኮሚቴው አባላት መካከል ወይም አገልገሎት ከሚሰጡ የውጭ አካላት በመመደብ ይሆናል። የመስክ ጉብኝቱ ሳይቆራረጥ ማከናወን ያስሰፈለገበት ዋናው ምክንያት

- የፋይናንስ አስተዳደርና አደረጃጀቱ ትክክል መሆኑንና ሥራ ላይ የዋለው ገንዘብ በትክል ሪፖርት መደረጉን ለማረጋገጥ
- የተከናወነው ተግባር ይከናወናል ተብሎ ከታሰበው አንፃር ምን ያህል እንደሆነ ለማጣራትና ለሚቀጥለው ሩቭ ዓመት የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለመልቀቅ የሚስችል ሁኔታ እንዳለ ለመፈተሽ ነው።

በትግበራው የመጀመሪያ ጊዜ ክትትል ማድረግ ሥራ ላይ የዋለው ገንዘብ በስምምነቱ ለተጠቀሱ ተግባራት ላይ መዋሉንና ግዢዎች ስርዓቱን ጠብቀው የተከናወኑ ለመሆኑ ለማረጋገጥ ይጠቅማል።

የፕሮግራሙን የፋይናንስ አስተዳደር ማኑዋል ባለመተግበር ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳዮች

የፈንዳ ተጠቃሚ ድርጅቶች ይህን ማኑዋል ባለማከበራቸው በመጀመሪያ የሚወሰድው እርምጃ የሚቀጥለውን ሩቭ ዓመት የሚለቀቅ ገንዘብ ሊያሰርዝ ችላል። ቀጥሎም በጉዳዩ ላይ በቂ ማብራሪያ ካልተገኘ ልዩ የሂሳብ ኦዲት እንዲከናወን ይደረጋል። አሁንም ከፕሮጀክት ተጠቃሚው ወገን በቂ ትብብር ካልተገኘ ተጨማሪ ጉዳት ከማስከተሉ በፊት ወዲያውኑ ፕሮጀክቱ እንዲቋረጥ ይደረጋል። በዚህ ሂደት ወንጀል የተፈጸመ ከሆነ፤ የፕሮጀክቱ ገንዘብ ባክኖ ከተገኘ ገንዘቡ እንዲተካና በአጥፊዎችም ላይ በፈፀሙት እመንት ማጉደል የፈንዳ ሴክረታሪያት ክስ ሊመሰርት ይችላል።

5.8 የማጠናቀቂያ ሪፖርትና ፕሮጀክትን መዘጋት

ፕሮጀክትን በአግባቡ ማጠናቀቅና መዘጋት ተገቢ ነው። አንድ ድርጅት ሲያካካውን የቆዩን ፕሮጀክት ከመዘጋቱ በፊት ያልተጠናቀቁ ምዝገባዎች፤ በሚመለከተው አካል ያልፀደቁ በፕሮጀክቱ የተገኙ የስራ ውጤቶችና ያልተጠናቀቁ የፋይናንስ ጉዳዮች በሙሉ በተገቢው መልኩ መጠቃለል ይጠበቅባቸዋል።

እንዲሁም ባልተጠናቀቁም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ከፕሮጀክት ፈጻሚው ጋር መልካም የስራ ትብብር እንዲኖር ለማስቻል የመጨረሻ የፕሮጀክቱ 5% ክፍያ የማጠናቀቂያ ሪፖርት ከተዘጋጀና ከቀረበ በኋላ የሚፈጸም ይሆናል።

የማጠናቀቂያ ሪፖርት

ፕሮጀክቱን ሲያካካውን የቆየው ድርጅት ለዚህ ሲባል በተዘጋጀው የፕሮጀክት ማጠናቀቂያ የሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ በአባሪ 10 መሠረት አዘጋጅቶ ማቅረብ ይጠበቅበታል። የሪፖርቱ ይዘትም ያለፉትን ሩብ ዓመታዊ ሪፖርቶችን አጠር አድረጎ አጠቃሎ ያያዘ፤ በፕሮጀክቱ የውል ስምምነት በተጠቀሱ ዋና አማላካቾች መሠረት የተገኙ ውጤቶች የዳሰሰ መሆን ይኖርበታል።

ፕሮጀክቱን መዘጋት

በወረዳ ደረጃ ፕሮጀክቶችን ለመዘጋት የሚያስፈለገውን መድረክ የማዘገጀት ሃላፊነት የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴና የውረዳ አግሮቢግ አስተባባሪ ድርሻ ነው። ፕሮጀክቱን ለመዘጋት ከሚወሰዱ አስተዳደራዊ እርምጃዎች መካከል

- 1) አንድ ወይም በርካታ የሆኑ ከተወሰኑ ባለድርሻ አካላት ጋር ተኮር ውይይት ማካሄድ /አባሪ 11/ በመጠቀም
- 2) ከፕሮጀክቱ ውጤት ተጠቃሚዎች ያገኙትን ጥቅም በምስክርነት ማሰባሰብ /አባሪ 12/
- 3) ሁሉም ያልተከፈና የተጠለጠሉ ሂሳቦች መከፈላቸውን፤ ሥራ ላይ ያልዋለ ገንዘብ መመለሱን በማረጋገጥ ሂሳብን መዘጋት
- 4) ከፕሮጀክት አስፈጻሚው የቀረበውን የማጠናቀቂያ ሪፖርት ማጽደቅ
- 5) ኦዲት በማስደረግ ግድፈት የሌለበት የኦዲት አስተያየት ሪፖርት መቀበል
- 6) የፈንዱ ሰክረታሪያት ለፕሮጀክት ፈጻሚው አካል ፕሮጀክቱ ስለመዘጋቱና ሁሉም ተፋላጊ ነገሮች መሟላታቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ መጻፍ፤ ከዚህ በኋላ የሂሳብ ሰነዶች ለመንግስት ኦዲት ቢያነስ ለ3 ዓመት መጠበቅ እንዳለባቸው ማሳወቅ
- 7) ቀሪውን የመጨረሻ የፕሮጀክቱን 5% ክፍያ እንዲፈፀም ማደረግ ይሆናል።

6. የማጠናቀቂያ ሂሳብ ምርመራ (አዲት)

የተሰጠው የፕሮጀክት ድጋፍ ፈንድ የህዝብ ሀብት እንደመሆኑ መጠን አስቀድሞ በተደረሰው ስምምነት መሠረት ገንዘቡ በአገባቡ ሥራ ላይ ስለመዋሉና የሂሳብ አያያዙ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ የሚከናወን ተግባር ነው።

የፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድን ሂሳብ ምርመራ ፕሮጀክቱ እንደተዘጋ ወዲያው የሚከናወን ሲሆን በመንግስት ወይም አገልግሎቱን በሚሰጡ በሌላ የውጭ አዲተሮች እንዲመረመር የፈንዱ ሰክረታሪያት ጽ/ቤትና የወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ ሃላፊነት አለባቸው።

በፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ትግበራ የተዘጋገበ ፕሮጀክት አዲት ማስደረግ ከሚከናወኑት ሥራዎች መካካል አንዱ ነው። ሂሳቡን ለማሰመርም የሚሰጠውን የአገልግሎት ክፍያ የሚውል በአግባቡ የፕሮግራም በጀት ይያዛል። ምርመራው በፋይናንስ ጉዳዮች የተጣራ መረጃ ከመስጠቱም ባሻገር በፕሮጀክቱ ከተቀመጡት ዋና ዋና አመላካቾች አንጻርም የተገኘው ውጤትም የሚረጋገጥበት ዘዴ ነው።

የሂሳብ ሰነዶችን ጠብቆ ስለማቆየት

ማንኛውም የፕሮጀክቱ የፋይናንስና የግብር ሰነዶች ፕሮጀክቱ ተዘግቶና አዲት ተደርጎ የአዲት ሪፖርቱ ከወጣ በኋላ ቢያንስ ለ3ዓመት በመንግስት አካል ለሚደረግ እንሰጥኸን/አዲት ክፍት ሆኖ መጠበቅ የኖርበታል።

7. የፕሮጀክት ውጤትን መመዘንና የመጣውን ተፅዕኖ መዳሰስ


ውጤት፡ ከፕሮጀክቱ በዋጋ ሰንሰለት ላይ ተከስተው ለነበሩ እጥረቶች ተጨባጭና መሰረታዊ ለውጦች ወይም መፍተሄ የሚጠበቅ ሲሆን እነሱም አዲስና የተሞከረ የአሰራር ዘዴ መምጣቱ፤ የተሞከረ የድህረ-ምርት አያያዝና ብክነትን የቀነሰ ስልት ሰለመገኘቱ፤ የተሻሻለ የማቀነባበርና የአስተሻሻግ ዘዴን ያመጣ ሥለመሆኑ፤ ገበያን የሚያበረታታና የሚያስፋፋ ሃሳብና የመሳሰሉት ከሚጠበቁ አይነተኛ ለውጦች ናቸው።

በዚህ ፕሮጀክት የተገኙ ለውጦች አግባቡን በሌሎች ክፍሎች አሳካቸዋለሁ ብሎ ከያዘቸው ተግባራት ጋር መተሳሰር ያለባቸው ሲሆን ለምሳሌ አንስተኛና ከንግድ ጋር የተሳሰረ የግብርና እንሸስትመንት ማሰፋፋትና ይህም ቀጣይነቱን ይዞ መዝለቁን በዚህም በረጅም ጊዜ የአንስተኛ ባለይዞታዎች ዘንድ ድህነትን መቀነስ ከሚለው ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት።

ከፕሮጀክቱ የሚጠበቀው አወንታዊ ተጽዕኖ የሚረጋገጠው በግብርና ላይ የተሰማሩ አንስተኛ ባለይዞታዎች በእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት በመሳተፍ የግብርና ምርትን ከገበያ ጋር በማተሳሰር በድህነት ቅንሳ የታየው ለውጥ ነው። በረጅም ጊዜ የሚታዩ መልካም ተፅዕኖዎች የሚረጋገጡት የገበሬዎች ምረቃማት በከፍተኛ ደረጃ በማደግ፤ ገቢያቸው በከፈትኛ ደረጃ ሲሻሻል፤ ምረቃቸውን በተሻለ የመሻጫ ዋጋ ሲሸጡና በእሴት ሰንሰለት ተግባር ላይ የተሰማሩ ደርጅቶች ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ነው። በዋጋ ሰንሰለት የሴቶች ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ይሻሻላል ተብሎ ይጠበቃል። በረጅም ጊዜ በፕሮጀክት ትግበራ ምክንያት የመጡ መሰረታዊ ለውጦችና እድገት የሚታየው ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በህላ ነው።

አወንታዊ ለውጦችን ለመፈተሽ የሚረዱ አመለካኞች፡ በፈጠራ፤ ሠርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ የመጣ መሰረታዊ ለውጦች በእያንዳንዱ ፕሮጀክት በተናጠል በአጭር ጊዜና በመካከለኛ ጊዜ በተገኙ ውጤቶች ይለካል።

የፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ውጤት ከክትትልና ምዘና አንጻር የሚያሳይ ስዕላዊ መግለጫ



የፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድን ውጤት /Result/ መለካት

የፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድን ሃይት አሃዛዊ መለኪያዎች በቴክኒክ ኮሙቴው የሚሰበሰቡ ሲሆን የአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪም እገዛ ያደርጋል። መረጃው በየሩሽ ዓመቱ ሪፖርት ይደረጋል። የሚሰበሰበው መረጃ

1. የቀረበ የፕሮጀክት ንድፈ ሃሰብና የፕሮጀክት ሃሳብ ቁጥር
2. አማካኝ ክበደት ዋጋ የተሰጠው የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ (ከተገመገመው ፕሮጀክት ሃሰብ ቁጠር ጋር)
3. አማካኝ ክበደት ዋጋ የተሰጠው የፕሮጀክት ሃሳብ (ከተገመገመው ፕሮጀክት ሃሰብ ቁጠር ጋር)
4. የፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ማመልከቻዎች ተቀባይነትና ሊላካ ከሚችል አመለካኝ ውጤታማ አፈፃፀም ያሳዩ ፕሮጀክቶች መቶኛ ድርሻ (ከፕሮጀክት ሃሳብ ጥያቄ ቁጥር-15)
5. በየሩሽ ዓመቱ በተፈቀደ የድጋፍ ፈንድ ተክፈለ የገንዘብ መጠን ከሩሽ ዓመቱና ካለፉት ሩሽ ዓመታት መቶኛ ድርሻ
6. ለግሉ ዘርፍ ከፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ የተሰጠ ፕሮጀክት መቶኛ ድርሻ

7. የተፈቀደ የፕሮጀክት ሃሳብ እና በከፍተኛ ደረጃ ፈጠራ የታየበት ፕሮጀክት ቁጥርና መቶኛ ድርሻ (የፕሮጀክት ሃሳብ መገምገሚያ መስፍረት ጥያቄ ቁጥር- 7 ለ)
8. በፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ በተሰጠ ድጋፍ የተሳተፉ የሴቶች መቶኛ ድርሻ
9. በተፈቀደው ድጋፍ ልዩ መፍትሄ ይዘው የመጡ ፕሮጀክቶች ቁጥር (ከፕሮጀክት ሃሳብ ጥያቄ ቁጥር- 7)

2. በፈጠራ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ የተገኘን ውጤት ጥራት መዳሰስ (አሃዘዊ ባልሆኑ መለኪያዎች) **Qualitative Assesement of VCF results** (መረጃው በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ከዚህ በታች በተመለከተው መሰረት ሊጠናቀር ይችላል።

- **ቡድን ተኮር ወይይት ማክሄድ /አባሪ 11/** አባላት በፕሮጀክት ሃሳባቸው ያስቀመጡትን ዓላማ ማሳካታቸውን በጋራ እንዲወያዩ እድል ለመስጠት ሲሆን ምናልባት አላማቸውን ካላሳኩ ለዚህ ችግር ምን ምክንያቶች እንደነበሩ በጋራ የሚፈትሹት ይሆናል። ከዚህም ባሻገር ከሂደቱ ምን ተሞክሮ እንዳገኘ፤ በሌላ በተለየ መልኩ እንዴት ቢሰራ ኖሮ የተሸላ ውጤት ይገኝ ነበር በሚለው ወይይት ይደረጋል። ቡድኑ ከሂደቱ ለአባላት ምን ጥቅም እንዳሰጠ በተለይም የተሻለ ምርት ከማምረት አንጻር፤ ጥሩ የመሻጫ ዋጋ በማግኘት ረገድ፤ ኪሳራን በመቀነስ በኩል ወይም የተገኘ ተጨባጭ ጥቅም አንጻር ዳሰሳ ይደረጋል። በተመሳሳይ ቡድኑ የዋጋ ሰንሰለት ፈንድ በመጠቀም ምክንያት በመሰረታዊነት ምን የተለየ ውጤት እንደተገኘ ፍተሻ ያደርጋሉ። እነዚህ ጉዳዮች በአግሮቢግ ክትትልና ምዘና አባላት በሚያጠናቅሩት ሪፖርት የሚካተት ይሆናል።
- **የተጠቃሚዎችን ምስክርነት ማሰባሰብ /አባሪ 12/** ከተወሰኑ የቡድን አባላት ጋር ሰላሳለፉት ልምዳቸው የጠለቀ ውይይት ማክሄድ ሲሆን በተቻለ መጠን አባላት ሲመረጡ ሁሉንም አባላት ሊወክሉ ስለመቻላቸው እርግጠኛ መሆን ይጠይቃል። በዚህ ውይይት ላይ አባላት በግለሰብ ደረጃ ያገኙትን የተጠቀሙትን ፈት ለፊት ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ማድረግ ነው። ተሳታፊዎች ለማመስገን ሳይሆን በተክክል የተገነዘቡትን አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ማበረታታት ያስፈልጋል። እነዚህ ውይይቶች (ታሪኮች) ከመቀናጃ ድጋፍ ፈንድ የተገኙ የተማርናቸው ተሞክሮዎች ተብለው በአግሮቢግ ክትትልና ምዘና አባላት ሪፖርት የሚካተት ይሆናል።

በሁለቱም ዘዴ የተገኙ ጠቃሚ መረጃዎች የፕሮጀክቱን ውጤት ለመተንተን እንደግብዓት ሆኖ ከማገልገሉም በላይ በፕሮጀክቱ ማጠቃለያ ሪፖርት ውስጥ እንዲካተት ይደረጋል።

3. አሃዘዊ የእሴት ሰንሰለት መረጃ

ይህ መረጃ ከሃሳብ ምርመራ ሪፖርት ማግኘት የሚቻል ሲሆን ከሚፈለጉት መረጃዎች መካከል

10. የየድርጅቶች የሽያጭ ምልልስ
11. የሽያጭ ምልልስ ከተለያዩ እሴት ሰንሰለት አንጻር
12. ለእያንዳንዱ አባላት ከእሴት ሰንሰለት የተከፈለ የገንዘብ መጠን

13. የግብዓት ሽያጭ

14. በየማህበራት ያለው የአባላት ብዛት /ሴት ወንድ ድምር/

15 በየማህበራት ያለው ቋሚ ሰራተኛ ብዛት /ሴት ወንድ ድምር/

4. የአግሮ ቢግ ምዘናና ከትትል ቡድን የአባላት እርካታ ዳሰሳ ጥናትና ሌሎች ጥናቶችን ተጨማሪ መረጃዎች ሲፈልግ ሊደርግ ይችላል። የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ስኬት አማላካች ከሆኑት መካከል የተጠቃሚዎች በፕሮጀክቱ ያገኙት እርካታ፣ እምነት፣ የፋይናንስ ምንጭ ተደራሽነት በቀላሉ ሲገኝ ተጠቃሾች ናቸው።

16. በእሴት ሰንሰለት የሚሳተፉ አካላት በግብዓት፣ በኤክስቴሽን፣ በንግድ፣

በእንቅስቃሴዎች፣ ተለያዩ እደሎችን በመጠቀም ያላቸው እርካታን እምነት

17. እነዚህ አካላት በትርፋማነት፣ በገበያ ላይ ያለ ፍላጎትና የተረጋጋ ገበያ በመኖሩ

ምክንያት ያገኙት እምነትና እርካታ

አግሮቢግ ሁሉንም የተሳተፈባቸው ተጋባሪትና የተገኙ ውጤቶች ላይ በየዓመቱ ትንትና ያዘጋጃል። ለምሳሌ በዋጋ ሰንሰለት ድጋፍ የተገኙ ውጤቶች ከአግሮቢግ አስተዋጽኦ አንጻር ይጠናል። ሪፖርቱም በፕሮግራሙ አመታዊ የክትትልና ምዘና ሪፖርት የሚካተት ይሆናል። የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ትግበራ ከአጠቃላይ የአግሮቢግ ከሚጠበቅ ውጤት ጋር ይመዘናል።

የፕሮግራሙ ወጤት አማላካች

18. በፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ ዘላቂነት ያለው ፈጠራና

እንንስተምነት የተሰጠ ድግፍ በቁጥርና በመቶኛ

አባሪ 1: የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሰብ ማቅረቢያ ቅፅ

የፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ

(እባክዎትን ሁሉንም ጥያቄዎች ይመልሱ)

1. የአመልካቹ ስምና አድራሻ

2. ስለ አመልካቹ አጭር መግለጫ፡ ሀ) ህጋዊ ሰውነት፣ ለ) የተሰማራበት የሥራ መስክ፣

ሐ) ባለፉት 3 ዓመታት ያነቀሳቀሰው የሃብት መጠን ፣ መ) የያዘው የሰራተኛ ብዛት

3. ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው ሀ) ስም ለ) በመ/ቤቱ ያለው ሃላፊነት ሐ) አድራሻ

መ) ስልክ ቁጥር ሰ) ኢሜል

4. የፕሮጀክቱ መጠሪያ ስም

5. ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ (ወረዳ ቀበሌ)

6. ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ጊዜ

7. ፕሮጀክቱ ምን የተለየ ችግር ለመፈታት ነው እየሞከረ ያለው? የተለዩትን ችግሮች ወይም አጥረቶች ምላሽ በመስጠት ምን ያህል አግባብነት አለው?

8. የፕሮጀክቱ ፈጠራ /አዲስ ሥራ በፕሮጀክቱ ላይ ፈጠራ የሚያሰኘው ምንድን ነው?

9. የሚከናወኑ ተግባራት፡ ፕሮጀክቱን ለመተግበር የሚከናወኑ ተግባራት

10. ፕሮጀክቱን ለመተግበር ድርጅቱ ያለው ብቃት፡ ሀ) ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ሥራ ያለው ልምድ፣ ለ) ወደ ሥራ የሚያስማራቸው ሰራተኞች የትምህርት ዝግጅት ሐ) የፕሮጀክት ፋይናንስ አስተዳደርና ሪፖርት የማዘጋጀት ብቃት

11. ከፕሮጀክቱ የሚጠበቁ ተጨማሪ ጥቅሞች ፤ ውጤቶችና ተጠቃሚዎች፡ ሀ) አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ከፕሮጀክቱ ትግበራ የሚገኝ ጥቅም ይገለጽ ለ) ተጠቃሚዎች እነማን እንደሆኑ ይጠቆሙ

12. የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን፡ ፕሮጀክቱን ለመተግበር የሚያስፈልገው በጀት

ማሳሰቢያ

ከ3 ገጽ በላይ ባይሆን ይመረጣል

ለወረዳው ወግሮቢግ አስተባባሪ የሚሰጥ

አባሪ 2: የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መገምገሚያ ቅጽ

የፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ

(አባክዎትን ሁሉንም ጥያቄዎች የመልሱ)

1. የፕሮጀክት ማመልከቻ ቁጥር:

2. የአመልካቹ ስም:

3. የፕሮጀክቱ ርዕስ:

4. ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው:

የመመልመያ መስፈርት:

ሀ) የእሴት ሰንሰለት (ጥያቄ ቁጥር 7) የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ በተመረጠው የዋጋ ሰንሰለት ጋር ያተኮረ መሆኑና በአመልካቹ የተለየውን የምርቱን ችግር ወይም እጠረት ከመቅረፍ አንጻር ያለው ፋይዳ

ለ) ፈጠራ/አዲስ አሰራር (ጥያቄ ቁጥር 8) የፕሮጀክት ሃሳቡ በግልጽ በውስጡ ምን አዲስ ነገር እንደያዘ፣ በፕሮጀክቱ መጨረሻ ምዕራፍ አሁን ያለውን ችግር አንዴት እንደሚያሻሽል ማመላከት አለበት።

ሐ) ምን ዓይነት በጎ ተፅዕኖ ሊያመጣ ይችላል (ጥያቄ ቁጥር 11) የሚገኘው ውጤቱ ሊለካ የሚችል መሆኑ፣ ትግበራው በየምርቱ ላይ ምን እሴት እንደሚጨምር ማመላከት አለበት፣ ለውጡ ዘላቂነት ያለውና አንስተኛ ባለይዞታዎችን የሚጠቅም ስለመሆኑ ያለው ብቃት

መ) የአመልካቹ አቅም (ጥያቄ ቁጥር 9) ላላማውን ለማሳካትና በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ ድርጅቱ የቴክኒክ፣ የፋይናንስ፣ የአስተዳደር ብቃትና የሰራተኞች ልምድ አንጻር መመዘን አለበት።

መስፈርት	የመቶኛ ድርሻ (ሀ)	በገምጋሚ ከ10 የተሰጠ ነጥብ (ለ)	ውጤት ሐ= ሀxለ
የእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት ሃሳብ	30%		
የንግድ ልማት ዕቅድ	30%		
የሚያስከትለው መልካም ተፅዕኖ	20%		
የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት	20%		
ድምር	100%		

ቀን _____

ገምጋሚ _____

ፊርማ _____

አባሪ 3: የፕሮጀክት ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ

የፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ

(አባክዎትን ሁሉንም ጥያቄዎች የመልሱ)

1. የአመልካቹ ስምና አድራሻ:

2. ስለ አመልካቹ አጭር መግለጫ ሀ) ህጋዊ ሰውነት ለ) የተሰማራበት የሥራ መስክ ሐ) በለፉት 3 ዓመታት ያነቀሳቀሰው የሃብት መጠን መ) የያዘው የሰራተኛ ብዛት

3. ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ፡ ሀ) ስም ለ) በመ/ቤቱ ያለው ሃላፊነት ሐ) አድራሻ መ) ስልክ ቁጥር ሠ) ኢሜል

4. የፕሮጀክቱ መጠሪያ ስም:

5. ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ (ወረዳ ቀበሌ):

6. ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ጊዜ:

7. ፕሮጀክቱ ምን ዓይነት በውል የተለየ እጥረትን ለመቅረፍ እየሞከረ ነው? የተለየው ችግር ምን ያህል ከተመረጠው እሴት ሰንሰለት ጋር ይዛመዳል?

8. ፈጠራ/አዲስ አሰራር: የፕሮጀክቱ ውስጥ ያለው አዲስ ፈጠራ ምንድን ነው?

9. የሚከናወኑ ተገባራት /የሥራ ወይም የምርምር ዕቅድ/፡ ፕሮጀክቱን ለመፈፀም ምን እንደሚሰራ ይገለፁ፤ ዝርዝር የሆኑ ደረጃ በደረጃ የሚተገበሩ ሥራዎች የቀመጡ፤ መቼ እንደመሰሩ ይመላከት፤ በማን እንደሚከናወን ይገለጹ

10. ፕሮጀክቱን ለመተግበር ድርጅቱ ያለው ብቃት፡ ሀ) ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ሥራ ያለው ልምድ፤ ለ) ወደ ሥራ የሚያስማራቸው ሰራተኞች የትምህርት ዘገኛት፤ ሐ) የፕሮጀክት ፋይናንስ አስተዳደርና ሪፖርት የማዘጋጀት ብቃት

11. ከፕሮጀክቱ የሚጠበቁ ተጨማሪ ጥቅሞችና ውጤቶች፡ ከፕሮጀክቱ ትግበራ የሚገኙትን ውጤቶች የገለጹ፤ አሁን ካለው አንጻር ሲመዘን ወደፊት የሚገኙት ጥቅሞች የገለፁ

12. ታላሚ ተጠቃሚዎች፡ ሀ) የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች እነማን ናቸው ለ) ተጠቃሚዎች ስንት ናቸው /ሴት፤ ወንድ ሐ) ለአንስትኛ ባለይዞታዎች የሚያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው (ሴት/ወንድ)

13. የበጀት ግምት፡ በሚከተሉት የወጪ ክፍሎች/ምድቦች የሚስፈልገውን የወጪ ግምት ይሙሉ-
ሀ) የሰራተኛ ደመወዝ ለ) ሌሎች የዕለት ክፍያዎች ሐ) የእንሸራሸራት ወጪ
መ) ጠቅላላ ወጪና የገንዘብ ፍላጎት ሰንጠረዥ ይያያዝ

14. የፕሮጀክት ፈፃሚው አካል የመቀናጃ በጀት፡ ከፕሮጀክቱ ምን ያህሉን ወጪ በራሱ ገንዘብ ለመሸፍን ተዘጋጅቷል

15. መለካት የሚችሉ የፕሮጀክት ስኬት አመለካቾች፡ ሁሉንም ሊለኩ የሚችሉ ታላሚ አመለካቾች ይገለጹ፤ እንዴትና መቼ እንደሚለኩ ይገለጹ

ማሳሰቢያ

የገጽ ብዛት ገደብ የለውም፡ ሀኛም ግን በተቻለ መጠን ገላጭና መረጃ ሰጪ ስፈላጊ ከሆነም አባሪዎችን ማያያዝ ይቻላል።

የፕሮጀክት ሃሰቡ ለወረዳ አግሮቢግ አስተባባሪ የሚሰጥ ይሆናል።

አባሪ 4: ፈርጅ-ብዙ ጉዳዮች መከታተያ ቅፅ

የፈጠራ፣ ስርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ

ይህ የመከታተያ ስነጠረዥ በአመልካቹ የሚሞላ ሆኖ ከፕሮጀክት ሃሳቡ ጋር መያያዝ አለበት።

	የስርዓተ-ዎታ ጉዳዮች	አዎ	አይደለም
	በፕሮጀክት ዝግጅት፣ ሃይትና በፕሮጀክቱ ሃብት በመወሰን ረገድ ሴቶችና ወንዶች ተሳትፈዋል		
	ከፕሮጀክቱ የሚጠበቀው ጥቅም የሴቶችንና የወንዶችን ፍላጎት፣ ቅደሚያ የሚሰጣቸውንና እጥረቶቻቸውን የሚያሟላ ነው		
	የሴቶችን ችግር የሚፈቱ እርምጃዎች ተካተዋል (ለምሳሌ በፕሮጀክት ሥራ የሚያሳልፉትን ጊዜ መጨር፣ ልጆችን የመከባከብ ሃላፊነት፣ የሴቶችን እንቅስቃሴ በመገድብ ረገድ		
	የሴቶችና የወንዶች በእሴት ሰንሰለት ትግበራ ለሚወጣ ወጪና የሚገኛው ጥቅም ለየብቻው ተገምቷል (ከጊዜ አንጻር፣ ከጉልበት ዋጋ)		
	ለ. ከአካባቢ እንክብካቤ አንጻር		
	ከሮጀክቱ ጋር ተያይዞ የአካባቢ አየር ሁኔታን ሊቀይር የሚችል ሊመጣ እንደሚችል ታሳቢ ተደርጓል		
	በፕሮጀክቱ ትግበራ የተሰማሩ ሰዎች ከስራው ጋር በተያያዘ የሚለቀቅ ፍላጎት ቆሻሻ፣ንጥረ ነግር (ኬሚካል)፣ ከባድ ድመጽ፣ ጭስና መጥፎ ሽታ ለማሰከተል ምክንያት ሊሆን ይችላል		
	ለከፍተኛ አካባቢ ብክለትና ለጤና የማይመች ምክንያት ሊሆን የሚችልና ስጋቱን ለመቀለበስ የሚያስቸግር ሁኔታ ይኖራል		
	ፕሮጀክቱ የሚስከትለውን ችግር ለመቀነስ ወይም ለማሰወገድ የሚያስችል አማራጭ ሊኖር ይችላል		

አባሪ 5: የፕሮጀክት ሃሳብ መገምገሚያ ቅፅ

የፈጠራ፣ ስርቶ ማሳያን ምርምር ድጋፍ ፈንድ

ፕሮጀክት ማመልከቻ ቁጥር

የአመልካቹ ስም

የፕሮጀክቱ ርዕስ

ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው

5. የማወዳደሪያ መስፈርት (ለዝርዝር የማኑዋሉን ክፍል 4.5 ይመልከቱ)

መስፈርት	የተሰጠው ብደት መቶኛ (ሀ)	በገምጋሚው የተሰጠው ነጥብ (ከ10) (ለ)	ውጤት ሐ = ሀ x ለ
ሀ. የአሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት ሃሳብ	15%		
ለ. የንግድ ልማት ዕቅድ	15%		
ሐ. ሊያሰከትለው የሚችል አወንታዊ ተጽዕኖ	10%		
መ. ትግበራ	10%		
ሠ. የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት	10%		
ረ. ተጨማሪ ጥቅሞች	10%		
ሰ. ተጠቃሚ ታላሚዎች	10%		
ሸ. የመቀናጃ በጀት	10%		
ቀ. ውጤታማ አመላካቾች	3%		
በ. ሥረዓተ-ያታ	7%		
በ. የአካባቢ እንክብካቤ	5%		

አጠቃላይ ምልክታ

በፕሮጀክት ሃሳብ ላይ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በቴክኒክ ጉዳይ አጠቃላይ አስተያየት መስጠት

የገምጋሚው ምክረ ሃሳብ

ማደማደሚያ

ሀ. እንዲጸድቅ ማቅረብ

ለ እንደገና እንዲከለስና ተመልሶ እንዲመጣ

ሐ. የፕሮጀክት ሃሳቡን ውድቅ ማደረግ

ቀን _____
ገምጋሚው _____
ፊርማ _____

አባሪ 6 ሕጋዊ የበጀት ድጋፍ የውል ስምምነት

በኢትዮ-ፊንላንድ ልማት ትብብር የአማራ አግርቢግ ፕሮግራም

በአግርቢግ ፕሮግራምና

በ _____ መካከል የተፈረመ

ህጋዊ የውል ስምምነት

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ በአግርቢግ ፕሮግራም በአማራ ክልል ውስጥ በኢትዮጵያና በፊንላንድ መንግስት በተገኘ የፈይናንስ ድጋፍ የሚተገበር ነው። የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የፕሮግራሙ ህጋዊ ባለቤት ነው። ቢሮው በእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የሚከናወኑ ማንኛውንም ተግባር ቢሮውን በመተካት እንዲያከናውን የአግርቢግ ፕሮግራም ድጋፍ ዩኒትን ወክሏል፤ የፕሮግራሙ ፀሃፊ ሆኖም ያገለግላል።

ይህ ህጋዊ የውል ስምምነት የሁለቱን ተዋዋይ ማለትም የአግር ቢግኔና የ _____

ከዚህ በኋላ የፕሮጀክት ፈፃሚ ተብሎ የሚጠራ በፕሮጀክት ትግበራ ወቅት የሚጠበቅባቸውን ግዴታ ከዚህ በታች በተመለከተው መሠረት በዝርዝር ይዟል።

- 1) **የፕሮጀክቱ መጠሪያ ስም:** ይህ የውል ስምምነት የሚሸፍነው የፕሮጀክት አስፃሚው ከፈጠራ፣ ሥራቶ ማሳያ ድጋፍ ፈንድ የፋይናንስ ምንጭ ጥያቄ ተከትሎ ለ _____ (የፕሮጀክቱ መጠሪያ) ፕሮጀክት ማሥፈፀሚያ የሚውል ከአግርቢግ በተገኘ ድጋፍ ለሚከናወኑ ተግባራትና በፕሮጀክቱ ሰነድ አባሪ 1 ላይ ለተጠቀሱና ለተፈቀዱ ወጪዎችን የሚያካትት ነው።
- 2) **የፕሮጀክት አስፈፃሚውን ስለሚወክል ግለሰብ:** የፕሮጀክት አስፈፃሚው ድርጅት መ/ቤቱን ወክሎ ስለፕሮጀክቱ አሰዳደርና የተለያዩ ግንኙነቶችን የሚደርግ ሰው የመድባል። የተወከለው ስው የፕሮጀክቱን አፈፃፀም የሚያሳይ ሩቭ ዓመታዊ ሪፖርት ለአግርቢግ የማቅረብ ሃላፊነት አለበት።
- 3) **የተፈቀደ የድጋፍ ፈንድ መጠን:** ለዚህ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የተፈቀደው የገንዘብ መጠን በአሃዝ ብር _____ በፈደል (_____) ነው።
- 4) **የአመልካቹ የራስ ወይም የመቀናጃ በጀት ድርሻ:** ከላይ በተራ ቁጥር 3 የተፈቀደው በጀት ለፕሮጀክት አስፈፃሚው ከመከፈሉ በፊት የፕሮጀክቱ የመቀናጃ በጀት ድርሻ በአሃዝ ብር _____ በፈደል (_____) ለፕሮጀክቱ ማስፈፀሚያ ብቻ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር አስቀድሞ ገቢ ማድረግ ይጠበቅበታል።
- 5) **ስምምነቱ ተግባራዊ የሚሆንበት ጊዜ:** የፕሮጀክቱ ትግበራና የተፈቃደው ገንዘብ ይህ ውል በሁለቱ ወገን ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ መጠቀም ይቻላል። ሆኖም ግን ከተፈረመበት ቀን በፊት የወጣን ወጪን በዚህ ገንዘብ መተካት ወይም መሸፈን አይቻልም።

- 6) የፕሮጀክቱ የቆየታ ጊዜ፡ የፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ጊዜ በፕሮጀክቱ ሰነድ የተገለጸውና በሁለቱ ወገን ውሉ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ _____ ወር ሆኖ _____ ቀን _____ ወር _____ ዓ/ም ይሆናል። ከውሉ ማጠናቀቂያ ቀን በኋላ የሚወጣ ማንኛውም ወጪ ተቀባይነት አይኖረውም። የፕሮጀክቱን የማጠናቀቂያ ጊዜ ሊራዘም የሚችለው ጥያቄው በጽሁፍ ለአግሮቢግ ቀርቦ ተቀባይነት አግኝቶ ሲፈቀድ ብቻ ይሆናል። የፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ጊዜን ማራዘም አስፈላጊ ሲሆን የፕሮጀክት አስፈጻሚው ከሁለት ወር በፊት አስቀድሞ ጥያቄውን በፅሁፍ ለአግሮቢግ ማቅረብ ይጠበቅበታል።
- 7) እራሱን የቻለ የባንክ ሂሳብ ቁጥር መክፈት፡ የፕሮጀክት አስፈጻሚው ለዚህ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ብቻ የሚውል ከሌላ የፋይናንስ ምንጭ ጋር ሳይቀላቀል ራሱን የቻለ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ይክፈታል። አግሮቢግ ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገውን ገንዘብ በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደርጋል። የባንክ ሂሳብ ቁጥሩ ቢያንስ በሁለት ጣምራ ፈራሚዎች የሚንሳቀስ መሆን አለበት። የፈራሚዎች የመታወቂያ ወረቀትም ፎቶ ኮፒ ተደርጎ ለአግሮቢግ መላክ አለበት። የፕሮጀክት አስፈጻሚው የተከፈተውን የባንክ ሂሳብ ቁጥር ለፕሮጀክቱ አገልገሎት ብቻ መጠቀም እንዳለበት ተስማምቷል።
- 8) የፕሮጀክቱ ገንዘብ አጠያየቅ፡ ለፕሮጀክቱ በየሩቭ ዓመቱ የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን (የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት) ከፕሮጀክቱ ሰነድ ጋር ተያይዟል። የፕሮጀክት አስፈጻሚው ከሁለት ሳምንት በፊት ከጥሬ ገንዘብ ፍላጎት በተቀመጠው መሰረት ለሩቭ ዓመቱ የሚያስፈልገውን ገንዘብ አስፈላጊ ከሆኑ ደጋፊ ሰነዶች ጋር በማያያዝ አግሮቢግን መጠየቅ አለበት።
- 9) ገንዘብ ለመልቀቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ፡ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ያለበት ደረጃ ከተጣራ በኋላ የተጠየቀው ገንዘብ ይለቀቃል። የቀረበው የክፍያ ጥያቄ ተሎ ለመልቀቅ በውሉ መሠረት መሟላት ያለባቸውና በአግባቡ ተያዩዘው መቅረብ ባለባቸው ደጋፊ ሰነዶች ጥራት ይወሰናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ጉዳዮች ሁሉ የወረዳውን የአግሮቢግ አስተባባሪን ማነጋገር ይቻላል።
- 10) ገንዘብ ለመልቀቅ ቅደመ ሁኔታዎች፡ አግሮቢግ ገንዘቡን ለፕሮጀክት የሚለቀው በቅደመ ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ሲሆን የፕሮጀክት አስፈጻሚው ተቀባይነት ያለው የስራ አፈጻጸም ሪፖርት፣ በፕሮጀክት ሃሰቡ በተገለጸው መሠረት መከናወን ያለባቸው ተግባራት መከናወናቸው፣ በፈንዱ ሴክረታሪዎች የሚፈለጉ ተቀባይነት ያለው የሂሳብ ሪፖርትና የባንክ መግለጫዎች ተያይዘው ሲቀርቡ የተጠየቀው ገንዘብ የለቀቃል።
- 11) የአፈፃፀም ሪፖርት፣ ክትትልና የተገኘን ውጤት ማሳወቅ፡ የፕሮጀክት አስፈጻሚው ድርጅት እስከ ፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ጊዜ ያለውን የየሩቭ ዓመቱን የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት ለፈንዱ ሴክረታሪዎች (አግሮቢግ) ለማቅረብ ተስማምቷል። የፕሮጀክቱ ትግበራን ለመከታተል ሲባል የዋጋ ሰንሰለት ድጋፍ ሂደት በውስጡ የተለያዩ ጥናቶችን ማካሄድን አፈፃፀሙን መገምገምን ሁሉ ያካትታል። ስለሆነም የፕሮጀክት አስፈጻሚው ውል ሰጪው ጥናቶችን ለማስጠናት፣ ፕሮጀክቱን ለመከታተል፣ በተለያዩ አካላት ለሚዘጋጁ ጉብኝቶች (ልመንግስት አካል ወይም የለጋሽ ወኪል)፣ በፕሮጀክቱ የተገኙ ውጤቶችን ለማስተዋወቅ ሲባል ለሚዘጋጁ ተግባራት ሁሉ ለመተባበር ተስማምቷል።
- 12) ፕሮጀክትን ማጠናቀቅ፡ በአግሮቢግ ፕሮገራም መመሪያ መሠረት የፕሮጀክት አስፈጻሚው ፕሮጀክቱ የቆይታውን ጊዜ ጨርሶ ሥራው ሲጠናቀቅ የፕሮጀክቱን የማጠናቀቂያ ሪፖርት የማዘጋጀት ሃላፊነት አለበት። የፕሮጀክቱ አስፈጻሚ የሚጠበቅበትን ሁሉ አሟልቶ ስለማጠናቀቅ የሚገልጽ የፕሮጀክት መዝገብ ድብዳቤ ከአግሮቢግ/ከሴክረታሪዎች ጽ/ቤት አስከፊረሰው ጊዜ ድረስ ፕሮጀክቱ ላይ ያሉ ስምምነቶች ሁሉ ተቀባይነት አላቸው። እነዚህ ከተፈጸሙ በኋላ ያልተከፈለው የመጨረሻ ቀሪ ገንዘብ 5% ይለቀቅለታል።

- 13) የፕሮጀክት ገንዘብ መወረስ፤ የካሰ ክፍያና ለማሰያዣ አለማዋል፤ የፕሮጀክት አስፈጻሚው የተለቀቀው ገንዘብ ስምምነት በተደረሰበት ተግባር ብቻ ፤ በተመደበው የወጪ ርዕስና በመጨረሻ ላይ ስምምነት በተደረገበት የፕሮጀክት እቅድ ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ ተስማምቷል። በተፈቀደ በጀት ላይ ከአንዱ የወጪ ርዕስ ወደ ሌላ የወጪ ርዕስ የሚደረግ ሽግሽግ ከበጀት በላይ የወጣን ወጪ ለማስተካከል የሚደረግ ዝውውር ቅድሚያ የአግሮቢግ ስምምነት በጽሁፍ ማግኘት ይኖርበታል። የፕሮጀክት አስፈጻሚው መ/ቤት የፕሮጀክቱን ድጋፍ ፈንድ መውረስ፤ የዕዳ ማካካሻ ማደረግ ወይም ለሦሥተኛ ወገን አሳልፎ ማሰተላለፍ አይቻልም።
- 14) የማጭበርበር ድርጊት፡ በፕሮጀክቱ ሂደት ወቅት የፕሮጀክት አስፈጻሚው ከዚህ ውል ጋር በተያያዘ የማጭበርበር ተግባር ቢፈጽም ወይም ከላይ የተገለፁትን ማሟላት ቢሰጠው፤ የፕሮጀክት ፈፃሚው ድርጊቱን የፈጸሙትን ግለሰቦች በስም ገላጭ ማሳወቅ፤ አስፈላጊም ከሆነ በብዙሃን መገናኛ በህተመት ወይም በአየር ላይ የማወጣትና ይህም ሲደረግ አግሮቢግን ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ አለመሆኑን ተስማምቷል። ወንጀሉ ወይም ድርጊቱ በፕሮጀክቱ ሃብት ላይ ብክነት ወይም ምዝብራ ያሰከተለ ከሆነ የአግሮቢግ ሴክረታሪያት ሃብቱን ለማስመልስና ለማስተካት ወደ ህግ ሊሄድ ይችላል። ወንጀል በፈጸሙት አካላት ላይም ክስ ይመሰርታል።
- 15) የፕሮጀክቱን ሂሳብና ሰነዶችን የመመለከት መብት፡ አግሮቢግ የፕሮጀክቱን ውጤትንና ማንኛውንም የፕሮጀክቱን የሂሳብ ሰነዶችና መዛግበትን በየትኛውም ጊዜ የመጎብኘትና የመመልከት መብት አለው። የፕሮጀክት አስፈጻሚው ያለምንም ገደብ ሁሉንም ሪፖርቶች፤ ሰነዶችና ከውሉ ጋር የተያያዙ ምዝገባዎችን ሁሉ ለማቅረብና ለማሳየት ተስማምቷል።
- 16) የፕሮጀክቱን ፈንድ ኦዲት ማድረግ፡ ይህ ስምምነት ለተደረሰበት ተግባር ማስፈፀሚያ የተሰጠው ገንዘብ የህዝብ ሀብት ነው። በመሆኑም ይህ ሃብት ለታለመለት ተግባር በአግባቡ ሥራ ላይ ለመዋሉ በመንግስት ኦዲተሮች ወይም በሌሎች በሚሰየሙ የሂሳብ መርማሪዎች ኦዲት ይደረጋል። ሁሉም የሂሳብ መዛግብትና የግዢ ሰነዶች ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ቢያነስ ለ39መት ያህል ለኦዲትና ለአንዳንድ ሥራዎች አመች በሆነ መልኩ ተጠብቀው መያዝ አለባቸው።
- 17) ኪሳራና ጉዳት፡ የፕሮጀክት አስፈጻሚው ስምምነት በተደረሰበት ፕሮጀክት ላይ በራሱ ድርሻ የሚጠበቅበትን ለማከነውን ሙሉ መብት አለው። ከፕሮጀክቱ ጋር በተያያዘ በህይወትም ሆነ በንብረት ላይ ለሚደርስ ጉዳት አስፈላጊውን የመድን ዋስትና ሽፋን እንዲያገኝ የማድረግ ሃላፊነት አለበት። አግሮቢግ ከፕሮጀክቱ ትግበራ ጋር ተያይዞ ለሚመጣ ማንኛውም ጉዳት ሃላፊነት የለበትም። የፕሮጀክት አስፈጻሚው በአግሮቢግም ሆነ በራሱ ሠራተኞች ላይ ጉዳት እንዳይደርስና ካላስፈላጊ ኪሳራ ለመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ መውሰድ ይኖርበታል።
- 18) አለመግባትን ግጭትን መፍታት፡ ከፕሮጀክቱ ትግበራ ጋር በተያያዘ አለመግባት ቢፈጠር የፕሮጀክት አስፈጻሚውና አግሮቢግ ቅራኔውን በመግባት ለመፈታት ተስማምተዋል፤ ሆኖም ግን በሁለቱ አካላት አለመግባቱን ለመፈታት ካልቻሉ ጉዳዩ በመንግስት በኩል ውሰኔ እንዲያገኝ ለገንዘብብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ይቀርባል።

ወር _____ ቀን _____ ዓ/ም ባህርዳር ላይ ተፈረመ

አግርቢግ

የፕሮጀክት አስፈጻሚ

ስም

ስም

ሃላፊነት

ሃላፊነት

ታዛቢዎች

ሥም

ፊርማ

1. _____
2. _____
3. _____

አባሪ 1

የተፈቀደ የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ የፕሮጀክት ሃሳብ

አባሪ 7: የሩቭ ዓመት የአፈፃፀም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ

ሪፖርቱ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥርና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው

የሪፖርት አዘገጃጀት

1. በተመረጡ ምርቶች የእሴት ሰንሰለት ላይ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ ትንታኔ

- በዚህ ሪፖርት በተደረገበት ወቅት በተመረጡት የዋጋ ሰንሰለት ላይ በዋነኛነት የታዩ ለውጦች ምንድን ናቸው? (ለምሳሌ: በባለድርሻ አካላት አካባቢ፣ በገበያ፣ በዋጋ፣ በማቀነባበር)

2. ፕሮጀክቱ ያለበት ደረጃ

- ግብዓትን ከመጠቀም አንፃር
- በእቅድ ከተያዘው የተከናወኑ ተግባራት
- ያልተከናወኑ ተግባራት
- የተገኘ ውጤትና ያልተሳካ

3. ውጤትን መፈተሽ /መዳሰስ/

- የሩቭ ዓመቱ ትግበራ ዋና ግብ ምን ነበር?
- ግቡ ተሳክቷል? በምን ምክንያት ተሳካ? ያልተሳካ ከሆነ ምክንያት ምን ነበር?
- ትግበራው በእቅዱ መሰረት እየሄደ ነው ወይ? ካልሆነ ምን ማስተካከያ እርምጃ ይወሰድ?
- በመጨረሻ ሩቭ ዓመት የምንጠብቀው ዋናው ውጤት ምንድን ነው?

አባሪ 1: የፋይናንስ ሪፖርት

አባሪ 8: የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ

ሪፖርቱ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥርና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

የፕሮጀክት ክፍሎችና የወጪ ምደቦች መጠሪያ	የወጪ ሂሳብ መደብ	የባለፉት ሩቭ ዓመታት ወጪ	የዚህሩቭ ዓመት ወጪ	ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት
1. (የፕሮጀክት ክፍል መጠሪያ ስም)				
1.1 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
1.2 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
ንዑስ ድምር				
2. (የፕሮጀክት ክፍል መጠሪያ ስም)				
2.1 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.2 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.3 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
ንዑስ ድምር				
3. (የፕሮጀክት ክፍል መጠሪያ ስም)				
3.1 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.2 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.3 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
3.4 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
3.5 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
ንዑስ ድምር				
ጠቅላላ ድምር				

አባሪ 9: የበጀት ድጋፍ መጠየቂያ ቅጽ

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ

ቀን _____

ሪፖርቱ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥርና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

ለፕሮጀክቱ የተፈቀደ በጀት	ብር	
ባለፉት ጊዜያተ ተጠየቆ የመጣ	ሲቀነስ	
አስገራሚ ተጠይቆ ያልመጣ	=	

አስገራሚ የተዛወረ ጠቅላላ የገንዘብ መጠን	ብር	
ሥራ ላይ የዋለ የወጪ ድምር	ሲቀነስ	
በድርጅቱ የሚገኝ ከወጪ ቀሪ	=	

የሚቀጥለው ሩብ ዓመት የወጪ ግምት	ብር	
በድርጅቱ የሚገኝ ከወጪ ቀሪ	ሲቀነስ	
አስገራሚ ለሚቀጥለው ምላክ ያለበት	=	

የማመሳከሪያ ዝርዝር	አዎ	አይደለም
የባለፈው ሩብ ዓመት የፋይናንስ ሪፖርት ተያይዟል?		
የሩብ ዓመቱ መጨረሻ የባንክ መግለጫ ተያይዟል?		
የሩብ ዓመቱ መጨረሻ የጥሬ ገንዘብ ሚዛን ማረጋገጫ ተያይዟል? /ጥሬ ገንዘብ ቆጠራ/		
የባንክና የጥሬ ገንዘብ ሚዛን ገድርጅቱ ከወጪ ቀሪ ጋር ተመሳሳይ ነው?		
የፕሮጀክቱ የሩብ ዓመት ክንውን ሪፖርት ተያይዟል?		
የሚቀጥለው ሩብ ዓመት የወጪ ግምት በገልጽ ተዘጋጅቶ ተያይዟል?		

ፊርማ

የመ/ቤቱ ሃላፊ/ተወካይ ስም

አባሪ 10: የፕሮጀክት ማጠናቀሪያ ሪፖርት ቅፅ

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ

የፕሮጀክት ትግበራ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥርና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው _____

የሪፖርት አዘገጃጀት

1. በተመረጡ ምርቶች የእሴት ሰንሰለት ላይ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ ትንታኔ

- በዚህ ሪፖርት በተደረገበት ወቅት በተመረጡት የእሴት ሰንሰለት ላይ በዋናነት የታዩ ለውጦች ምንድን ናቸው? (ለምሳሌ: በባለድርሻ አካላት አካባቢ፣ በገበያ፣ በዋጋ፣ በማቀነባበር)
- የፕሮጀክቱ ፈጠራ፣ የተቀመጠው መፍትሄ፣ ሠርቶ ማሳያ በእሴት ሰንሰለት ላይ ምን ያህል ተፅዕኖ አሳድሯል

2. ፕሮጀክቱ ያለበት ደረጃ

- ግብዓትን ከመጠቀም አንፃር
- የተሳታፊ ብዛት /ሴት/ወንድ
- በእቅድ ከተያዘው የተከናወኑ ተግባራት ፣ ያልተከናወኑ ተግባራት
- የተገኘ ውጤትና ያልተሳካ ዕቅድ

3. ውጤትን መፈተሽ /መዳሰስ/

- የፕሮጀክቱ ግብ ምን ነበር?
- ግቡ ተሳክቷል? በምን ምክንያት ተሳክካ? ካልተሳካ ምክንያት ምን ነበር? የፕሮጀክቱ ታላሚዎች ከትገበራው መጠቀም ጀምረዋል?

4. የፕሮጀክቱ ዘላቂነትና በሌሎች አካለት መዛመት

- ይህ ፕሮጀክት ከተጠናቀቀ በኋላ ይቀጥላል? የሚቀጥል ከሆነ በምን የፋይናንስ ምንጭ ፕሮጀክቱ ወደ ሊሌች አካባቢ ተዛምቶ ይቀጥላል? በምን መልኩ ሊሳካ ይችላል?

አባሪ

የሂሳብ ሪፖርት

ስምምነት ተተደረሰባቸው የውጤት አመላካቾችና የሚመዘኑ ውጤቶች

አባሪ 11: የቡድን ተኮር ማወያያ ቅፅ

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ

ከፕሮጀክቱ ትግበራ መጨረሻ ላይ ከተወሰኑና ከሚመለከታቸው ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ቡድን ተኮር ስበሰባ የሚደረግ ሲሆን ዓላማውም ስለፕሮጀክቱ ውጤት ለመወያየትና ለመግምገም ነው። የዚህ ዓይነት ውይይት የባለድርሻ አካላትን ልምድ ለማወቅ መልካም አጋጣሚ ነው። ለቡድን ተኮር ውይይት የሚጠሩ ተሳታፊዎች በተቻለ መጠን የሴቶች ተሳትፎ ተመጣጣኝ መሆኑንና ሁሉም አባላት ሃሳባቸውን ያለችግር እንዲገልፁ የሚያበረታታ መሆን አለበት።

የቡድን ተኮር ውይይቱ በ3 ጉዳዮች ላይ ያተኩራል።

1. ቁልፍ የአፈፃፀም አመላካቾች

- የፕሮጀክቱ ዓላማ ምን ነበር? ፕሮጀክቱ ዓለማውን አሳክቷል ወይስ አሳሳካም? ለውጤታማነቱ ወይም ላለመሳካቱ ምክንያቶች ምን ነበሩ?
- የፕሮጀክቱ አዲስ ፈጠራ ገፅታ ምን ነበር? እንደታሰበው ሥራ ላይ ውሏል? ለታላሚዎች /ሴቶችና ወዶች/ ከፕሮጀክቱ ምን ጥቅም አገኙ?
- የቡድን ተኮር ተወያዮች በፕሮጀክቱ ምክንያት በነሯቸው ላይ መሰረታዊ የሆነ የገቢ መጨመር፣ የምርት ማደግ፣ የተሸለ የመሸጫ ዋጋ ማገኘት፣ ሌሎች ተጨባጭ መፍተሄዎች ተመለከተዋል?

2. ለፕሮጀክቱ ታላሚዎች በተጨባጭ የታየ ለውጥ

- የአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ በውይይቱ ወቅት ከተሳታፊዎች ምን መሰረታዊና ተጨባጭ ለውጥ እንዳገኘ መለየት ይኖርበታል።
- ከውይይታቸው በፊት የተወሰኑ ተሳታፊዎች ቃለምልልስ (በአባሪ 12 መሠረት) ያደርጋሉ። የአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ የተደረገው ቃለምልልስ የሁሉንም አርሶ አደሮች ሃሳብ የሚወክል ስለመሆኑ አወያይቶ ማረጋገጥ ይጠበቅበታል። ለምሳሌ የታየው የምርት መጨመር ለተወሰኑ የቡድን አባላት ወይስ ለሁሉም ስለመሆኑ (ሴት/ወንድ ለያይቶ ማየት ይቻላል)።

3. ፈርጂ-ብዙ ጉዳዮች ላይ መወያየት

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፕሮጀክቶች መነሻቸው የተለያየ ቢሆንም በሁሉም ላይ የፈርጂ-ብዙ ጉዳዮች በውል መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው። የሚደረገው ውይይት ፈርጂ-ብዙ ጉዳዮች መከታተያ ቅጽ አባሪ 4 መሰረት አድረጎ ይሆናል። የወረዳው አግሮቢግ አስተባባሪ እንደ አመቻችነቱ በቡድኑ ውይይት ወቅት የተደረሰባቸውን የማደማደሚያ ሃሳቦች ሪፖርት ማደረጉ አስፈላጊ ነው። የተሞላው የመከታተያ ቅጽ ለፈንዱ ሴክረታሪያት ከሚላከው ሪፖርት ጋር እና በአንዳንድ በጣም ጠቃሚ በሆኑ ግኝቶች ላይ ከነማብራሪው ተያይዞ ይሰካል።

አባሪ 12: የተጠቃሚዎችን ምስክርነት ማሰባሰቢያ ቅፅ

የፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ

አንድ የፕሮጀክት ተጠቃሚ አርሶአደር በሕይወቱ ያገኘውን ለውጥ ለሌላው የምስክረነት ቃሉን

የሚሰጥበት ነው። እንደዚህ ዓይነት መረጃዎችን መሰብሰብ አርሶአደሮች ሃሳባቸውን በግለጽ ለመግለፅ የረዳቸዋል። ዋናው ቁም ነገርና መተኮር ያለበት ጉዳይ ከፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ ምን ተግባር እንደተከናወነ፣ ምን ውጤት እንዳገኘ ያለውን ስሜት ማወቅ ነው።

ይህም የፕሮጀክቱን አፈጻጸም አሳታፊ በሆነ መልኩ ለመገምገምና ትምህርት ለመውሰድ ያግዛል። የዚህ ዓይነት መረጃ የተገኘውን ውጤት አጋኖ እንዳይነገር ከማደረጉም በላይ ከባለቤቱ በቀጥታ ትክክለኛውን መረጃ የሚገኝበት ዘዴ ነው። የታሪኩ ጸሃፊ አርሶ አደሩ በሕይወቱ ላይ ምን ጥሩ ለውጥ እንደመጣ፣ ወይም ያልጠቀመው እንደሆነ፣ ወይም ምንም ለውጥ እንዳልመጣ ከገለፀ ለምን እነዚህ ክስተቶች እንዳጋጠሙት ምክንያቱን አካቶ መጻፍ አለበት።

የወረዳው አስተባባሪ በፈጠራ፣ ሠርቶ ማሳያና ምርምር ድጋፍ ፈንድ በአንድ ፕሮጀክት ላይ ቢያንስ 2 ታሪክ አንድ ሴትና ሌላ አንድ ወንድ መጻፍ አለበት።

ዓላማውም ከዚህ በታች የተመለከቱትን መረጃዎች ለማሰባሰብ ነው

- ሀ. ከፕሮጀክቱ ትግበራ በፊት የነበረውን ሁኔታ ምን የመስል ነብር? (መነሻ መረጃ)
- ለ. በትግበራ ወቅት ምን ተፈጠረ/ተደረገ? (የተከናወኑ ተግባራትን የተገኙ ውጤቶች)
- ሐ. ከትግበራ በኋላ በተጠቃሚዎች ላይ ምን መሰረታዊ የሆነ ለውጥ መጣ? (የፕሮጀክቱ አስተዋጽኦ ምንድን ነው?)

ትረካውን ለመጻፍ ሦስት ደረጃዎች አሉት

- 1. መሰረታዊ መረጃዎችን መሰብሰብ
- 2. ቃለ-መጠይቅ ማድረግና ፎቶግራፍ መውሰድ
- 3. ትረካውን መጻፍ

ሂደት 1. መሰረታዊ መረጃዎችን መሰብሰብ

- 1. የገበሬው ስም፣ ዕድሜ፣ የታ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ የልጅ ብዛት
- 2. የሚወክለው የህብረተሰብ ክፍል (መሪ፣ ተመሪ፣ ድሃ፣ መካከለኛ፣)

3. የሚያመርተው ምርት ገበያ ተኮር ወይስ የመግቢያ ሰብል (የት አካባቢ)
4. ሌሎች የማምረቻ የሃብት /መሳሪያዎች (በክበት ፤ የውሃ ማሳቢያ ሞተር)
5. በፕሮጀክቱ ስንት ገበሬዎች ተሳታፊ ነበሩ
6. ከፕሮጀክቱ ምን ያህል አርሶ አደሮች ተመሳሳይ ልምድን ውጤት አኝተዋል

ሂደት 2. የቃለ-መጠይቅ አጠቃላይ ይዘት

7. ፕሮጀክቱ ምን ለማከናወን ነበር የሞከረው
8. ገበሬዎች በፕሮጀክቱ ትግበራ ላይ እንዴትና ለምን ተሳተፉ
9. ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ ከ1 ዓመት በፊት አርሶ አደሩ ሕይወት ምን የመስል ነበር
10. በአሁኑ ስዓት ምን የተለየ ነገር አለ? ለአርሶ አደሮች የተለያዩ አገልግሎቶችን በማቅረብ፤ በሰብል ምርትና በግብይት፤ በተለያዩ የገበሬዎች አደረጃጀት
11. በፕሮጀክቱ ምክንያት ለተጠቃሚዎች የመጣው ትልቅ ለውጥ ምንድን ነው?
12. የገበሬዎች ገቢያቸው አድጓል? የገኙትን ገንዘብ እንዴት እየተተቀሙበት ነው?
13. ፎቶግራፋቸውን ለመውሰድ ፈቃድ መጠየቅ ከተቻለም ከግብርና ስራቸው ጋር የተያያዘ ፎቶግራፍ ወይም ካፈሩት ቋሚ ንብረት ጋር ቢሆን ይመረጣል።

ሂደት 3 ታሪኩን መጻፍ

- ከታሪኩ ጋር የሚስማማ አጭርና ገላጭ ርዕስ መሰጠት
- ቃለ-ምልልስ ባደረገው /ችው ግለሰብ መሰረታዊ መረጃ መጀመር
- ትረካው በተቻለ መጠን
 - ሀ. ከፕሮጀክት ትግበራ በፊት የነበረውን (መነሻ መረጃ)
 - ለ. በፕሮጀክቱ የተከናወኑና የተገቡ ውጤቶች
 - ሐ. በገበሬው ሕይወት ላይ የፈጠረው ልዩነት
- ታሪኩ በአማርኛ ወይም በእግሊዘኛ እስከ 3 ገጽ ሊሆን ይችላል። ትረካው በአማርኛ ከሆነ የፈነዱ ሴክረታሪያት ለመረጃ ሲባል ወደ እንግግሊዘኛ ይመለሳል
- ከፕሮጀክት ማጠናቀቂያ ሪፖርት ጋር ቢያነስ 2 ትረካዎችን / ፎቶግራፎችን/ በማያያዝ በኢሜል ለፈንዱ ሴክረታሪያት መላክ ይኖርበታል።