

የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ማኑዋል



ማውጫ

1. መግቢያ	5
1.1 አገር ቢግ ፕሮገራም	5
1.2 የማኑዋሉ አገልገሎት	6
1.3 የማኑዋሉ ወሰን	6
2. የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ዓላማዎች	7
2.1 ዓላማ፣ አገልግሎትና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት	7
2.2 የእሴት ሰንሰለት ፈንድ የአፈጻጸም ዘዴ ማጠቃለያ	8
3. የእሴት ሰንሰለት ፈንድ የፋይናንስ ድጋፍ ፕሮጀክት	10
3.1 ለፈንዱ ብቁ የሆኑና ብቁ ያለሆኑ አመልካቾች	10
3.2 ፕሮጀክቱን ለመፍቀድ በመሰረታዊነት መሟላት የሚገባቸው ቅደመ ሁኔታዎች	10
3.3 ሊፈቀድ የሚችሉ የፕሮጀክት ዓይነቶች	11
3.4 የፕሮጀክት ድጋፍ የገንዘብ መጠንና የአመልካቹ የመቀናጃ በጀት ድርሻ	11
3.5 የፕሮጀክት ድጋፍ በጀት አከፋፈል	12
3.6 የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ፕሮጀክት ቆይታ ጊዜ	12
3.7 ለፈንዱ ብቁ የሆኑን ያለሆኑ ወጪዎች	12
3.8 ፈርጀ ብዙ ጉዳዮች፣ ሥርዓተ ያታና አካባቢ ጥበቃ	13
4. ተቋማዊ አወቃቀር	14
4.1 የትግበራ ስልት	14
4.2 የፕሮጀክት አሰተዳደር	14
4.2.1 በክልል ደረጃ	14
4.2.2. በወረዳ ደረጃ	15

5. የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ሂደት	17
5.1 የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ አቀራረብ ግንዛቤ መፍጠርና እንዲቀርብ ጥሪ ማስተላለፍ	18
5.2 የቀረበን የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መመርመርና ማጽደቅ	19
5.3 የፕሮጀክት ሃሳብ አዘገጃጀት	20
5.4 ማጽደቅና አመልካቹ ውል እንዲወስድ ማሳወቅ	21
6. የድግፍ ፕሮጀክት ትግበራ	24
6.1 ሕጋዊ የውል ስምምነት	24
6.2 የባንክ ሂሳብ ቁጥርና የክፍያ አፈፃፀም	24
6.3 ግዢ	25
6.4 የፋይናንስ አስተዳደርና የሂሳብ አያያዝ	25
6.5 የሩቭ ዓመት ክንውን ሪፖርት	26
6.6 የፋይናንስ ሪፖርት	26
6.7 ክትትልና ቁጥጥር	26
6.8 የማጠናቀቂያ ሪፖርትና ፕሮጀክትን መዘጋት	27
7. የማጠናቀቂያ ሂሳብ ምርመራ (አዲት)	28
8. የፕሮጀክት ውጤትን መመዘንና የመጣውን ተፅዕኖ መዳሰስ	29

አባሪ 1: የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ ቅፅ	33
አባሪ 2: የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መገምገሚያ ቅጽ	35
አባሪ 3: የፕሮጀክት ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ	37
አባሪ 4: የፈርጅ ብዙ ጉዳዮች መከታተያ ሠንጠረዥ	39
አባሪ 5: ዝርዝር የፕሮጀክት ሃሳብ መገምገሚያ ቅፅ	40
አባሪ 6 ሕጋዊ የበጀት ድጋፍ የውል ስምምነት ቅፅ	42
አባሪ 7: የሩቭ ዓመት የአፈፃፀም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ	46
አባሪ 8: የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ	47
አባሪ 9: የበጀት ድጋፍ መጠየቂያ ቅፅ አባሪ	48
አባሪ 10: የፕሮጀክት ማጠናቀሪያ ሪፖርት ቅፅ	49
አባሪ 11: የቡድን ተኮር ማወያያ ቅፅ	50
አባሪ 12: የተጠቃሚዎችን መስክርነት ማሰባሰብ ቅፅ	51

1. መግቢያ

1.1 የአግሮ ቢግ ፕሮግራም

አግሮቢግ በኢትዮጵያና በፊንላንድ መግባታት መካከል በተደረገ ስምምነት የግብርናን ምርት ከንግድ ጋር በማተሳሰርና ለማበልጸግ በክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ አስተባባሪነት የሚተገበር ፕሮግራም ነው።

ዋነኛው የፕሮግራሙ ዓላማ የግብርናን ምርት በማሰደግ ድህነትን ለመቀነስ በሚደረግው እርብርብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው።

የፕሮግራሙ ግንባር ቀደም ተጠቃሚዎች 1) ፕሮግራሙን ለመተግበር በተመረጡ ወረዳዎች የሚገኙ ድሃ የአርሶ አደር ማህበረሰቦችና አባ/አማወራዎች በተለይ ለድህነት የተጋለጡ የማህበረሰብ ክፍሎች፤ 2/ በግብርና ሥራ የተሰማሩ ማህበራትና አቀነባባሪ ኩባንያዎች እና፤ 3/ የህዝብና የግል ድርጅቶች ሲሆኑ ከፕሮግራሙ የአቅም ግንባታ ተጋብሮ ተጠቃሚ ናቸው።

አግሮቢግ የ3 ዓመት ፕሮግራም ሲሆን ቆየታው እንደ አውሮፓዊያን አቆጣጠር ከ2013-2015 ድረስ ነው። ፕሮግራሙ በመጀመሪያው ምዕራፍ በሜጫና ፎገራ ወረዳዎች በግብርና የስራ ዘርፍ (ሽንኩርትና ድንች) ላይ የተሰማሩትንና አንስተኛ ባለይዘታዎችን የሚደግፍ ሆኖ በሁለተኛው ምዕራፍ ተጨማሪ ወረዳዎችንና ሌሎች ምርቶችን አካቶ ድጋፉን የማስፋፋት እቅድ ይዟል።

አግሮቢግ ፕሮግራም ሥራዎችን በ3 ምደቦች ከፍሎ ያከናወናል።

1. **የእሴት ሰንሰለት ልማት፡** የባለድርሻ አካላትን ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ የጋራ ግንኙነት እንዲፈጥሩ ማመቻቸት፤ ችግሮች እንዲለዩና መፍትሄያቸውን በጋራ እንዲያስቀምጡ ማገዝ ትርፋማነት የሚገኝበትን ዘዴ ለመፈጸም የጋራ ድርጊት መርሀ ግብር መንደፍ ያጠቃልላል።
2. **የአገልግሎት አሰጣትን ማጎልበት፡** በእሴት ሰንሰለት ልማት ላይ ሚና የሚጫወቱትን ተዋንያን ምርታቸውን እንዲያሳድጉ፤ ንግዳቸውን እንዲያስፋፉ፤ የማቀነባበር ጉልበታቸው እንዲዳብር፤ የገብያ ትስስራቸው እንዲጠነክርና የአገልግሎት አሰጣጣቸውን እንዲያሳድጉ የሚደረግ ድግፍ ነው።
3. **የፋይናንስ ተደራሽነት፡** ቁጠባንና የብድር አገለግሎትን ማበረታታት፤ የሞባይል ባንኪንግን በአርሶ ሰደሩ ዘንድ ለማስተዋወቅና ለመተግበር፤ በተመረጡ ምርቶች ላይ ፈጠራን አካቶና የእሴት ሰንሰለቱን የሚያበለጽጉ ጉዳዮች በገንዘብ ለመደገፍ ሲሆን በዚህ ረገድ ፕሮግራሙ 3 የተለያዩ የፋይናንስ አቅራቢ ይኖረዋል። እነሱም፦
 - የመቀናጃ ድጋፍ ፈንድ
 - የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

- የፈጠራ፣ ሰርቶ ማሳያና የምርምር ድጋፍ ፈንድ ናቸው።

ይህ ማኑዋል የሚያተኩረው በሁለተኛ ደረጃ ለተጠቀሰው እሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ላይ ሲሆን በተከታታይ ለፈጠራ፣ ለሠርቶ ማሳያና ምርምር ፈንድ እንዲሁም ለመቀናጃ ድጋፍ ፈንድ የየራሳቸው ማኑዋል ይኖራቸዋል።

በአማራ ክልል በግብርና እሴት ሰንሰለት ላይ ድጋፍ የሚያደርጉ ሌሎች አጋር ድርጅቶች አሉ። የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል (Agricultural Growth Programme, Ethiopian Nile Irrigation & Drainage Project, The Rice Value Chain of Mennonite Economic Development Associates). እነዚህ ፕሮጀክቶች ባለፉት ጊዜያት በፈንድ አስተዳደር ያካበቱትን ልምድና ተሞክሮ አካፈለዋል። እነዚህ አጋር ድርጅቶች ይንቀሳቀሱበቸው የነበሩ አካባቢዎች፣ ለእሴት ሰንሰለት የተመረጡት ምርቶችና የሚሰጡት ድጋፍ ይለያያል። ይህን ማኑዋል ለማዘጋጀት ሲባል ይከተሉት በነበረውን ስልትና በማኑዋላቸው ላይ እንዲሁም ወጥ የሆነ አሰራርን ለማስፈንና ድግግሞሽን ለማሰወገድ ጥናት ተደረጓል።

1.2 የማኑዋሉ አገልግሎት

የዚህ ማኑዋል አገልግሎት ስለእሴት ሰንሰለት ፈንድ ትግበራ በሁሉም ባለድርሻ አካላት ዘንድ ግለፅኝነትንና ተጠያቂነት በውል እንዲረዱት ለማረጋገጥ ነው። ይህ ማኑዋል ፕሮጀክቱ ተጋባራዊ በሚሆኑባቸው ወረዳዎች ውስጥ ስለፈንዱ ዓላማና መርሆች፣ ተቋማዊ አደረጃጀት፣ በፈንዱ የሚሸፈኑና የፈንዱ ተጠቃሚ ለመሆን ለማመልከት የሚከተሉባቸውን ሂደቶችንና ይሁንታን ለማግኘት እንዲሁም የክትትትልና ምዘና ሂደት አካቶ የያዘ ነው።

ማኑዋሉ ሁሉንም አካላት (ተጠቃሚ ለመሆን የሚያመለክቱትን፣ ፈፃሚ አካላትና የፈንዱን አስተዳዳሪዎች) በፕሮጀክቱ ትግበራ ወቅት ስለሚኖራቸው ሚናና መከትል ስለሚገባቸው ሂደቶች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያግዛቸዋል።

1.3 የማኑዋሉ ወስን

ይህ ማኑዋል በመጀመሪያው አንድ ዓመት በፕሮጀክቱ የሙከራ ዘመን እንዲያገለግል ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በዚህ የሙከራ ጊዜም በሚገኘው ተሞክሮ የፈንዱ አስተባባሪ ጽ/ቤት እንዳሰፈላጊነቱ ክለሳ በማደረግ በፕሮገራሙ ሥራ አመራሩ ቦርድ እንዲጸድቅ ያደርጋል።

2. የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ዓላማዎች

2.1 ዓላማ፣ አገልግሎትና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት

የዚህ ፈንድ ጥቅል ዓላማዎች፡-

- በተመረጡ የግብርና ምርቶች ላይ በቡድን የተደራጁ አንስተኛ አምራቾችንና ማህበራትን በማሳተፍ እሴት እንዲጨመሩ የግብርና ግብይቱን እንዲያበለጽጉ ማገዝ
- አንስተኛ የልማት ተቋማት በእሴት ሰንሰለት ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ እድሉን ለማመቻቸት
- በተመረጡ የግብርና ምርቶች ላይ የግብርና ግብይቱን ለማጠናከር በሃይቱ የሚሳተፉትን ተመራማሪዎችን፣ የግል ዘርፍ አመራቾችንና ሌሎች የባለድርሻ አካላትን ትስስር ለማጠናከር
- የግብርናን ምርት በማሰደግ ድህነትን ለመቀነስ በሚደረግው እርብርብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው።

የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ዋና አገልግሎቶች በማደግ ላይ ያሉ አንስተኛ ባለይዞታ አርሶ አደሮች፣ የተደራጁ የሴትና ወይም የወንድ በድኖችና አንስተኛ የልማት ተቋማትን ከፈንዱ ጋር በማተሳሰር የመነሻ ድጋፍ በማድረግ ወደ ሥራ እንዲገቡ ለማድረግ ሲሆን፡-

- ✓ በማደግ ላይ ላሉ አንስተኛ የአምራች ቡድኖች በአካባቢያቸው ወደ ሥራ ለመግባት የሚያስችላቸው የመነሻ ድጋፍ በመስጠት በተመረጡ ምርቶች ላይ በእሴት ሰንሰለት ተግባራት እንዲሳተፉ ማድረግ
- ✓ የአርሶአደር ቡድኖች በቀላሉ በሌላ የፋይናንስ ምንጭ የግብርና ግብይት ለማከናወን የሚቸገሩበትን በእሴት ሰንሰለት ፈንድ ስልት በመታገዝ የአመራረት ዘዴያቸውን በማሻሻል ተጠቃሚ ለማድረግ፤
- ✓ አንስተኛ አምራቾች በተለይም የግብርና ገበያ ተኮር የሆኑትን ምርጥ ተሞክሮዎችንና ስልቶችን እንዲወስዱ መደገፍ፤ አምራቾችና ነጋዴዎች የንግድ ትስስር እንዲመሰርቱ ማመቻቸት፤ በአምራቾችና በአቀነባባሪዎች መካከል ትስስር በመፈጠር እሴት በመጨመር የገበያ እድል ለመክፈት
- ✓ አዲስ ምርቶችን ለማምረት የመነሻ ካካፒታል መደገፍ፤ ጥሩና የተሻሉ ተሞክሮዎችን እንዲወስዱ ማገዝ፤ በእሴት ሰንሰለት አማካኝነት የታሻሻለና ደረጃውን የጠበቀ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ፤ የድህረ ምርት እንክብካቤና መልካም አያያዝ እንዲኖር ማገዝ፤ ገበያ ተኮር የሆነ የምርት አስተሸሻግ፤ የምርቱ መለያ ምልክት /ብራንድ መስጠት/ አመች የትራንስፖርት አገልግሎትና ዘመናዊ የመረጃ ለውውጥ እንዲኖር ማገዝ፤ ቅድመ የግብርና ኮንተራክታዊ ዘዴ እንዲመሰረትና ጥራቱን የጠበቀ ለገበያ የሚቀረብ የግብርና ምርት ለማግኘት መደገፍ።

- ✓ ከባንክ ጋር ሊተሳሰር የሚችል የስራ እቅድ ማዘጋጀት፤ የፋይናንስ ችግራቸውን ወደፊት ከአብዳሪ የፋይናንስ ተቋማት ጋር በማስተሳሰር አንዲፈቱ ማገዝ።

ቅደሚያ የሚሰጣቸው የእሴት ሰንሰለት ተግባራት ፕሮጀክቱ በሚተገበርባቸው አካባቢዎች የተመረጡ የግብርና ምርቶች ላይ ነው።

- ለተመረጡ የግብርና ምርቶች እሴት ሰንሰለት ልማት የፋይናንስ ድጋፍ ማደራጀት፤ በአግሮ ቢግ ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ ሽንኩረትና ድንች የተመረጡ ሲሆን የእሴት ሰንሰለት ተገባር በእነዚህ ምርቶች ላይ ትኩረት ያደርጋል። በቀጣይነት ሌሎች ምርቶች ሊካተቱ ይችላል።
- በእነዚህ ምርቶች ላይ አተኩሮ የሚሰሩ አንስተኛ የሥራ ፈጣሪዎች፤ የአምራች ቡድኖች ከባባዊ የሆነና የፀደቀ የሥራ ቅድ ሲያቀርቡ ለሥራቸው መነሻ የሚሆን የፋይናንስ ድጋፍ ያገኛሉ።
- የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ለመጠቀም የታና ፍታሃዊነት ዋነኞቹ የመሠረት ድንጋይ ሲሆኑ ሴቶችና በኢኮኖሚ ረገድ ወደጎን የተገልሱ ወገኖች ከዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ይሆናሉ።

2.2 የእሴት ሰንሰለት ፈንድ የአፈጻጸም ዘዴ ማጠቃለያ

ከዚህ በታች የተመለከተው ሠንጠረዥ ስለእሴት ሰንሰለት ፈንድ አጠቃላይ ገፅታ ያስረዳል። ዝርዝር መረጃ በምዕራፍ 3 ተካቷል።

	የእሴት ሰንሰለት ፈንድ
አገልገሎት	<ul style="list-style-type: none"> ✓ አንስተኛ የግብርና እሴት ሰንሰለት ላይ ኢንሸስት ለማድረግ ✓ ለአርሶደር ቡድኖች፤ ለማህበራትና ለጥቃቅን የልማት ተቋማት የፋይናንስ አቅራቢ ለማመቻቸት
ዓይነት	የፋይናንስ ድጋፍና የራስ/የግል ቁጠባ

ሊሰጥ የሚችል ከፍተኛው የፋይናንስ ድጋፍ መጠን	ለአንድ ተግባር ከ26,0000 - 52,000 ብር ድረስ
የክፍያ አፈጻጸም	ቅድሚያ ክፍያ
ገዢ ነገር	የተፈቀደ ተግባርና የጸደቀ የሥራ እቅድ
የፋይናንስ ድጋፍ አወቃቀር	
የመቀናጃ በጀት	ጠያቂው ቢያንስ የአጠቃላይ ወጪውን 15% በራሱ መሸፈን ይጠበቅበታል
የተጠቃሚዎች ቅድመ ሁኔታዎች	<ol style="list-style-type: none"> 1. የተመዘገቡና ሕጋዊ ሰውነት ያላቸው (የሥራ ማህበራትና የአምራቾች ማህበር/ቡድንና ጥቃቅን ተቋማት) 2. ፕሮገራሙ በሚተገበርበት አካባቢ መሆን አለበት 3. ከአባላቱ መካከል ቢያንስ 30%ቱ ሴቶች መሆን አለባቸው
በመሠረታዊነት መዋለ ነዋይን ኢንቨስት ለማድረግ የሚጠበቁ ቅድመ ሁኔታዎች	<ol style="list-style-type: none"> 4. በተመረጡ የግበርና ምርቶች ሆኖ ኢንቨስተመንቱ እሴት መጨር ይኖርበታል 5. በፋይናንስም ሆነ በቴክኒክ አዋጭነት ያለው 6. ዘላቂነት ያለው የአካባቢ ጥበቃን የሚያበራታታ 7. በውስጡ አዲስ ቴክኖሎጂና ምርጥ ተሞክሮ ያለው 8. የአካባቢውን ማህበረሰብና ከባቢያዊ የሥራን ባህልን የሚያበረታታ
ልዩ ቅድመ ሁኔታ	ተጠቃሚዎች በቡድን የተደራጁ ብቻ መሆን አለባቸው (ግለሰብን አይመለከትም)

3. የእሴት ሰንሰለት ፈንድ የፋይናንስ ድጋፍ ፕሮጀክት

3.1 ለፈንዱ ብቁ የሆኑና ብቁ ያልሆኑ አመልካቾች

የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ከዚህ በታች ለተመለከቱት ተግባራት አመልካቾች ሊጠቀሙ ይችላሉ-

- ለፈንዱ ብቁ የሚሆኑ አካላት (በተመሳሳይ ምርት የጋራ ፍላጎት ያላቸው የተደራጁ አርሶ አደሮች፤ አምራቾችና ማህበራት)
- በእሴት ሰንሰለት አገልግሎት ላይ የተሰማሩ አንስተኛ ተቋማት (የግብርና ደላሎች፤ በንግድ ላይ የተሰማሩ አካላትና አንስተኛ አቀነባባሪዎች)
- አመልካቾች በክልሉ የማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ፤ በጥቃቅንና አንስተኛ እንተርፕራይዝ ልማት ኤጀንሲ ወይም በሌላ የመንግስት አካል የተመዘገቡ መሆን አለባቸው፤
- አመልካቾች ፕሮገራሙ በሚተገበርበት ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ መሆን አለባቸው፤
- ከአመልካቾች አባላት መካከል የሴቶች ድርሻ ቢያንስ 30% መያዝ ይኖርበታል።

በግለሰብ ደረጃ የዚህ ፈንድ ተጠቃሚ መሆን አይቻልም። ይህን ፈንድ ለመጠቀም በተወዳደሪ ድርጅቶች ውስጥ በኮሚቴነት የተሳተፉ አባላት ተወዳዳሪዎችን ለመለየት በሚደረግ ውሳኔ እንዲሳተፉ አይፈቀድም።

3.2 ፕሮጀክቱን ለመፍቀድ በመሰረታዊነት መሟላት የሚገባቸው ቅደመ ሁኔታዎች

አመልካቾች ሊያከናወኑ ያሰቡትን የሥራ እቅዳቸውን በተዘጋጀው የማመልከቻ ሥርዓት ተጠቅመው ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ሁሉም የሚፈቀዱ የእሴት ሰንሰለት የድጋፍ ፈንድ የሚከተሉትን ቅድመ-ሁኔታዎች መሟላት ይኖርባቸዋል።

- በተመረጡ የግብርና የእሴት ሰንሰለት ላይ እሴት የሚጨምር ተገባር ማከናወን
- የሚከናወነው ተግባር በፋይናንስም ሆነ በቴክኒክ አዋጭ የሆነ
- ዘላቂነት ያለው የአካባቢ ጥበቃን ተግባር የሚያበረታታ
- የፕሮጀክት ሃሳቡ በውስጡ አዲስ ቴክኖሎጂንና ምርጥ ተሞክሮን የያዘ
- የሚከናወነው ተግባር የአካባቢውን ማህበረሰብ የሚጠቅምና የአካባቢውን ልማት የሚያግዝ መሆን ይጠበቅበታል።

3.3 ሊፈቀድ የሚችሉ የፕሮጀክት ዓይነቶች

በርካታ የተለያዩ የእሴት ሰንሰለት የፕሮጀክት ዓይነቶች ሊተገበሩ ይችላሉ። ለአብነት ያህልም የሚከተሉት የፕሮጀክት ሃሰቦች ሊቀርቡ ይችላሉ።

- አንስተኛ ታዳጊ አርሶ አደሮችና አንስተኛ ኢንተርፕራይዞች ወደ ሥራ ሊያስገባቸው የሚያስችል መሰረታዊ ፍላጎቶችና መሰሪያዎች መግዣ
- በሽንኩርትና ድንች ዙሪያ ማባዛትና ስርጭት ለሚሳፉ የተደራጁ ቡድኖች የመነሻ ካፒታል ድጋፍ የሚውል
- ተደራሽነታቸው አስቸጋሪ በሆኑባቸው አካባቢዎች ለግብዓት አቅርቦት (መለዋወጫ ኬሚካሎች) ወይም በእሴት ሰንሰለት ተግባር ለተሰማሩ አካለት የዕድሳትና የጥገና አገልግሎት ለመስጠት
- በመንገድ አካባቢ አዲስ ለሚገነባ ወይም ለሚታደስ መጋዘን፤ ማንጓዣ (የአርሻ ጋሪ) እሴት ሊጨምሩ የሚችሉ አንስተኛ የማቀናበሪያ መሰሪያዎች ግዢ
- በሴቶችና በወጣቶች አማካኝነት እሴት ተጨምሮባቸው ገበያ ላይ ሊወጡ የሚችሉ ሥራዎችን ለማደገፍ
- የአርሶአደር አደረጃጀቶችን ከሌሎች ቁልፍ የእሴት ሰንሰለት ተዋነካ ጋር ቁርኝት ለመፍጠር

3.4 የፕሮጀክት ድጋፍ የገንዘብ መጠንና የአመልካቹ የመቀናጃ በጀት ድርሻ

የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ድጋፍ ከዚህ በታች በተመለከተው የተወሰነ ነው።

- ከፍተኛው የድጋፍ ገንዘብ መጠን ለአንድ ፕሮጀክት 2,000 ሺህ ዶላር (በኢትዮጵያ ብር 52,000) ሲሆን
- ዝቅተኛው የገንዘብ መጠን ለአንድ ተግባር 1,000 ሺህ ዶላር (26,000 ብር) ነው።

ሁሉም የእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት ሃሳቦች ለወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ መቅርብ የሚገባቸው ሲሆን ኮሚቴው በመመልመያ መስፈርት አወዳድሮና የሚወጣውን ወጪና ከፕሮጀክቱ ትግበራ በኋላ ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም አመዛዝኖ የመፍቀድ ወሳኔ ያሳርፋል።

አመልካቾች የፕሮጀክቱን አጠቃላይ ወጪ ቢያንስ 15% የመቀናጃ ገንዘብ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። የመቀናጃ ገንዘብ መጠን በፕሮጀክት ድጋፍ አጽዳቂ ኮሚቴ በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ባህሪና ወደፊት ሊገኝ ከሚችለው ውጤት አንጻር በተናጠል የሚወሰን ይሆናል።

የመቀናጃው ገንዘብ ድርሻ በአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በሚከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በጥሬ ገንዘብ የፕሮጀክት ድጋፍ ገንዘብ ከመከፈሉ በፊት ገቢ መደረግ ይኖርበታል። ከማህበራት፤ ከአንስተኛ የብድር ተቋምና ከንግድ ባንክ የሚገኝ ብድር ለዋጋ ሰንሰለት ፈንድ የመቀናጃ የፈይናንስ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።

:

3.5 የፕሮጀክት ድጋፍ በጀት አከፋፈል

የፕሮጀክቱ ድጋፍ ገንዘብ በፈንዱ ሴክረታሪያት አማካኝነት በቅደሚያ ክፍያና ተከታታይ ክፍያዎች አፈጻጸሙ እየተፈተሽ የሚለቀቅ ይሆናል። የፕሮጀክቱ ሃሳብ በሚዘጋጀበት ወቅት በየጊዜው የሚያሰፈለገው የገንዘብ መጠን ከፕሮጀክቱ ክንውን ጋር ተጣጥሞ ተካቶ መቅረብ አለበት።

3.6 የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ፕሮጀክት ቆይታ ጊዜ የፕሮጀክቱ ቆይታ ጊዜ እንደ ፕሮጀክቱ ባህሪ እየታየ በተናጠል የሚወሰን ይሆናል። ሆኖም ግን ፈፃሚ አካላት በዚህ የፕሮጀክት ሙከራ ጊዜ የሚያከናውኑት ከግባቸው ለመድረስ ቢበዛ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ቢሆን ይመረጣል።

3.7 ለፈንዱ ብቁ የሆኑን ያለሆኑ ወጪዎች

ለፕሮጀክቱ ብቁ የሆኑ ወጪዎች በሥራ ዕቅዱ ውስጥ የተካተቱት ብቻ ይሆናሉ። በትግበራ ጊዜ የወጡ ወጪዎች ሁሉ ለእሴት ሰንሰለት ለማበልፀግ ከተቀመጡት ዓላማዎች አንፃር ያበረከቱት አስተዋጽኦ በግልጽ ማመላከት አለባቸው። ለአብነት ያህል የወጪ አመዳደቦች ከዚህ በታች በተመለከተው መሠረት ሊዋቀሩ ይችላሉ።

- ለመጋዘን ወይም ለማቀነባበሪያ ግንባታ ወይም ዕድሳት (የህንጻውን ወለል፣ ግድግዳ፣ ወይም ጣሪያ፣ ለማሻሻል ፣ የአየር ማስተንፈሻ፣ የጥበቃ፣ ኤሎት-ሪክ ሃይል ለማስገባት)
- ለድህረ-ምርት መያዣ መሳሪያዎች ገዢ፣ ደረጃ ማሳደጊያ፣ ተክላ / ለምሳሌ ማድረቂያ፣ ማዕጃ፣ ማሽኒያ፣ ደረጃ ለማወጣት፣ ለመለየት፣ ፀረ-ተባይና በሽተታን ለሚከላለክል መሳሪያ ግዢ
- የማቀነባበሪያ መሳሪያ መግዣ፣ ደረጃ ማሳደጊያ / ለምሳሌ፡ ለመፍጫ፣ ማቀላቀያ፣ የተባይና የበሽታ መቆጣጠሪያ መሳሪያ፣ ኤሎት-ሪክ ለማስገባት .../
- ለአንስተኛ መሳሪያዎች ምገዣ /ሚዛን፣ የሙቀት መለኪያ፣ የሂሳብ መኪናዎች የምርት መደርደሪያ

ብቁ ያለሆኑና በዚህ ፈንድ ሊሸፈኑ የማይችሉ ወጪዎች

የዚህ ዓይነት ወጪዎች በእሴት ሰንሰለት ፈንድ ሊሰተናገዱ ስለማችሉ አመልካቹ በራሱ የፋይናንስ ምንጭ የሚሸፍናቸው ይሆናል። እነዚህ ወጪዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ።

- የድርጅቱ የዕለት ከዕለት ወጪዎች (የጉለበት፣ የትራንስፖርት/መኪና፣ ሞተር ነዳጅ፣ የመብረትና ውሃ ፍጆታ፣ አላቂ ዕቃዎች ግዢ) እነዚህ ወጪዎች በሥራ ማንቀሳቀሻ በሚገኝ ብድር የሚሸፈኑ ናቸው።
- ከተፈቀደው የድጋፍ ፈንድ በቀጥታ ተዛማጅነት የሌላቸው ወጪዎች፡ በውል ስምምነት ላይ ያልተካተቱ ተግባራት ወይም ከፕሮጀክቱ ጋር የማይገናኝ የስልጠና ወጪ

- ከፈተኛ ካፒታል ወጪ የሚጠይቁ መሣሪያዎች እንደ ትልቅ የመስክ ማሽንሪዎች፣ የግንባታ መሣሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ሰፊ የማቀነባባሪያ የማከማቻ መሣሪያዎች፣ የግንባታ ሥራዎች (ህንፃ፣ ድለድይና መነገድ፣ የመሬት ግዢ፣ ከህግ ጋር የተያያዙ ወጪዎች
- የውል ስምምነት ከመፈረሙ በፊት የወጡ ወጪዎች ለመሸፈን፣ የዕዳ መካካሻ፣ አስቀድሞ በሌላ የፋይናንስ ምንጭ የተሸፈኑትን የማተካካት
- የምንግስትን የዕለተ ክፍያ አሰተዳዳሪ ወጪዎች
- በፋይናንስ ተቋማት በመሳተፍ አክሲዮን መገዛት
- የምግብና የሆቴል ወጪዎች፣ ስበሰባዎችን ለመሳተፍ የሚከፈል ወጪ ወይም ስጦታ
- ከፕሮጀክቱ ጋር ባልተዛመደ ሁኔታ ለደረሰ ጉዳት ማካካሻ የካሳ ክፍያ በአደራዳሪዎች፣ በስምምነት ወይም በሌሎች ሁኔታዎች ቢወሰንም

3.8 ፈርጂ ብዙ ጉዳት፣ ሥርዓተ ፆታና አካባቢ ጥበቃ

ፈርጂ ብዙ ጉዳት በልማት ተገባራት ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሰድሩ ልዩ የፖሊሲ አቅጣጫ ስለሚያስፈልጋቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ አገሮች በእነዚህ ፖሊሲዎች ላይ አጠቃላይ ስምምነት ደርሶታል። የጾታ እኩልነትና የአካባቢ ጥበቃ በፕሮጀክት እቅድና ትግበራ ወቅት ትልቅ ተኩረት ከሚሹ ጉዳት በወሳኝነት የሚጠቀሱ ናቸው።

ሥርዓተ-ጾታ

የእሴት ሰንሰለት ፈንድ በዋነኛነት ከያዛቸው ግቦች መካከል በሴቶችና ወንዶችን መካከል እኩል የሆነ መብት፣ የስራ እድልና ግዴታ እንዲኖር ያበረታታል። ሴቶች በኢትዮጵያ በሰፊው በግብርና ዘርፍ ተሰማረተው እንደመገኘታቸው መጠን በዚህ የፋይናንስ ድጋፍ ዋነኛ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይፈለጋል። ስለሆነም፡-

- ፕሮጀክቱን ከሚተገብሩት የሴቶች አደረጃጀት፣ ማህበራት ወይም ጥቃቅን ተቋማት ከያዟቸው አባላት መካከል ቢያንስ የሴቶች ድርሻ 30% እንደሚሆኑ
- በአግሮ ቢግ ፈንድ በመወሰን ረገድ ሴቶች ቢያንስ 40% ሚና እንዲኖራቸው
- በሚቀረጸው የድርጊት መርሃ-ግብር የሥርዓተ-ፆታ ጉዳይ በዋነኛነት መከትት ያለበት ሲሆን ለአብነት ያህልም የሴቶች የሥራ ጫና፣ የሃብት ባለቤትነት፣ በአመራረር ጥብብ ስልጠናና የሴቶች የመደራድር ሃይል ማሳደግ ወዘተ... የመሳሰሉት ግምት ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋል።
- የሴቶች የሥራ ፈጠራ ለማበረታታት ሲባል የአቅም ግንባታ ተኮር የሆነ ስራዎች የሚከናወኑ ሲሆን የሴቶች አደረጃጀት የእሴት ሰንሰለት ፈንድን ለዚህ ተግባር እንዲያመለክቱ ይጠበቃል።
- ሴቶችና ተጠቃሚ ያልሆኑ የሀብረተሰብ ክፍሎች በዚህ የድጋፍ ፈንድ ተጠቃሚ ለመሆን የፕሮጀክት ሃሳብ እንዲያቀርቡ የሚደገፉ ሲሆን ፕሮጀክቱም በኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳት ላይ ዘላቂነት ያለው የመልካም አስተዳደር፣ የፋይናንስ አቅም፣ የስራ እድል፣ ገበያ ተኮርና ትርፋማ ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት።

የአካባቢ እንክብካቤ

የአሴት ሰንሰለትን ፕሮጀክት ሲተገብር የተፈጥሮ ሃብትንና የአካባቢ ንብረት ከሚያዛባና ከሚጎዳ ጉዳይ ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ ይጠይቃል። የሚቀርቡትን የፕሮጀክት ሃሳቦች ሲመረጡ በተፈጥሮ ሀብትና በህዝብ ላይ ጉዳት አለማደርስ የሚለውን መርህ የተከተለ መሆን አለበት። ይህም በማህበረሰቡና በስራው ላይ በሚሰማረው ግለሰብ ዘንድ ሊያደርስ የሚችለውን ችግር ማስወገድ ወይም መቀነስ ያስችላል። የሚቀርበውን የፕሮጀክት ሃሳብ የሚመረምሩ አካለት ፈርጆ ብዙ ጉዳትን የሚከታተሉበት ዝርዝር አባሪ 4 ከዚህ ማኑዋል ጋር ተያይዟል።

4. ተቋማዊ አወቃቀር

4.1 የትግበራ ስልት

በወረዳ ደረጃ ከአሴት ሰንሰለት ጋር በተያያዘ እጥሮቶችን በመለየትና እጥረቶችን ለማስወገድ የሚቀረጹ የመፍትሄ መርሃ-ግብሮችን በመንደፍ ሂደት የመሪ ሚና ይኖረዋል። የአሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ተገባራዊ የሚሆነው በውል ለተለዩ ጉዳት ላይ ብቻ ነው።

4.2 የፕሮጀክት አስተዳደር

በሀገር አቀፍ ደረጃ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርና የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚ/ር በመንግስታት መካከል የተፈራረሙ ሲሆን በአጠቃላይ በፕሮገራሙ ላይ ስልጣን አላቸው።

4.2.1 በክልል ደረጃ

የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በክልል ደረጃ የአግሮቢግ ፕሮገራም የፈተፈራረመ ሲሆን በክልል ደረጃ የመምራት ሃላፊነት አለው።

የአግሮ ቢግ የሥራ አመራር ቦርድ

የሥራ አመራር ቦርዱ ፕሮገራሙን በተመለከተ ስትራቴጂካዊ የመጨረሻ ውሳኔዎችን የመወሰን፣ ከፍተኛውን ውሳኔ የሚሰጥ አካል ነው። ቦርዱ በአመት ከ1-2 ጊዜ ይሰበሰባል። የቦርዱ አባላትም ገ/አ/ል/ሚ/ር፣ ከገ/አ/ል/ ቢሮ፣ ከግብርና ቢሮ፣ ከግድና ትራንስፖርት ቢሮ፣ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ፣ አ/ብ/ቁ/ተ/፣ የግል ተቋማት ተወካይ እና ከፊንላንድ መንግስት ውጭ ጉዳይ ሚ/ር (ኢምባሲ) በተወከሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚመራ ነው።

የአግርቢግ ክልላዊ የቴክኒክ ኮሚቴ

ኮሚቴው በየወሩ የሚሰበሰብ ሲሆን ፕሮገራሙ በአገባቡ መተግበሩን፤ ውጤት መገኘቱንና የፕሮገራሙ ገንዘብ በብቃትና ውጤታማ በሆነ መልኩ መዋሉን ያረጋግጣል። ለፕሮገራሙም የቴክኒክና የሙያ ድጋፍ ይሰጣል። የኮሚቴው አባላትም የገ/አ/ል/ቢሮ ም/ሃላፊ ሰበሳቢ ሲሆን ግብርና ቢሮ፣ ንግድና ትራንስፖርት ቢሮ፣ እንዲሁም ከተማ ልማት፣ የህብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ፣ የአማራ ነጋዴ ሴቶች ማህበር፣ የአማራ ንግድ ምክር ቤትና ዘርፍ ማህበራት፣ ቴክኒክና ሙያ ቢሮ፣ አ/ብ/ቁ/ተ እና አግር ቢግ (ፀሃፊ) ሆኖ የተዋቀረ ነው።

የፈንድ ሴክረታሪያት

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ በክልል ደረጃ የማስተዳደሩ ሃላፊነት የክልሉ ገ/አ/ል/ቢሮ ሲሆን ቢሮው የፈንዱን የዕለተ ከዕለት ተገባር ለማከናወን ለአግር ቢግ ፕሮገራም ድጋፍ ዩኒት ውክልና ይሰጣል። ዩኒቱም የፕሮገራሙ ጸሃፊ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን በገ/አ/ል/ ቢሮ በሚሰየም የፕሮገራም ዳይሬክተርና በውጭ አለምአቀፍ ቴክኒክ አማካሪ ቡድን መሪ ይመራል።

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድን ለመጠቀም በተመለከተ ማንኛውም ጉዳይ ለፈንዱ ሴክረታሪያት መላክ የሚቻል ሲሆን ጉዳዩ ለሚመለከተው የክልል ወይም ወረዳ ኮሚቴ እንዲመለከተው ሊመራው ይችላል።

4.2.2. በወረዳ ደረጃ

የአግርቢግ ፕሮገራም በሚተገበርባቸው ወረዳዎች የተለያዩ ኮሚቴዎች ይዋቀራሉ።

የወረዳ ስቲሪንግ ኮሚቴ

ስቲሪንግ ኮሚቴው በወረዳ አስተዳዳሪ የሚመራ ሆኖ በየሩቭ ዓመቱ የሚሰበሰብ ሲሆን በመሃል አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም እደሁኔታው ስብሰባ ሊጠራ ይችላል። የኮሚቴው አባላትም የገ/ፕ/ጽ/ቤት ሃላፊ፣ የግብርና ጽ/ቤት ሃላፊ፣ የንግድና ትራንስፖርት ጽ/ቤት ሃላፊ፣ የገበሬዎች ማህበራት ዩኔዩን

ሃላፊ፤ በአካባቢው የሚገኙ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (መያድ) እና ሁለት የግል ዘርፍ ተወካዮች ይሆናሉ።

ኮሚቴው የፕሮግራሙን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ፤ በጀትና የክንውን ሪፖርት ያጸድቃል ይመረምራል፤ ፈርጆ ብዙ ሲክተሮችን ያስተባብራል። በወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ ታይቶ የሚመጣለትን የእሴት ስንሰለት ድጋፍ የፕሮጀክት ሃሳብ ተቀብሎ ያጸድቃል። ፈንዱን ለመጠቀም የሚቀርቡ የፕሮጀክት ሃሳቦች ጥሪ በምን መልኩ መተላለፍ እንዳለበት ይወስናል። በክልል ደረጃ ውሳኔ የሚሹትን ጉዳዮች አይቶ ያስተላለፋል።

የወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ

ይህ ኮሚቴ ለወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ ሙያዊ ምክር የሚሰጥ ሲሆን በየወሩ እተሰበሰበ የሚቀርቡትን የእሴት ስንሰለት ድጋፍ የፕሮጀክት ሃሳቦችን እየገመገመና የራሱን ምክራ-ሃሳብ አካቶ ለወረዳው ስቲሪንግ ኮሚቴ ያቀርባል። ኮሚቴው በገ/ፕ/ጽ/ቤት ሃላፊ ሰብሳቢነት የሚመራ ሆኖ አባላቱም የገ/ፕ/ጽ/ቤት ሙያተኛ፤ የግብርና ጽ/ቤት ተወካይ፤ የንግድና ትራንስፖርት ጽ/ቤት ተወካይ፤ የገበሬዎች ማህበራት ዩኒዩን ተወካይ፤ በአካባቢው የሚገኙ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካይ፤ የግል ዘርፍ ተወካዮች፤ የአግሮ ቢግ የወረዳ አስተባባሪና የገ/ፕ/ጽ/ቤት የፋይናንስ ኦፊሰር በኮሚቴው ይሳተፋሉ። እንደአስፈላጊነቱ የዞን ገ/አ/ል/ በኮሚቴው ሊገኝ ይችላል።

የወረዳ እሴት ስንሰለት ፈንድ ባለድርሻ አካላት

በእያንዳንዱ ምርት የተቋቋመው የወረዳ እሴት ስንሰለት ፈንድ ባለድርሻ አካላት በየሩቭ ዓመቱ የሚሰበሰብ ሲሆን የግብርና ጽ/ቤት ሰብሳቢነትና በአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ በመታገዝ ይመራል። ተሰብሳቢዎች በሚገናኙበት ጊዜ በእሴት ስንሰለት ማበልጸግ ባሉ ችግሮችና እጥረቶችን ለመቅረፍ በሚወሰዱ የመፍትሄ ሃሳቦች ላይ ይወያያል፤ ሊያከናውኑ ያሰቡትንም የድርጊት መርሃ-ግብር ያዘጋጃሉ።

የወረዳ ፈንድ ሴክረታሪ

የአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ የእሴት ሰንሰለት ፈንድ የፕሮጀክት ሃሳብ ሊያቀርቡ የሚችሉትን አካላት ለመጋበዝ የሚደረግ ጥሪን የስተባብራል ያመቻቻል። አስተባባሪው የፕሮጀክት ሃሳብ የሚያቀርቡትን አመልካቾች ከወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ ጋር በመሆን የፕሮጀክት ሃሳቡ እንዴት መጻፍ እዳለበት እገዛ ያደርጋሉ። ከዚህ በተጨማሪ የወረዳው አግሮቢግ አስተባባሪ የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናል።

- ከወረዳ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብና የአፈቃቀድ ሂደት ያስረዳል ያሳያል፤
- የተዘጋጀውን የድጋፍ ፈንድ በማስተዋወቅ ረገድ የወረዳውን ኮሚቴ ያግዛል ለምሳሌ ሥላ ፕሮጀክት ተሳብ አቀራረብ ለሚመለከታቸው አካላት ግንዛቤ መፈጠር
- የፕሮጀክት ሃሳብ ያቀረቡ አካላትና የፕሮጀክት ሃሳቦችን መረጃ ይይዛል
- ሊቀርቡ የሚችሉ የፕሮጀክት ሃሳቦችን ያስረዳል የመስክ ጉብኝት የመቻቻል
- ለአመልካቾች የኮሚቴውን ውሳኔ ያሳውቃል፤ ስለእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የሚያስፈልጉ ቅደመ ሁኔታዎችና ስለዋናው የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ስለጠና ይሰጣል
- የቀረቡ የፕሮጀክት ሃሳቦች በሙያተኝ እንዲገመገሙ ያደረጋል
- ተቀባይነት ያገኙ የፕሮጀክት ሃሳቦችን የሚያውቁበትን ሁኔታ ያመቻቻል
- ከተመረጡ አመልካቾች ጋር ውል እንዲፈረም ያስተባብራል፤ በውሉ መሰረት ክፍያ መፈፀሙን ይከታተላል፤
- የፕሮጀክት ክትትልና ምዘና እንዲካሄድ ያደርጋል

5. የፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ሂደት

አምላካቾች የፕሮጀክት ሃሳባቸውን በሚያቀርቡት ወቅት በሚያገኙት ገንዘብ በመጠቀም እንዴት እንደሚተገብሩት ዝርዝር የድርጊት መርሃ-ግብር ማያያዝ አለባቸው። አመልካቾች ሁለት ቅደም ተከተሎችን መከተል ይኖርባቸዋል። በመጀመሪያ አጠር ባለመልክ የፕሮጀክቱን ንድፈ-ሀሳብ ማቀረብ የሚጠበቅባቸው ሲሆን ጽነሰ-ሃሳቡ በገምጋሚው አካል ተቀባይነት ያለው መሆኑን ሲገጽላቸው ወደ ዝርዝር የፕሮጀክት ሃሳብ ዝግጅት የሚገቡበት ይሆናል። ይህ አሰራር ለማዘጋጀት የሚወስደውን ረጅም ጊዜና ወጪ ለመቀነስ ያግዛል ተበሎ ታስቦ ሲሆን የፕሮጀክት ሃሳቡም በጥራት እንዲቀርብ ሚና ይኖረዋል።

ቋንቋ

የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳቡም ሆን ሙሉ ዝርዝር የፕሮጀክት ሃሳብ በአማርኛ ወይም በእንግሊዘኛ ሊቀርብ ይችላል። የአግሮቢግ ሴክራታሪያት ጽ/ቤት ከእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ጋር የተያያዙ ሁሉንም መረጃዎች በአማርኛ እንዲዘጋጁ ያደርጋል። ሁሉም የአማርኛ የፕሮጀክት ሃሳቦችና የኮሚቴ ስበሰባ ቃለ-ጉብኤዎች ለመረጃ ሲባል ወደ እንግሊዘኛ የመለሳሉ።

5.1 የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ አቀራረብ ግንዛቤ መፍጠርና እንዲቀርብ ጥሪ ማስተላለፍ

በወረዳው የእሴት ሰንሰለት ድርጊት መርሃ ግብር የሚጣጣም ብቁ የሆኑ ማንኛውም አመልካቾች የፕሮጀክት ሃሳብ ሊያቀረቡ ይችላሉ።

ሂደቱም፤-

ለማህበረሰቡ ስለፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ አቀራረብ ግንዛቤ መፍጠርና ጥሪ ማካሄድ፡ የእሴት ሰንሰለትን ለማሻሻል የቀረበ የፋይናንስ ምንጭ መኖሩን የገንዘቤ ፈጠራ መካሄድ ይኖርበታል። ዝርዝር የሆነ የገንዘቤ መፍጠሪያ ድርጊት መርሃ-ግብር በወረዳ የቴክኒክ ኮሚቴና ባለድረሻ አካላት የሚዘጋጅ ይሆናል። የግንዛቤ ፈጠራው በሚመለከተው የወረዳ ጽ/ቤትና በአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ የሚከናወን ሲሆን በዓመት አንድ ጊዜ ወይም እንደሁኔታው በተደጋጋሚ የሚዘጋጅ ይሆናል።

አግሮ ቢግ የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳቦችን በየትኛውም ጊዜ (የጊዜ ገደብ ሳይኖረው) ይቀበላል። ለዚህም የሚያግዙ መረጃዎች እንደ አጭር ስለፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ጥሪ እንዴት እንደሚተላለፍ የሚያመለክቱና ወጥ የሆነ የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ (አባሪ 1) በበቂ ሁኔታ ተባዝቶ ለሥራ ዝግጁ ሆኖ መቀመጥ አለበት።

የአግሮቢግ የወረዳ አስተባባሪ ከወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ ጋር በመሆን ለእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የፕሮጀክት ሃሳብ ጥሪን ያስተላልፋሉ፤ እንደ መረጃ ምንጭ ሆነው ያገለግላሉ፡ የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳቦች እንዴት እንደሚጻፉ ያስረዳሉ። አስተባባሪው ማመልከቻዎችን ይቀበላል፡ እንዲጸድቁም ለቴክኒክ ኮሚቴው ያቀርባል።

5.2 የቀረበን የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መመርመርና ማጽደቅ

የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ ማመለከቻ ቅጽ አባሪ 1 ወጥ ሆኖ የተዘጋጀ ሲሆን አመለካኞች ፍለጎታቸውን የሚገልጹበትና ለገምጋሚዎች የሚረዳ መሰረታዊ መረጃዎችን የሚሰጥ ነው።

አመልካቾች የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳባቸውን በቀጥታ ለወረደው አግሮቢግ አስተባባሪ መላክ አለባቸው። አስተባባሪውም የቀረቡለትን ማመልከቻዎች ሁሉ መዝገቦ በመያዝ ለወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ የተሸሉትን ለመለየት ያቀርባል። የቴክኒክ ኮሚቴ አባላት ወይም ኮሚቴው በሚሰይመው ቡድን የተሸሉትን ንድፈ-ሃሳቦች ለዚህ ተግባር በተዘጋጀው መገመገሚያ ወይም መለያ ቅጽ (አባሪ 2) በመጠቀም ይመረጣሉ። ለዚህም እንዲረዳቸው ከታች በተመለከቱት የማወዳደሪያ መስፈርቶች መጠቀም ይኖርባቸዋል።

- **የእሴት ሰንሰለት (ጥያቄ ቁጥር 7)** የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ በተመረጠው የእሴት ሰንሰለት ጋር ያተኮረ መሆኑና በአመልካቹ የተለየውን የምርቱን ችግር ወይም እጥረት ከመቅረፍ አንፃር ያለው ፋይዳ
- **የንግድ ልማት እቅድ (ጥያቄ ቁጥር 8)** እጥረቱን ለመቅረፍ ምን አዳዲስ አሰራሮችን ይዟል፤ በፕሮጀክቱ ትግበራ አማካኝነት አሁን ያለውን ችግር እንዴት እንደሚያስወግድና መጨረሻ የሚገኘው መልክም ውጤት ምን እንደሆነ የሚያሳምን
- **የሚያመጣው አወንታዊ ተጽዕኖ (ጥያቄ ቁጥር 11)** ሊለካ የሚችል ውጤት ስለመኖሩ፤ ተጠቃሚው ማን እንደሆነ፤ የሚገኘው አወንታዊ ተጽዕኖ ዘላቂነትን ያለውና ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር
- **የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት (ጥያቄ ቁጥር 10)** የቴክኒክ ችሎታ፣ አስተዳዳሪዊ ብቃቱ፣ የፋይናንስ አቅም፣ የያዛቸው ስራተኞች የሥራ ልምድና ብቃት በመጠቀም ፕሮጀክቱን በአጋባቡ በመተግበራቸውና ግብን ከማሰካት አንፃር የሚመዘን ይሆናል።

አመልካቾችን ማወዳደርና መምረጥ

እያንዳንዱ የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ በተመሳሳይ ጊዜ በሁለት ሙያተኞች ለየብቻ ነጥብ ይሰጣል። ከዚህ በታች በተመለከተው የመልመያ መስፈርት መሰረት ደረጃ የሰጣሉ።

መስፈርት	የተሰጠው ክብደት /ሀ/	በገምጋሚው የተሰጠ ወጤት (ከ10) /ለ/	ውጤት /ሐ = ሀ X ለ/
ከእሴት-ሰንሰለት አንጻር	30%	8	2.4
የንግድ ልማት ዕቅድ	30%	8	2.4
ከሚያስከትለው አወንታዊ ተጽዕኖ	20%	7	1.4
የተወዳዳሪው ብቃት	20%	5	1.0
ድምር	100%		7.2

አመልካቾችን በመስፈርቱ አወዳድሮ ከመለይት በፊት የቴክኒክ ኮሚቴው የመስክ ጉብኝት ሊያደረግ ይችላል። የጉብኝቱም ዓላማ ገምጋሚዎች አመልካቾችን ከዚህ በፊት የማያወቁቸው ከሆነና በፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ የቀረበው መረጃ ለማመሳከርና የመፈጸም ብቃታቸውን ለመፈተሽ ያገለግላል።

ብቁ ተወዳዳሪን ለይቶ ማጽደቅ

የእያንዳንዱ ገምጋሚ አማካኝ ውጤት በፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳቡ ከተሰጠ በኋላ የሁለቱ ገምጋሚዎች ነጥብ ተደምሮ አማካኝ ውጤት ይደረሳል። በውጤቱ መሰረት የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ ለስትሪንግ ኮሚቴ ምክረ-ሃሳብ ያቀርባል። ስትሪንግ ኮሚቴው ከ7 ነጥብ በላይ ያገኙትን ተስማምቶ ሊያጸድቀው ይችላል ካልሆነም ሌላ ውሳኔ ሊያሰርፍ ይችላል።

5.3 የፕሮጀክት ሃሳብ አዘገጃጀት

በእሴት ሰንሰለት ላይ የሚውለው መዋለ ነዋይ የሚጠበቀውን ውጤት ለማግኘት የመጨረሻውን የፕሮጀክት ሃሳብ ተቀብሎ ለማስተናገድ እንዲቻል በተቻለ መጠን ጥሩ የፕሮጀክት ሃሳብ እንዲቀርብ አመልካቾች ከፍተኛ እገዛ ይሻሉ።

ለአመልካቾች የፕሮጀክት ሃሳብ አፃፃፍ ስልጠና መስጠት

የፕሮጀክቱ ንድፈ-ሃሳብ ተቀባይነት እንዳገኘ አመልካቾች ስለዋናው ፕሮጀክት ሃሳብ አቀራረብ ከ1-2 ቀናት የሚቆይ ስልጠና ለመስጠት በአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪ አማካኝነት ጥሪ የተላለፋል። ሥልጠናው ከሚያካትታቸው ርዕሶች መካከል መሰረታዊ የእሴት ሰንሰለት ፈንድ ግዦች፣ የተፈቀዱና የተከለከሉ የወጪ ርዕሶች፣ ስለ ፕሮጀክት ሃሳብ አዘገጃጀት መመሪያ (የፕሮጀክቱ አወቃቀር፣ የፕሮጀክት አፈቃቀድ ሂደት፣ የውል ሰነድ፣ የክፍያ አጠያያቅ፣ ግዢ፣ ሪፖርት አቀራረብ፣ ክትትልና ምዘና፣ ኦዲት ስለማስደረግና አግባብነት በሌላቸው ተግባራት ምክንያት ሊከሰቱ ስለሚችሉ ጉዳዮችን ያጠቃልላል። ይህ ስልጠና ስለእሴት ሰንሰለት የጋራ ግንዛቤ ይፈጥራል። ጥራት ያለው የፕሮጀክት ሃሳብ እንዲቀርብ እገዛ ያደርጋል፣ ትግበራውንም ያሳልጣል።

ለፕሮጀክት ሃሳብ ዝግጅት የሚደረግ ሙያዊ እገዛ

ከስልጠና በኋላ አመልካቹ የፕሮጀክት ሃሳብና የስራ እቅድ ለማዘጋጀት በቁ አይደለሁም በሎ ካሰበ ወይም ከተጠራጠረ የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ ሙያዊ እገዛ እንዲያደርግለት በስልጠና ወቅት ሊጠይቅ ይችላል። የወረዳ ቴክኒክ ኮሚቴ በስልጠና ወቅት ድጋፍ የሚሹትን መለየት ይጠበቅበታል።

ዝርዝር ፕሮጀክት ሃሳብ ለማቅረብ የሚደረግ ዝግጅት

አመልካቾች በተዘጋጀው የፕሮጀክት ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ (አባሪ 3) በመጠቀም ማዘጋጀትና ማቅረብ ሃላፊነት አለባቸው። የፕሮጀክት ሃሳቡን ለመፍቀድ እንዲቻል የሚከተሉትን ጉዳዮች ምላሽ መስጠት ይኖርበታል። የእሴት ሰንሰለት የተለዩ ችግሮችን ምላሽ የሚሰጥ መሆን አለበት። ሊመዘንና ሊቆጠር የሚችል ውጤት የሚያመጣ መሆን አለበት። ውጤቱ በመጨረሻ ሲመዘን በተጠቃሚዎች ዘንድ ተጨባጭ ለውጥ የሚያሳይ መሆን አለበትና። አባሪ 4 የተመለከቱትን ፈርጂ ብዙ ሁኔታዎችን በአጋባቡ መመለስ ይጠበቅበታል። አመልካቾች የተሟላ የፕሮጀክት ሃሳባቸውን ለአግሮቢግ አስተባባሪ ማቅረብ ያለባቸው ሲሆን አስተባባሪውም መዝገብ ለወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴው ያቀርባል።

5.4 ማጽደቅና አመልካቹ ውል እንዲወስድ ማሳወቅ

የፕሮጀክት ሃሳቡ እንደደረሰ የቴክኒክ ኮሚቴው የተወሰኑ አባላቱን የፕሮጀክት ሃሳቡን እንዲመረምሩ ሊመድብ ይችላል፤ አስፈላጊ ከሆነም የውጭ አማካሪዎችን ሊጠቀም ይችላል፤ ለውጭ አማካሪዎች የሚፈጸም ክፍያም በጀት ይያዛል።

የፕሮጀክቱን ብቃት መፈተሽ

እያንዳንዱ የፕሮጀክት ሃሳብ በ3 ሙያተኞች በተናጠል በተመሳሳይ ጊዜ ወጥ በሆነ መስፈርት ይታያሉ። በጨረሻም የ3ቱ ውጤት በአማካኝ ተሰልቶ በአባሪ 5 ቅጽ ተጠቃሎ ደረጃ ይሰጣቸዋል።

የማወዳደሪያ መስፈርቶች የሚከተሉት የሆናሉ

- 1) የእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት ሃሳብ /ጥያቄ ቁጥር 7/ ንድፈ-ሃሳቡ በተመረጠው የእሴት ሰንሰለት ጋር ያተኮረ መሆኑና በአመልካቹ የተለየውን የምርቱን ችግር ወይም እጠረት ከመቅረፍ አንጻር ያለው ፋይዳ
- 2) የንግድ ልማት እቅድ (ጥያቄ ቁጥር 8) እጥረቱን ለመቅረፍ ምን አደዳዲስ አሰራሮችን ይዟል፤ በፕሮጀክቱ ትግበራ አማካኝነት አሁን ያለውን ችግር እንዴት እንደሚያስወግድ መጨረሻ የሚገኘው መልክም ውጤት ምን እንደሆነ የሚያሳምን
- 3) የትግበራ ስልቱ /ጥያቄ ቁጥር 9/ እቅዱን ተመጣጣኝ በሆነ ገንዘብና ሊጨበጥ የሚችል ውጤት በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ማሳካቱ
- 4) የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት (ጥያቄ ቁጥር 10) የቴክኒክ ችሎታ፣ አስተዳዳሪዊ ብቃቱ፣ የፋይናንስ አቅም፣ የያዛቸው ስራተኞች የሥራ ልምድና ብቃት በመጠቀም ፕሮጀክቱን በአጋባቡ በመተግበራቸውና ግብን ከማሰካት አንጻር የሚመዘን ይሆናል።
- 5) ከሚጠበቁት ተጨማሪ ጥቅሞች አንጻር / ጥያቄ ቁጥር 11/ ከፕሮጀክቱ የሚጠበቁ ጥቅሞች በውል ተለይቶ መግለጽ አለበት። ከትግበራው ከወጣው ወጪ አንጻር
- 6) ከታላሚ ተጠቃሚዎች አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 12/ የእሴት ሰንሰለት ተዋንያን ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው፤ በተለይ ሴቶችና ወደጎን የተተዉ ድሃ ገበሬዎች ወይም አንስተኛ በለይዘታዎች ቅድሚያ ስለማገኘታቸው
- 7) ከበጀት አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 13/ የቀረበው የማስፈጸሚያ በጀት ያልተጋነነና በመረጃ የተደገፈ የወጪ ግምት ሆኖ፤ በተለያዩ ርዕሶች የተጠየቀው በጀቱ ከሥራው ጋር እና ከሚጠበቀው ውጤት አንጻር የተጣጣመ መሆን አለበት።
- 8) ከመቀናጃ በጀት አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 14/ አመልካቹ የፕሮጀክቱን ምን ያህል ድርሻ በራሱ ገንዘብ (በጥሬ ገንዘብ) ለመሸፈን ይችላል ወይም ፍላጎት አለው።
- 9) ሊሳኩ የሚችሉ አመላካቾች አንጻር /ጥያቄ ቁጥር 15/ የሚጠበቁ ውጤቶች ሊሰኩ ሊደረስባቸው የሚችሉ ሆነው ወደ ትግበራ ሲገባ እንዴት የእሴት ሰንሰለትን እንደሚያዳበርና ተጠቃሚዎች እነማን እንደሆኑ የሚገኘው አወንታዊ ተፅዕኖ ዘላቂነት ያለውና አንስተኛ በለይዘታዎችን የጠቅም ስለመሆኑ፤
- 10) ፈርጂ ብዙ ሁኔታዎች- ሥርዓተ-ፆታ /ከመከታታያ ቅፅ 1- 4/ ፕሮጀክቱ ሲያቅድ የሴቶችንና የወንዶችን ተሳፎ በደንብ ግምት ውስጥ ያስገባና ሥራዓተ-ፆታን እንደዋነኛ ስራ ብቅዱ ውስጥ ያካተተ ስለመሆኑ

11) ፈርጀ ብዙ ሁኔታዎች- የአካባቢ እንክብካቤ / ከመከታታያ ቅፅ 5-8/ የፕሮጀክት ሃሳብ ሲቀርብ የአካባቢ ደገንነት በደንብ ግምት ውስጥ ገብቶ የተዘጋጀ መሆን ይጠበቅበታል። አስፈላጊ ከሆነም ተፅዕኖ ካለውም ችግሩን ለመቀነስ ያስቀመጠው መፍትሄ በፕሮጀክት ሃሳብ መታየት ይኖርበታል።

የመስክ ግምገማ

አስፈላጊ ሲሆን የገምጋሚው ቡድን በፕሮጀክት ሃሳብ የተካተቱ መረጃዎችን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የመስክ ምልከታ ሊያካሂድ ይችላል። ለዚህም የፕሮጀክት ታላሚዎችን ወይም አመልካቾችን ቃለ-መጠይቅ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ሥርዓተ-ዖታን በዝርዝር መመልከት።

ፈርጀ ብዙ ጉዳደዶችን መገምገም

ገምጋሚው ቡድን የሥርዓተ-ዖታና የአካባቢ ደህንነት ጉዳይ በፕሮጀክት ሃሳብና በእቅድ ዝግጅት ወቅት በበቂ ሁኔታ መካተቱን ማረጋገጥ አለበት። አስፈላጊ ከሆነም ተጨማሪ መወሰድ ያለባቸውን እርመጃዎች መከለስም ካለበት በምክረ ሃሳብ መካተት ይኖርበታል።

ማደማደሚያና ምክረ ሃሳቦች

በእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የፋይናንስ ምንጭ የሚከናወን እንሸስትመንት በተቻለ መጠን በርካታ ቁጥር ላለው አርሶ አደር ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑንና ፕሮጀክቱም የፋይናንስ አዋጭነቱ መረጋገጥ አለበት። የገምጋሚው ቡድን የፕሮጀክት ሃሳብን በቴክኒክ ብቃቱና በሌሎች መመልመያ መስፈርት መመዘን ያለበት ሲሆን አስፈላጊ ከሆነም የሚሰጠው አስተያየት የትግበራውን ስልት ወይም በጀቱን እስከመቀይር ድረስ ሊሆን ይገባል።

በመጨረሻም ገምጋሚው ቡድን የጠረጴዛና የመስክ ግምገማውን ካካሄደ በኋላ ለወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ ማደማደሚያና የክረ ሃሳቦች ያቀርባል።

- **አጠቃላይ ማደማደሚያ:** በቀረበው የፕሮጀክት ሃሳብ ላይ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በቴክኒክ ዙሪያ ያለውን ድርሻ ግልፅና አጥር ያለ አስተያየት
- **ምክረ ሃሳብ:** የቀረበው ፕሮጀክት ሃሳብ የቴክኒክ ኮሚቴው እንዲያጸድቅ ወይም ወደ አመለካቻ ተመልሶ ተከልሶ እንዲቀረብ ወይም ብቁ ባለመሆኑ ውድቅ መሆን እንዳለበት እንደሚያመለክተ ይጠበቃል።

በአብቁተ የሚደረግ የፕሮጀክት ሃሳብ ግምገማ

የአብቁተ ቅ/ጽ/ቤት ተወካይ በወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ አባል ሆኖ ይሳተፋል፤ በሚቅረበው የሥራ እቅድ ላይ ሙያዊ ምክር ይሰጣል። የሚቀረበው የፕሮጀክት ሃሳብ ለብድር ብቁ ከመሆን አንጻር እገባ

ያደርጋል፤ አብቁተ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማሰተፋ በፕሮጀክቱ ዘላቂነት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል።

በወረዳ ስትሪንግ ኮሚቴ ማጽደቅ

የአያንዳንዱ ገምጋሚ አማካኝ ውጤት በፕሮጀክት ንደራ-ሃሳቡ ከተሰጠ በኋላ የገምጋሚዎች ነጥብ ተደምሮ አማካኝ ውጤት ይደረሳል። በተገኘው ነጥብ መሠረት ለአያንዳንዱ የፕሮጀክት ሃሳብ የማጠቃለያ ደረጃ ይሰጣል። በተገኘው ውጤትና ደረጃ እንዲሁም በአብቁተ ግምገማ መሠረት የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ አመልካቹ በራሱ ማወጣት ያለበትን የመቀናጃ በጀት 15% ጨምሮ የምክረ ሃሳብ ለስትሪንግ ኮሚቴ ያቀርባል።

የወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ የቀረበለትን የውሳኔ ሃሳብ ከተመለከተ በኋላ ስትራቴጂካዊና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን በመለየት፤ ከቦታ ወይም ከአካባቢ ምርጫ አንፃር፤ ከሚጠበቁ ውጤቶችና ከፋይናንስ አቅም ጋር አገናዝቦ የመጨረሻ ውሳኔ ያስርፋል።

የአግሮ ቢግ ስምምነትና የፕሮጀክት-መፈቀድን ማሰወቅ

የወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ ውሳኔ ለአግሮቢግ ፕሮግራም ድጋፍ ዩኒት ፈንድ ጽ/ቤት የመጨረሻ ግምገማ ይልካል፤ አግሮቢግም ስምምነቱን ለውረዳው እንደገለጸ የወረዳው ፕሮግራም አስተባባሪ የተመረጠውን አመልካች ያሳውቃል፤ ያልተመረጡ ተወዳዳሪዎችም ሂደቱንና ውጤቱን እንዲያውቁት ያደርጋል።

6. የድግፍ ፕሮጀክት ትግበራ

6.1 ሕጋዊ የውል ስምምነት

የፕሮጀክት ሃሳቡ ተቀባይነት እንዳገኘ ወደ ትግበራ ይገባል። ወደ ትግበራ ለመግባት ፕሮጀክቱ ስለሚተገበርበት ሁኔታ በተመረጠው አመልካችና በፈንዱ ስክረታሪያተ መካከል ሕጋዊ የውል ስምምነት ይፈረማል። በሁሉም ፕሮጀክቶች ወጥ የሆነ የውል ስምምነት ቅጽ (አባሪ 6) አንዲኖር ታስቦ ናሙናው ከዚህ ማኑዋል ጋር አበሪ ሆኖ ተያይሏል።

የፈንዱ ስክረታሪያተ ጽ/ቤት ፕሮጀክቱን ለመተግበር እንደተመረጠው አመልካች አቅም ሁኔታ ታይቶ ከትግበራ በፊት ስልጠና ሊያዘጋጅ ይችላል። የስልጠናው ርዕስም ስለክፍያ አፈፃፀምና የግዢ ሠርዓት፤ በፋይናንስ አስተዳደርና ሂሳብ አያያዝ፤ በሪፖርት አዘገጃጀት፤ በኦዲትና በፕሮጀክት ክትትልና ምዘና ዙሪያ ይሆናል።

6.2 የባንክ ሂሳብ ቁጥርና የክፍያ አፈፃፀም

ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ የሚያስፈልገው ቅድሚያ ክፍያ ከመለቀቁ በፊት ተጠቀሚው ድርጅት ቅድሚያ በአብቁተ በፕሮጀክቱ ስም ልዩ የባንክ ሂሳብ ቁጥር መክፈት ይጠበቅበታል። ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ የሚኖር ማንኛውም የገንዘብ እንቅስቃሴ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ብቻ የሚስተናገድ ይሆናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሂሳብ ቁጥሩ ለብቻው የተለየ የሂሳብ መዝገብ ከሌላ ጋር ሳይቀላቀል ይቋቋማል።

የገንዘብ ፍላጎት ሰንጠረዥና ክፍያ አጠያየቅ

የተመረጠው ድርጅት በትግበራ ወቅት ቆይታ ጊዜ የሚያስፈልገውን የገንዘብ ፍላጎት የሚያሳይ ሰንጠረዥ ከፕሮጀክት ሃሳቡ ጋር ተካቶ መቅረብ ይኖርበታል። ተከታታይ ክፍያዎች ተጠቃሚው በጽሁፍ ጥያቄውን በማቅረብ የሚጠበቅበት ሲሆን ከዚህ ጋር ወቅታዊ የአፈጻጸም ሪፖርትና ለክፍያው አስረጅ የሆኑ ደጋፊ ሰነዶችን አያይዞ ማቅረብ አለበት።

የመጨረሻ ክፍያ

የፕሮጀክቱ የመጨረሻ ክፍያ (የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ 5%) የሚለቀቀው ስለፕሮጀክቱ አፈጻጸም የማጠናቀቂያ ሪፖርት ተዘጋጅቶና ለፈንዱ ሴክረታሪያት ቀርቦ፤ ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ ማንኛውም የተጠለጠሉ ጉዳዮች ሁሉ እልባት አግኝተውና የፕሮጀክቱ ፋይል ከተዘጋ በኋላ ይሆናል።

6.3 ግዢ

የፕሮጀክቱ ተግባራዊ ድርጅት ከተፈቀደው ፕሮጀክት ላይ ግዢ ሊያከናውን ይችላል። የፈንዱ ሴክረታሪያት ጽ/ቤት ፈፃሚዎች የሚመሩበት የግዢ ማኑዋል ያዘጋጀ ሲሆን ትግበራውን ለማሳለፍ ለሚመለከታቸው ሙያተኞች ስልጠና ይሰጣል።

ከግዢ በፊት የአግሮቢግን ስምምነት ማግኘት፡ የፕሮጀክት አስፈጻሚው የግል ተቋም ከሆነ ግዢ ለመፈጸም ውል ከመያዙና ግዢ ከመፈጸሙ በፊት ስለተከተለው የግዢ ስርዓት ከመንግሥት የግዢ ሥርዓት አንፃር መታየት ስላለበት ከፈንዱ ሴክረታሪያት ወይም ከወረዳው የአግሮቢግ አስተባባሪ ስምምነት ማግኘት አለበት።

6.4 የፋይናንስ አስተዳደርና የሂሳብ አያያዝ

የፈንዱ ተጠቃሚ ድርጅት ተገቢና ግልጽ የሆነ የፈንድ አስተዳደር የመዘርጋት ሃላፊነት አለበት። በአተገባበር ላይ ብክነት ወይም ያልተፈቀደ ክፍያ ተፈፅሞ ቢገኝ ለፕሮጀክቱ የሚለቀቀው ገንዘብ እንዲቋረጥ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አግባብነት የሌለው ወጪ ተፈፅሞ ከተገኘ ገንዘቡ ለፕሮጀክቱ ተተክቶ ወጪው በፈፃሚው ድርጅት በራሱ ገንዘብ የሚሸፍን ይሆናል።

የሂሳብ አያያዝ

ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት ከሌላ ሂሳብ ጋር ሳይቀለቀል ለብቻው ተገቢ የሆነ የገቢና ወጪ መዝገብ ይቋቋማል። ተፈላጊ መረጃዎች በሙሉ በሂሳብ መዝገቡ መሞላት ያለባቸው ሲሆን ለምዝገባ መነሻ የሆኑ የሂሳብ ሰነዶች (የግዢ ማዘዣዎች፣ ደረሰኞች፣ አቅራቢዎች የተለዩበት ማብራሪያ...) ለአስረጅነት መያያዝ አለባቸው።

የፕሮጀክት ተገባሪው ድርጅት አስቀድሞ በተፈረመው ውል መሰረት የሂሳብ መግለጫ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ይጠበቅበታል። ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ ማንኛውም መዝገብ፣ የሂሳብ መግለጫ ሪፖርቶች፣ ደጋፊ የሂሳብ ሰነዶች፣ ወዘተ... ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀና አግርቢግ ሂሳቡን አስመርምሮ የኦዲት ሪፖርት ከወጣ በኋላ ቢያንስ ለ3ዓመታት ያህል በአግባቡ ጠብቆ ማቆየት አለበት።

6.5 የሩቭ ዓመት ክንውን ሪፖርት

የፈንዱ ተጠቃሚ ድርጅት በአባሪ 7 ቅጽ መሰረት የየሩቭ ዓመት የተሟላ የአፈፃፀም ሪፖርት ማቅረብ አለበት። ሪፖርቱ ለወረዳው አስተባባሪ የሚሰጥ ሆኖ አስተባባሪው የሁሉንም አዘጋጅቶ ለውረዳው የቴክኒክ ኮሚቴ ያቀርባል። ኮሚቴውም የራሱን አስተያየት አካቶ ለወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ ይሰካል።

6.6 የፋይናንስ ሪፖርት

በተመሳሳይ በየሩቭ ዓመቱ የመጨረሻ ወር ላይ የፕሮጀክቱን የገቢና የወጪ ሪፖርት አዘጋጅቶ መላክ ይጠበቅበታል። የፕሮጀክቱ ቀጣይ ሩቭ ዓመት የሚያስፈልገው ገንዘብ የሚለቀቀው ያለፈው ሩቭ ዓመት የፋይናንስ ሪፖርት ሲቀርብ ብቻ ይሆናል። የፋይናንስ ሪፖርቱ ከሥራ ክንውን አፈፃፀም ሪፖርት ጋር ተያይዞ መላክ አለበት።

የየሩቭ ዓመቱ የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ አባሪ 8 ከዚህ ማኑዋል ጋር የተያያዘ ሲሆን ለፕሮጀክቱ የተፈቀደው በጀት በየንኡስ እርዕስትና የወጪ ሂሳብ መደብ ይሞላል። የባለፉት ሩቭ ዓመታትና የወቅቱ ሩቭ ዓመት ወጪ በተዘጋጀላቸው ቦታ የሞላል። ከተፈቀደው ጠቅል በጀት እስካሁን ሥራ ላይ የዋለው ድምር በመቀነስ ድርጅቱ ያለተጠቀመበትን ወይም ሥራ ላይ ያልዋለውን በጀት ያገኛል።

6.7 ክትትልና ቁጥጥር

የውረዳ ቴክኒክ ኮሚቴና የውረዳው አስተባባሪ ፕሮጀክቶች እንዴ እየተከናወኑ እንደሆኑ ወደመስክ እየተወጣም ተከታታይ የሆነ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።

በመከናወን ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ክትትል ማድረግ

የውረዳው አስተባባሪ በመከናወን ላይ ያሉ የሁሉንም ፕሮጀክቶች ሪፖርት በመረከብ ምዝገባ በማክሄድ አፈፃፀሙን ከዕቅዱ ጋር ያነፃጽራል። በመቀጠልም

- 1) የፋይናንስ ሪፖርት በትክክል መዘጋጀቱንና አስፈላጊ ደጋፊ ሰነዶች መያያዣቸውን ያረጋግጣል
- 2) የፈንዱ ተጠቃሚ በደረሰው የቅድሚያ ክፍያ ጥያቄ መሰረት በቀጣይ 3 ወራት የሚያስፈልገውን ገንዘብ በማዘጋጀት ለሴክረታሪያት ጽ/ቤት ይልካል

3) አጠቃላይ የፕሮጀክትን አፈፃፀም በተለይ ከእቅዱ አንፃር የሚያሳይ አጠር ያለ የማጠቃለያ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴ ያቀርባል።

የወረዳ አስተባባሪው በትግበራ ላይ አፋጣኝ ምላሽ የሚሹትን ችግሮችን ተሎ ምላሽ መስጠት ያለበት ሲሆን ችግሮችን ከመፍትሄ ሃሳቦቻቸው ጋር ለውዳው ቴክኒክ ኮሚቴው ያሳውቃል።

የመስክ ቁጥጥር

የወረዳው ቴክኒክ ኮሚቴው ሀሉንም ፕሮጀክቶች መስክ በመውጣት የሚጎበኝበትን ጊዜ አስቀድሞ እቅድ ያወጣል። የመስክ ጉብኝት የሚያደረገው ቡድን አባላት የወረዳው አስተባባሪ እና ከቴክኒክ ኮሚቴው አባላት መካከል ወይም አገልገሎት ከሚሰጡ የውጭ አካላት በመመደብ ይሆናል። የመስክ ጉብኝቱ ሳይቆራረጥ ማከናወን ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት

- የፋይናንስ አስተዳደርና አደረጃጀቱ ትክክል መሆኑንና ሥራ ላይ የዋለው ገንዘብ በትክክል ሪፖርት መደረጉን ለማረጋገጥ
- የተከናወነው ተግባር ይከናወናል ተብሎ ከታሰበው አንፃር ምን ያህል እንደተከናወነ ለማጣራትና ለሚቀጥለው ሩብ ዓመት የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለመልቀቅ የሚስችል ብቁ ሁኔታ እንዳለ ለመፈተሽ ነው።

በትግበራው የመጀመሪያ ጊዜ ክትትል ማድረግ ሥራ ላይ የዋለው ገንዘብ በስምምነቱ ለተጠቀሱ ተግባራት ላይ መዋሉንና ግዢዎች ስርዓቱን ጠበቀው የተከናወኑ ለመሆኑ ለማረጋገጥ ይጠቅማል።

የፕሮግራሙን የፋይናንስ አስተዳደር ማኑዋል ባለመተግበር ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳዮች

የፈንዱ ተጠቀሚ ድርጅቶች ይህን ማኑዋል ባለማከበራቸው በመጀመሪያ የሚወሰድው እርምጃ የሚቀጥለውን ሩብ ዓመት የሚለቀቅ ገንዘብ ሊያሰርዝ ችላል። ቀጥሎም በጉዳዩ ላይ በቂ ማብራሪያ ካልተገኘ ልዩ የሂሳብ ኦዲት እንዲከናወን ይደረጋል። አሁንም ከፕሮጀክት ተጠቃሚው ወገን በቂ ትብብር ካልተገኘ ተጨማሪ ጉዳት ከማስከተሉ በፊት ወዲያውኑ ፕሮጀክቱ እንዲቋረጥ ይደረጋል። በዚህ ሂደት ወንጀል የተፈጸመ ከሆነ፤ የፕሮጀክቱ ገንዘብ ባክና ከተገኘ ገንዘቡ እንዲተካና በአጥፊዎችም ላይ በፈፀሙት እመንት ማጉደል የፈንዱ ሴክረታሪያት ክስ ሊመሰርት ይችላል።

6.8 የማጠናቀቂያ ሪፖርትና ፕሮጀክትን መዘጋት

ፕሮጀክትን በአግባቡ ማጠናቀቅና መዘጋት ተገቢ ነው። አንድ ድርጅት ሲያካነውን የቆውን ፕሮጀክት ከመዘጋቱ ቢት ያልተጠናቀቁ ምዝገባዎች፤ በሚመለከተው አካል ያልፀደቁ በፕሮጀክቱ የተገኙ የስራ ውጤቶችና ያልተጠናቀቁ የፋይናንስ ጉዳዮች በሙሉ በተገቢው መልኩ የመጨረሻ እልባት ማግኘት አለባቸው።

እንዲሁም ባለተጠናቀቁም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ከፕሮጀክት ፈጻሚው ጋር መልካም የስራ ትብብር እንዲኖር ለማስቻል የመጨረሻ የፕሮጀክቱ 5% ክፍያ የማጠናቀቂያ ሪፖርት ከተዘጋጀና ከቀረበ በኋላ የሚፈጸም ይሆናል።

የማጠናቀቂያ ሪፖርት

ፕሮጀክቱን ሲያከናውን የቆየው ድርጅት ለዚህ ሲባል በተዘጋጀው የፕሮጀክት ማጠናቀቂያ የሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ በአባሪ 10 መሠረት አዘጋጅቶ ማቅረብ ይጠበቅበታል። የሪፖርቱ ይዘትም ያለፉትን ሩብ ዓመታዊ ሪፖርቶችን አጠር አድርጎ አጠቃሎ ያያዘ፤ በፕሮጀክቱ የውል ስምምነት በተጠቀሱ ዋና አማላካቾች መሠረት የተገኙ ውጤቶች የዳሰሰ መሆን ይኖርበታል።

ፕሮጀክቱን መዘጋት

በወረዳ ደረጃ ፕሮጀክቶችን ለመዘጋት የሚያስፈለገውን መድረክ የማዘገጀት ሃላፊነት የወረዳው የቴክኒክ ኮሚቴና የውረዳ አግሮቢግ አስተባባሪ ድርሻ ነው። ፕሮጀክቱን ለመዘጋት ከሚወሰዱ አስተዳደራዊ እርምጃዎች መካከል

1. አንድ ወይም በርካታ የሆኑ ከተወሰኑ ባለድርሻ አካላት ጋር ተኮር ውይይት ማካሄድ /አባሪ 11/ በመጠቀም
2. ከፕሮጀክቱ ውጤት ተጠቃሚዎች ያገኙትን ጥቅም በምስክርነት ማሰባሰብ /አባሪ 12/
3. ሁሉም ያልተከፍሉና የተጠለጠሉ ሂሳቦች መከፈላቸውን፤ ሥራ ላይ ያለዋለ ገዝብ መመለሱን በማረጋገጥ ሂሳብን መዘጋት
4. ከፕሮጀክት አሰፈጻሚው የቀረበውን የማጠናቀቂያ ሪፖርት ማጽደቅ
5. ኦዲት በማስደረግ ግድፈት የሌለበት የኦዲት አስተያየት ሪፖርት መቀበል
6. የፈንዱ ሰክረታሪያት ለፕሮጀክት ፈጻሚው አካል ፕሮጀክቱ ስለመዘጋቱና ሁሉም ተፋላጊ ነገሮች መሟላተቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ መፃፍ፤ ከዚህ በኋላ የሂሳብ ሰነዶች ለመንግሥት ኦዲት ቢያነስ ለ3 ዓመት መጠበቅ እንዳለባቸው ማሳወቅ
7. ቀሪውን የመጨረሻ የፕሮጀክቱን 5% ክፍያ እንዲፈፀም ማደረግ ይሆናል።

7. የማጠናቀቂያ ሂሳብ ምርመራ (ኦዲት)

የተሰጠው የፕሮጀክት ድጋፍ ፈንድ የህዝብ ሀብት እንደመሆኑ መጠን አስቀድሞ በተደረሰው ስምምነት መሠረት ገንዘቡ በአገባቡ ሥራ ላይ ስለመዋሉና የሂሳብ አያያዙ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ የሚከናወን ተግባር ነው።

የእሴት ሰንሰለት የድጋፍ ፈንድ ሂሳብ ምርመራ ፕሮጀክቱ እንደተዘጋ ወዲያውኑ የሚከናወን ሲሆን በመንግሥት ወይም አገልግሎቱን በሚሰጡ በሌላ የውጭ ኦዲተሮች እንዲመረመር የፈንዱ ሰክረታሪያት ጽ/ቤትና የወረዳው ስትሪንግ ኮሚቴ ሃላፊነት አለባቸው።

በእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ትግበራ ወቅት የተዘጋገን ፕሮጀክት ኦዲት ማስደረግ ከሚከናወኑት ሥራዎች አንዱ ነው። ሂሳቡን ለማሰመርም የሚያስፈለገውን የአገልግሎት ክፍያ በአግሮቢግ ፕሮገራም

በኩል በጀት ይያዛል። ምርመራው በፋይናንስ ጉዳዮች የጠራ መረጃ ከመስጠቱም ባሻገር በፕሮጀክቱ ከተቀመጡት ዋና ዋና አመላካቾች አንጻርም የተገኘው ውጤት የሚረጋገጥበትም ዘዴ ነው።

ማንኛውም የፕሮጀክቱ የፋይናንስና የግዢ ሰነዶች ፕሮጀክቱ ተዘግቶና ኦዲት ተደርጎ የኦዲት ሪፖርቱ ከወጣ ቢያንስ ለ3ዓመት በመንግስት አካል ለሚደረግ እንሰፔክሽን ወይም ምረመራ ክፍት ሆኖ መጠበቅ ይኖርበታል።

8. የፕሮጀክት ውጤትን መመዘንና የመጣውን ተፅዕኖ መዳሰስ


ውጤት፡ ከፕሮጀክቱ በእሴት ሰንሰለት ላይ ተከስተው ለነበሩ እጥረቶች ተጨባጭና መሰረታዊ ለውጦች ወይም መፍተሄ የሚጠበቅ ሲሆን እነሱም አዲስና የተሞከረ የአሰራር ዘዴ መምጣቱ፤ የተሞከረ የድህረ-ምርት አያያዝና ብክነትን የቀነሰ ስልት ሰለመገኘቱ፤ የተሻሻለ የማቀነባበርና የአስተሻሻግ ዘዴን ያመጣ ሥለመሆኑ፤ ገበያን የሚያበረታታና የሚያስፋፋ ሃሳብና የመሳሰሉት ከሚጠበቁ አይነተኛ ለውጦች ናቸው።

በዚህ ፕሮጀክት የተገኙ ለውጦች አግሮቢግ በሌሎች ክፍሎች አሳካቸዋለሁ በሎ ከያዘቸው ተግባራት ጋር መተሳሰር ያለባቸው ሲሆን ለምሳሌ አንስተኛና ከንግድ ጋር የተሳሰረ የግብርና እንሸስትመንት ማስፋፋትና ይህም ቀጣይነቱን ይዞ መዝለቁን በዚህም በረጅም ጊዜ በአንስተኛ ባለይዞታዎች ዘንድ ድህነትን መቀነስ ከሚለው ምርጫ ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት።

ከፕሮጀክቱ የሚጠበቀው አወንታዊ ተፅዕኖ የሚረጋገጠው በግብርና ላይ የተሰማሩ አንስተኛ ባለይዞታዎች በእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት በመሳተፍ ግብርና ምርትን ከገበያ ጋር በማተሳሰር በድህነት ቅነሳ የታየው ለውጥ ነው። በረጅም ጊዜ አወንታዊ ተፅዕኖዎች የሚረጋገጡት የገበሬዎች ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ በማደግ፤ ገቢያቸው በከፊትኛ ደረጃ ሲሻሻል፤ ምርታቸውን በተሻለ የመሻጫ ዋጋ ሲሸጡና በእሴት ሰንሰለት ተግባር ላይ የሚሰማሩ ድርጅቶች ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ነው። በእሴት ሰንሰለት የሴቶች ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ይሻሻላል ተብሎ ይጠበቃል። በረጅም ጊዜ በፕሮጀክት ትግበራ ምክንያት የመጡ መሰረታዊ ለውጦችና እድገት የሚታየው ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ መሆኑ ይታወቃል።

አወንታዊ ለውጥን ለመፈተሽ የሚረዱ አመላካቾች፡ በእሴት ሰንሰለት ድጋፍ የመጣ መሰረታዊ ለውጦች በእያንዳንዱ ፕሮጀክት በተናጠል ወዲያውኑ በተገኙ ውጤቶች ይለካል። ???

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ውጤት ከክትትልና ምዘና አንጻር የሚያሳይ ስዕል



የእሴት ሰንሰለትን ውጤት /Result/ መለካት

የእሴት ሰንሰለት ሂደት አሃዛዊ መለኪያዎች በቴክኒክ ኮሙቴው የሚሰበሰብ ሲሆን የአግሮቢግ ወረዳ አስተባባሪው እገዛ ያደርጋል። መረጃው በየሩቭ ዓመቱ ሪፖርት ይደረጋል። የሚሰበሰበው መረጃ

1. የቀረበ የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብና ዝርዝር የፕሮጀክት ሃሳብ ብዛት
2. አማካኝ ክበደት ዋጋ የተሰጠው የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ (ከተገመገመው ፕሮጀክት ሃሳብ ቁጠር ጋር)
3. አማካኝ ክበደት ዋጋ የተሰጠው ዝርዝር የፕሮጀክት ሃሳብ (ከተገመገመው ፕሮጀክት ሃሳብ ቁጠር ጋር)
4. የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ማመልከቻዎች ተቀባይነትና ሊለካ ከሚችል አመላካች ውጤታማ አፈፃፀም ያሳዩ ፕሮጀክቶች መቶኛ ድርሻ (ከፕሮጀክት ሃሳብ ጥያቄ ቁጥር- 15)
5. በየሩቭ ዓመቱ በተፈቀደ የድጋፍ ፈንድ ተከፈለ የገንዘብ መጠን ከሩቭ ዓመቱና ካለፉት ሩቭ ዓመታት መቶኛ ድርሻ
6. የተፈቀደ የፕሮጀክት ሃሳብ እና በከፍተኛ ደረጃ ፈጠራ የታየበት ፕሮጀክት ቁጥርና መቶኛ ድርሻ (የፕሮጀክት ሃሳብ መገምገሚያ መስፍረት ጥያቄ ቁጥር- 7)
7. በእሴት ሰንሰለት ፈንድ በተሰጠ ድጋፍ የተሳተፉ የሴቶች መቶኛ ድርሻ
8. በተፈቀደው ድጋፍ ልዩ መፍትሄ ይዘው የመጡ ፕሮጀክቶች ቁጥር (ከፕሮጀክት ሃሳብ ጥያቄ ቁጥር- 7)

2. በእሴት ሰንሰለት ፈንድ የተገኘን ውጤት ጥራት መዳሰስ

Qualitative Assessment of VCFresults (መረጃው በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ከዚህ በታች በተመለከተው መሰረት ሲጠናቀር ይችላል።

- 1) **ቡድን ተኮር ወይይት ማካሄድ /አባሪ 11/** አባላት በፕሮጀክት ሃሳባቸው ያሰቀሙትን ዓላማ ማሳካታቸውን በጋራ እንዲወያዩ እድል በመስጠት ሲሆን ምናልባት ዓላማቸውን ካላሳኩ ለዚህ ችግር ምን ምክንያቶች እንደነበሩ በጋራ የሚፈትሹት ይሆናል። ከዚህም ባሻገር ከሂደቱ ምን ተሞክሮ እንዳገኙ፤ በሌላ በተለየ መልኩ እንዴት ቢሰራ ኖሮ የተሸላ ውጤት ይገኝ ነበር በሚለው ላይ ወይይት ይደረጋል። ቡድኑ ከሂደቱ ለአባላት ምን ጥቅም እንዳስገኘ በተለይም የተሻለ ምርት ከማምረት አንጻር፤ ጥሩ የመሻጫ ዋጋ በማግኘት ረገድ፤ ኪሳራን በመቀነስ በኩል ወይም ከተገኘ ተጨባጭ ጥቅም አንጻር ዳሰሳ ይደረጋል። በተመሳሳይ ቡድኑ የእሴት ሰንሰለት ፈንድ በመጠቀም ምክንያት በመሰረታዊነት ምን የተለየ ውጤት እንደተገኘ ፍተሻ ያደርጋል። እነዚህ ጉዳዮች በአግሮቢግ ክትትልና ምዘና ቡድን በሚያጠናቅሩት ሪፖርት የሚካተት ይሆናል።
- 2) **የተጠቃሚዎችን ምስክርነት ማሰባሰብ /አባሪ 12/** ከተወሰኑ የቡድን አባላት ጋር ሰላሳለፉት ልምዳቸው የጠለቀ ወይይት ማካሄድ ሲሆን በተቻለ መጠን አባላት ሲመረጡ ሁሉንም አባላት ሊወክሉ ስለመቻላቸው እርግጠኛ መሆን ይጠይቃል። በዚህ ወይይት ላይ አባላት በግለሰብ ደረጃ ከፕሮጀክቱ ያገኙትን ወይም የተጠቀሙትን ፊት ለፊት ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ማድረግ ነው። ተሳታፊዎች ለማመስገን ሳይሆን በተክክል የተገነዘቡትን አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ማበረታታት ያስፈልጋል። እነዚህ ወይይቶች (ታሪኮች) ከእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የተገኙ የተማርናቸው ተሞክሮዎች ተብለው በአግሮቢግ ክትትልና ምዘና አባላት ሪፖርት የሚካተት ይሆናል።

በሁለቱም ዘዴ የተገኙት ጠቃሚ መረጃዎች የፕሮጀክቱን ውጤት ለመተንተን እንደግብዓት ሁኖ ከማገልገሉም በላይ በፕሮጀክቱ ማጠቃለያ ሪፖርት ውስጥ እንዲካተት ይደረጋል።

3. አሃዛዊ የእሴት ሰንሰለት መረጃ

ይህ መረጃ ከሂሳብ ምርመራ ሪፖርት ማግኘት የሚቻል ሲሆን ከሚፈለጉት መረጃዎች መካከል

- 9) የድርጅቱ የሽያጭ ምልልስ
- 10) የሽያጭ ምልልስ ከተለያዩ እሴት ሰንሰለት አንጻር
- 11) ለእያንዳንዱ አባላት ከእሴት ሰንሰለት የተከፈለ የገንዘብ መጠን
- 12) የግብዓት ሽያጭ
- 13) በየማህበራት ያለው የአባላት ብዛት /ሴት ወንድ ድምር/
- 14) በየማህበራት ያለው ቋሚ ሰራተኛ ብዛት /ሴት ወንድ ድምር/

4. የአግሮ ቢግ ምዘናና ክትትል ቡድን ተጨማሪ መረጃዎች ሲፈልግ የአባላት እርካታ ዳሰሳ ጥናትና ሌሎች ጥናቶችን ሊደርግ ይችላል። የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ስኬት አማላካች

ከሆኑት መካከል የተጠቃሚዎች በፕሮጀክቱ ያገኙት እርካታ፣ እምነት፣ የፋይናንስ ምንጭ ተደራሽነት በቀላሉ ሲገኝ ነው።

15) በእሴት ሰንሰለት የሚሳተፉ አካላት በግባዓት፣ በኤክስቴንዥን፣ በንግድ፣

በእንቅስቃሴዎች፣ ተለያዩ እድሎችን በመጠቀም ያላቸው እርካታን እምነት

16) እነዚህ አካላት በትርፋማነት፣ በገበያ ላይ ያለ ፍላጎትና የተረጋጋ ገበያ በመኖሩ

ምክንያት ያገኙት እምነትና እርካታ

አግሮቢግ ሁሉንም የተሳተፈባቸው ተጋባይነትና የተገኙ ውጤቶች ላይ በየዓመቱ ትንትና ያዘጋጃል። ለምሳሌ በእሴት ሰንሰለት ድጋፍ የተገኙ ውጤቶች ከአግሮቢግ አስተዋጽዖ አንጻር ይጠናል። ሪፖርቱም በፕሮግራሙ አመታዊ የክትትልና ምዘና ሪፖርት የሚካተት ይሆናል። የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ትግበራ ከአጠቃላይ የአግሮቢግ ከሚጠበቅ ውጤት ጋር ይመዘናል።

የፕሮግራሙ ወጤት አማላካች

17) በእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ዘላቂነት ያለው ፈጠራና እንንስተምነት የተሰጠ

ድግፍ በቁጥርና በመቶኛ

አባሪ 1: የፕሮጀክት ንድፈ-ሃሳብ ቅፅ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

(አባክዎትን ሁሉንም ጥያቄዎች የመልሱ)

1. የአመልካቹ ስምና አድራሻ

2. ስለ አመልካቹ አጭር መግለጫ፡ ሀ) ህጋዊ ሰውነት፤ ለ) የተሰማራበት የሥራ መስክ፤

ሐ) ባለፉት 3 ዓመታት ያነቀሳቀሰው የሃብት መጠን ፤ መ) የያዘው የሰራተኛ ብዛት

3. ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው ሀ) ስም ለ) በመ/ቤቱ ያለው ሃላፊነት ሐ) አድራሻ

መ) ስልክ ቁጥር ሰ) ኢሜል

4. የፕሮጀክቱ መጠሪያ ስም

5. ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ (ወረዳ /ቀበሌ

6. ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ጊዜ

7. የእሴት ሰንሰለት የፕሮጀክት ሃሳብ የተለዩትን ችግሮች ወይም እጥረቶች ምላሽ በመስጠት ምን

ያህል አግባብነት አለው

8. የንግድ ልማት ዕቅድ የሥራ ዕቅዱ እንዴት የሚታሰበውን ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል የሚያሳይ መሆን

አለበት።

9. የሚከናወኑ ተገባራት፡ ፕሮጀክቱን ለመተግበር የሚከናወኑ ተግባራት

10. ፕሮጀክቱን ለመተግበር ድርጅቱ ያለው ብቃት፡ ሀ) ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ሥራ ያለው ልምድ፤ ለ) ወደ ሥራ የሚያስማራቸው ሰራተኞች የትምህርት ዝግጅት ሐ) የፕሮጀክት ፋይናንስ አስተዳደርና ሪፖርት የማዘጋጀት ብቃት

11. ከፕሮጀክቱ የሚጠበቁ ተጨማሪ ጥቅሞች ፤ ውጤቶችና ተጠቃሚዎች፡ ሀ) አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ከፕሮጀክቱ ትገበራ የሚገኝ ጥቅም ይገለጽ ለ) ተጠቃሚዎች እነማን እንደሆኑ ይጠቆሙ

12. የሚያስፈልግ የገንዘብ ድጋፍና የራስ መቀናጃ ገንዘብ ድረሻ፡ የሚያስፈልግ የዋጋ ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድና የፈጻሚው አካል የመቀናጃ ፈንድ በብር

ማሳሰቢያ

ከ3 ገጽ በላይ ባይሆን ይመረጣል

ለወረዳው ወግሮቢግ አስተባባሪ የሚሰጥ

አባሪ 2: የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ መገምገሚያ ቅጽ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

(እባክዎትን ሁሉንም ጥያቄዎች የመልሱ)

1. ፕሮጀክት ማመልከቻ ቁጥር:

2. የአመልካቹ ስም:

3. የፕሮጀክቱ ርዕስ:

4. ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው:

5. የመመልመያ መስፈርት:

ሀ) የእሴት ሰንሰለት የፕሮጀክት ሃሳብ (ጥያቄ ቁጥር 7) የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ አመልካቹ ለመስራት ያሰበውን በድንብ መገለጽ አለበት። በተመሳሳይ በእሴት ሰንሰለት የተለዩ ችግሮችን ለመፍታት ያለው አግባብነት ወይም ብቃት

ለ) የሥራ እቅድ (ጥያቄ ቁጥር 8) ሁሉንም የፕሮጀክት ሃሳቦች በውስጣቸው ምን ዓይነት ነገር አካቶ እንደያዘ፤ አሁን ያለውን ሁኔታ ወይም ችግር ፕሮጀክቱ እንዴት ሊያሻሽለው እንደሚችል በድንብ መግለጽ፤ የሥራ ዕቅዱ በትግበራ ጊዜ ለቡድኑ ወይም ለጥቃቅን እንትርጉሙዎች ምን ጠቃሚ ነገር እንደሚያስገኝ የሚያሳምን መሆኑ

ሐ) ምን ዓይነት ተፅዕኖ ሊያመጣ ይችላል (ጥያቄ ቁጥር 11) የሚገኘው ውጤቱ ሊለካ የሚችል መሆኑ፤ ትግበራው በየምርቱ ላይ ምን ዓይነት እንደሚጨምር ማመልከት አለበት፤

አወነታዊ ለውጥ ዘላቂነት ያለውና አንስተኛ ባለይዘታዎችን እንዴት ሊጠቅም እንደሚችል ማመልከት ይኖርባታል።

መ) የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት (ጥያቄ ቁጥር 10) ዓላማውን ለማሳካትና በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ ድረጅቱ የቴክኒክ፣ የፋይናንስ፣ የአስተዳደር ብቃትና የሰራተኞች ልምድ አንፃር መመዘን አለበት።

መስፈርት	የመቶኛ ድርሻ (ሀ)	በገምጋሚ ክ10 የተሰጠ ነጥብ (ለ)	ውጤት ሐ= ሀxለ
የእሴት ሰነድ ፕሮጀክት ሃሳብ	30%		
የንገድ ልማት ዕቅድ	30%		
የሚያስከትለው አወነታዊ ተፅዕኖ	20%		
የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት	20%		
ድምር	100%		

ቀን _____

ገምጋሚ _____

ፊረማ _____

አባሪ 3: የፕሮጀክት ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ

የአሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

(አባክዎትን ሁሉንም ጥያቄዎች የመልሱ)

1. የአመልካቹ ስምና አድራሻ:

2. ስለ አመልካቹ አጭር መግለጫ ሀ) ህጋዊ ሰውነት ለ) የተሰማራበት የሥራ መስክ ሐ) በለፉት ሦስት ዓመታት ያነቀሳቀሰው የሃብት መጠን መ) የያዘው የሰራተኛ ብዛት

3. ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ: ሀ) ስም ለ) በመ/ቤቱ ያለው ሃላፊነት ሐ) አድራሻ መ) ስልክ ቁጥር ሰ) ኢሜል

4. የፕሮጀክቱ መጠሪያ ስም:

5. ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ (ወረዳ ቀበሌ):

6. ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ጊዜ (በወራት):

7. የአሴት ሰንሰለት የፕሮጀክት ሃሳብ: የተለዩትን ችግሮች ወይም አጥረቶች ምላሽ በመስጠት ምን ያህል አግባብነት አለው

8. የንገድ ልማት ዕቅድ: የሥራ ዕቅዱ በትግበራ ጊዜ ለቡድኑ ወይም ለጥቃቅን እንትርፍ-ይዘቶች ምን ጠቃሚ ነገር እንደሚያስገኝ የሚያሳምን መሆን አለበት።

9. የሚከናወኑ ተገባራት /የሥራ እቅድ/ ፕሮጀክቱን ለመፈፀም ምን እንደሚሰራ የገለፅ፤ ዝርዝር የሆኑ የሚተገበሩ ሥራዎች የቀመጡ (ደረጃ በደረጃ)፤ መቼ እንደመሰሩ፤ በማን እንደሚከናወኑ ይገለጹ

10. ፕሮጀክቱን ለመተግበር ድረጅቱ ያለው ብቃት: ሀ) ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ሥራ ያለው ልምድ፤ ለ) ወደ ሥራ የሚያሰማራቸው ሰራተኞች የትምህርት ዘገጅት፤ ሐ) የፕሮጀክት ፋይናንስ አስተዳደርና ሪፖርት የማዘጋጀት ብቃት

11. ከፕሮጀክቱ የሚጠበቁ ተጨማሪ ጥቅሞችና ውጤቶች: ከፕሮጀክቱ ትግበራ የሚገኙትን ውጤቶች የገለጹ፤ አሁን ካለው አንጻር ሲመዘን ወደፊት የሚገኙት ጥቅሞች የገለፁ

12. ታላሚ ተጠቃሚዎች፡ ሀ) ከፕሮጀክቱ እነማን ናቸው ተጠቃሚዎች ለ) ተጠቃሚዎች ስንት ናቸው /ሴት፤ ወንድ ሐ) ለአንሰትኛ ባለይዘታዎች የሚያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው /ሴት፤ ወንድ/

13. የበጀት ግምት፡ በሚከተሉት የወጪ ክፍሎች/ምድቦች የሚሰፈልገውን የወጪ ግምት ይሙሉ ሀ) የሰራተኛ ደመወዝ ለ) ሌሎች የዕለት ከዕለት ወጪዎች ሐ) የእንሸት-ምነት ወጪ መ) ጠቅላላ ወጪና የገንዘብ ፍላጎት ሰንጠረዥ ይያያዝ

14. የፕሮጀክት ፈፃሚው አካል የመቀናጃ በጀት፡ ከፕሮጀክቱ ምን ያህሉን ወጪ በራሱ ገንዘብ ለመሸፍን ተዘጋጅቷል

15. መለካት የሚችሉ የፕሮጀክት ስኬት አመለካቾች፡ ሁሉንም ሊለኩ የሚችሉ ታላሚ አመለካቾችን ይገለጹ፤ እንዴትና መቼ እንደሚለኩ ይገለጹ

ማላሰቢያ

የገጽ ብዛት ገደብ የለውም፡ ሆኖም ግን በተቻለ መጠን ገላጭና መረጃ ሰጪ ስፈላጊ ከሆነም አባሪዎችን ማያያዝ ይቻላል።

የፕሮጀክት ሃሰቡ ለወረዳ አግሮቢግ አስተባባሪ የሚሰጥ ይሆናል።

አባሪ 4: የፈርጀ ብዙ ጉዳዮች መከታተያ ሠንጠረዥ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

ይህ የመከታተያ ስንጠረዥ በአመልካቹ የሚሞላ ሆኖ ከፕሮጀክት ሃሳቡ ጋር መያያዝ አለበት።

	የስርዓተ-ይዘት ጉዳዮች	አዎ	አይደለም
1	በፕሮጀክት ዝግጅት፤ ሂደትና በፕሮጀክቱ ሃሳብ በመወሰን ረገድ ሴቶችና ወንዶች ተሳትፈዋል		
2	ከፕሮጀክቱ የሚጠበቀው ጥቅም የሴቶችንና የወንዶችን ፍላጎት፤ ቅደሚያ የሚሰጣቸውንና እጥረቶቻቸውን የሚያሟላ ነው		
3	የሴቶችን ችግር የሚፈቱ እርምጃዎች ተካተዋል (ለምሳሌ የፕሮጀክት ስራ የሚያሳልፉትን ጊዜ መጨር፤ ልጆችን የመከባከብ ሃላፊነት፤ የሴቶችን እንቅስቃሴ በመገደብ ረገድ		
4	የሴቶችና የወንዶች በእሴት ሰንሰለት ትግበራ የሚወጣ ወጪና የሚገኛው ጥቅም ለየብቻው ተገምቷል (ከጊዜ አንፃር፤ ከጉልበት ዋጋ)		
	አካባቢ እንክብካቤ አንጻር		
5	ከፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ የአካባቢ አዋጅ ሁኔታን ሊያዛባ የሚችል ሊመጣ እንደሚችል ታሳቢ ተደርጓል		
6	በፕሮጀክቱ ትግበራ የተሰመሩ ሰዎች ከስራው ጋር በተያያዘ የሚለቀቅ ፍላጎት ቆሻሻ፤ ንጥረ ነገር (ኬሚካል፤ ድመጽ፤ ጭስና መጥፎ ሽታ ለማሰከተል ምክንያት ሊሆን ይችላል		
7	ለከፍተኛ አካባቢ ብክለትና ለጤና የማይመች ምክንያት ሊሆን የሚችልና ስጋቱን ለመቀለበስ የሚያስቸግር ሁኔታ ይኖራል		
8	ፕሮጀክቱ የሚስከትለውን ችግር ለመቀነስ ወይም ለማሰወገድ የሚያስችል አማራጭ ሊኖር ይችላል		

አባሪ 5: ዝርዝር የፕሮጀክት ሃሳብ መገምገሚያ ቅፅ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

1. ፕሮጀክት ማመልከቻ ቁጥር

2. የአመልካቹ ስም

3. የፕሮጀክቱ ርዕስ

4. ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው

5. የማወዳደሪያ መስፈርት (ለዝርዝር የማኑዋሉን ክፍል 4.5 ይመልከቱ)

መስፈርት	የተሰጠው ክብደት መቶኛ (ሀ)	በገምጋሚው የተሰጠው ነጥብ (ከ10) (ለ)	ውጤት ሐ= ሀ x ለ
ሀ. የእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክት ሃሳብ	15%		
ለ. የንገድ ልማት ዐቅድ	15%		
ሐ. ሊያሰከትለው ሚችል መለካም ተጽዕኖ	10%		
መ. ትግበራ	10%		
ሠ. የአመልካቹ የመፈጸም ብቃት			
ረ. ተጨማሪ ጥቅሞች	10%		
ሰ. ተጠቃሚ ታላሚዎች	10%		
ሸ. የመቀናጀት በጀት	10%		
ቀ. ውጤታማ አመለካቾች	3%		
በ. ሥረዓተ-ያታ	7%		
በ. የአካባቢ አየር	5%		

አጠቃላይ ምልክታ

በፕሮጀክት ሃሳቡ ላይ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በቴክኒክ ጉዳይ አጠቃላይ አስተያየት መስጠት

የገምጋሚው ምክረ ሃሳብ

ማደማደሚያ

ሀ. እንዲጸድቅ ማቅረብ

ለ እንደገና እንዲከለስና ተመልሶ እንዲመጣ

ሐ. የፕሮጀክት ሃሳቡን ውድቅ ማደረግ

ቀን _____

ገምጋሚው _____

ፊርማ _____

አባሪ 6 ሕጋዊ የበጀት ድጋፍ የውል ስምምነት ቅፅ

በኢትዮ-ፊንላንድ ልማት ትብብር የአማራ አግሮቢግ ፕሮግራም

በአግሮቢግ ፕሮግራምና

በ _____ መካከል የተፈረመ

ህጋዊ የውል ስምምነት

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ በአግሮቢግ ፕሮግራም በአማራ ክልል ውስጥ በኢትዮጵያና በፊንላንድ መንግስታት በተገኘ የፋይናንስ ድጋፍ የሚተገበር ነው። የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የፕሮግራሙ ህጋዊ ባለቤት ነው። ቢሮው በእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ ደረጃውን ማንኛውንም ተግባር ቢሮውን በመተካት እንዲያከናውን የአግሮቢግ ፕሮግራም ድጋፍ ዩኒትን ወክላሏል፤ የፕሮግራሙ ፀሃፊ ሆኖ ያገለግላል።

ይህ ህጋዊ የውል ስምምነት የሁለቱን ተዋዋይ ማለትም የአግሮ ቢግ እና የ _____

ከዚህ በኋላ የፕሮጀክት ፈፃሚ ተብሎ የሚጠራ በፕሮጀክት ትግበራ ወቅት የሚጠበቅባቸውን ገዴታ ከዚህ በታች በተመለከተው መሠረት በዝርዝር ይሟላል።

- 1) **የፕሮጀክቱ መጠሪያ ስም:** ይህ የውል ስምምነት የሚሸፍነው የፕሮጀክት አስፈጻሚው ከእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ የፋይናንስ ምንጭ ጥያቄ ተከትሎ ለ _____ (የፕሮጀክቱ መጠሪያ) ፕሮጀክት ማሥፈፀሚያ የሚውል ከአግሮቢግ በተገኘ ድጋፍ ለሚከናወን ተገባራትና በፕሮጀክቱ ሰነድ አባሪ 1 ላይ ለተጠቀሱና ለተፈቀዱ ወጪዎችን የሚያካትት ነው።
- 2) **የፕሮጀክት አስፈጻሚውን ስለሚወክል ግለሰብ:** የፕሮጀክት አስፈጻሚው ድርጅት መ/ቤቱን ወክሎ ስለፕሮጀክቱ አሰዳደርና የተለያዩ ግንኙነቶችን የሚያደርግ ሰው ይመድባል። የተወከለው ሰው የፕሮጀክቱን አፈፃፀም የሚያሳይ ሩብ ዓመታዊ ሪፖርት ለአግሮቢግ የማቅረብ ሃላፊነት አለበት።
- 3) **የተፈቀደ የድጋፍ ፈንድ መጠን:** ለዚህ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የተፈቀደው የገንዘብ መጠን በአሃዝ ብር _____ በፊደል (_____) ነው።
- 4) **የአመልካቹ የራስ ወይም የመቀናጃ በጀት ድርሻ:** ከላይ በተራ ቁጥር 3 የተፈቀደው በጀት ለፕሮጀክት አስፈጻሚው ከመከፈሉ በፊት የፕሮጀክቱ የመቀናጃ በጀት ድርሻ በአሃዝ ብር _____ በፊደል (_____) ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ ብቻ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር አስቀድሞ ገቢ ማድረግ ይጠበቅበታል።
- 5) **ስምምነቱ ተግባራዊ የሚሆንበት ጊዜ:** ለፕሮጀክቱ ትግበራ የተፈቃደውን ገንዘብ ይህ ውል በሁለቱ ወገን ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ መጠቀም ይቻላል። ሆኖም ግን ከተፈረመበት ቀን በፊት የወጣን ወጪን በዚህ ገንዘብ መተካት ወይም መሸፍን አይቻልም።

- 6) **የፕሮጀክቱ የቆየታ ጊዜ:** የፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ጊዜ በፕሮጀክቱ ሰነድ የተገለፀውና በሁለቱ ወገን ውሎ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ _____ ወር ሆኖ _____ ቀን _____ ወር _____ ዓ/ም ይሆናል። ከውሎ ማጠናቀቂያ ቀን በኋላ የሚወጣ ማንኛውም ወጪ ተቀባይነት አይኖረውም። የፕሮጀክቱን የማጠናቀቂያ ጊዜ ሊራዘም የሚችለው ጥያቄው በጽሁፍ ለአግሮቢ.ግ ቀርቦ ተቀባይነት አግኝቶ ሲፈቀድ ብቻ ይሆናል። የፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ጊዜን ማራዘም አስፈላጊ ከሆነ የፕሮጀክት አስፈጻሚው ከሁለት ወር በፊት አስቀድሞ ጥያቄውን በጽሁፍ ለአግሮቢ.ግ ማቅረብ ይጠበቅበታል።
- 7) **እራሱን የቻለ የባንክ ሂሳብ ቁጥር መክፈት:** የፕሮጀክት አስፈጻሚው ለዚህ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ብቻ የሚውል ከሌላ የፋይናንስ ምንጭ ጋር ሳይቀላቀል ራሱን የቻለ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ይክፈታል። አግሮቢ.ግ ለፕሮጀክቱ የሚያስፈለገውን ገንዘብ በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደርጋል። የባንክ ሂሳብ ቁጥሩ ቢያንስ በሁለት ጣምራ ፈራሚዎች የሚንሳቀስ መሆን አለበት። የፈራሚዎች የመታወቂያ ወረቀትም ፎቶ ኮፒ ተደርጎ ለአግሮቢ.ግ መላክ አለበት። የፕሮጀክት አስፈጻሚው የተከፈተውን የባንክ ሂሳብ ቁጥር ለፕሮጀክቱ አገልገሎት ብቻ መጠቀም እንዳለበት ተስማምቷል።
- 8) **የፕሮጀክቱ ገንዘብ አጠያየቅ:** ለፕሮጀክቱ በየሩቭ ዓመቱ የሚያስፈለገው የገንዘብ መጠን (የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት) ከፕሮጀክቱ ሰነድ ጋር መያያዝ ይኖርበታል። የፕሮጀክት አስፈጻሚው ከሁለት ዓመት በፊት ከጥሬገንዘብ ፍላጎት በተቀመጠው መሰረት ለሩቭ ዓመቱ የሚያስፈለገውን ገንዘብ (አስፈላጊ ከሆኑ ደጋፊ ሰነዶች ጋር በማያያዝ) አግሮቢ.ግን ይጠይቃል።
- 9) **ገንዘብ ለመልቀቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ:** የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ያለበት ደረጃ ከተጣራ በላይ የተጠየቀው ገንዘብ ይለቀቃል። የቀረበው የክፍያ ጥያቄ ተሎ ለመልቅቅ በውሎ መሠረት መሟላት ያለባቸውና በአግባቡ ተያያዘው መቅረብ ባለባቸው ደጋፊ ሰነዶች ጥራት ይወሰናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ጉዳዮች ሁሉ የወረዳውን የአግሮቢ.ግ አስተባባሪን ማነጋገር ይቻላል።
- 10) **ገንዘብ ለመልቀቅ ቅደመ ሁኔታዎች:** አግሮቢ.ግ ገንዘቡን ለፕሮጀክት የሚለቀው በቅደመ ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ሲሆን የፕሮጀክት አስፈጻሚው ተቀባይነት ያለው የስራ አፈጻጸም ሪፖርት፣ በፕሮጀክት ሃሰቡ በተገለፀው መሠረት መከናወን ያለበቸው ተግባራት መከናወናቸው፣ በፈንዱ ሴክረታሪያት የሚፈለጉና ተቀባይነት ያለው የሂሳብ ሪፖርት እንዲሁም የባንክ መግለጫዎች ተያይዘው ሲቀርቡ የተጠየቀው ገንዘብ ይለቀቃል።
- 11) **የአፈፃፀም ሪፖርት፣ ክትትልና የተገኘን ውጤት ማሳወቅ:** የፕሮጀክት አስፈጻሚው ድርጅት እስከ ፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ጊዜ ያለውን የየሩቭ ዓመቱን የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት ለፈንዱ ሴክረታሪያት (አግሮቢ.ግ) ለማቅረብ ተስማምቷል። የፕሮጀክቱ ትግበራን ለመከታተል ሲባል የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ሂደት በውስጡ የተለያዩ ጥናቶችን ማካሄድን አፈፃፀሙን መገምገምን ሁሉ ያካትታል። ስለሆነም የፕሮጀክት አስፈጻሚው የፋይናንስ ድጋፍ ሰጪው አካል ጥናቶችን ለማስጠናት፣ ፕሮጀክቱን ለመከታተል፣ በተለያዩ አካላት ለሚዘጋጁ የመስክ ጉብኝቶች (ለመንግስት አካል ወይም የሊጋሽ ወኪል)፣ በፕሮጀክቱ የተገኙ ውጤቶችን ለማስተዋወቅ ሲባል ለሚዘጋጁ ሁሉ ሙሉ ትብብር ለማድረግ ተስማምቷል።
- 12) **ፕሮጀክትን ማጠናቀቅ:** በአግሮቢ.ግ ፕሮገራም መመሪያ መሠረት የፕሮጀክት አስፈጻሚው የፕሮጀክት ቆይታ ጊዜ ጨርሶ ሥራው ሲጠናቀቅ የፕሮጀክቱን የማጠናቀቂያ ሪፖርት የማዘጋጀት ሃላፊነት አለበት። ፕሮጀክቱ አስፈጻሚ የሚጠበቅበትን ሁሉ አሟልቶ ስለማጠናቀቁ የሚገልጽ የፕሮጀክት መዝገያ ድብዳቤ ከአግሮቢ.ግ/ሴክረታሪያት ጽ/ቤት እስካለደረሰው ጊዜ ድረስ

በፕሮጀክቱ ላይ ያሉ ስምምነቶች ሁሉ ተቀባይነት አላቸው። እነዚህ ከተፈጸሙ በኋላ ያልተከፈለው የመጨረሻ ቀሪ ገንዘብ 5% ይለቀቅለታል።

13) የፕሮጀክት ገንዘብ መወረስ፤ የካሰ ክፍያና ለማሰያዣ አለማዋል፤ የፕሮጀክት አስፈጻሚው የተለቀቀው ገንዘብ ስምምነት በተደረሰበት ተግባር ብቻ ፤ በተመደበው የወጪ ርዕስና በመጨረሻ ላይ ስምምነት በተደረገበት የፕሮጀክት እቅድ ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ ተስማምቷል። በተፈቀደ በጀት ላይ ከአንዱ የወጪ ርዕስ ወደ ሌላ የወጪ ርዕስ የሚደረግ ሽግግር ከበጀት በላይ የወጣን ወጪ ለማስተካከል የሚደረግ ዝውውር ቅድሚያ የአግሮቢግ ስምምነት በጽሁፍ ማግኘት ይኖርበታል። የፕሮጀክት አስፈጻሚው መ/ቤት የፕሮጀክቱን ድጋፍ ፈንድ መውረስ፤ የዕዳ ማካካሻ ማደረግ ወይም ለሦሥተኛ ወገን አሳልፎ ማሰተላለፍ አይቻልም።

14) የማጭበርበር ድርጊት፤ በፕሮጀክቱ ሂደት ወቅት የፕሮጀክት አስፈጻሚው ከዚህ ውል ጋር በተያያዘ የማጭበርበር ተግባር ቢፈጽም ወይም ከላይ የተገለፁትን ማሟላት ቢሳነው፤ የፕሮጀክት ፈፃሚው ድርጊቱን የፈጸሙትን ግለሰቦች በስም ገላጭ ማሳወቅ፤ አስፈላጊም ከሆነ በብዙሃን መገናኛ በህተመት ወይም በአየር ላይ የማወጣትና ይህም ሲደረግ አግሮቢግን ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ አለመሆኑን ተስማምቷል። ወንጀሉ ወይም ድርጊቱ በፕሮጀክቱን ሃብት ላይ ብክነት ወይም ምዝብራ ያሰከተለ ከሆነ የአግሮቢግ ሴክረታሪያት ሃብቱን ለማስመልስና ለማስተካከት ወደ ህግ ሊሄድ ይችላል። ወንጀል በፈጸሙት አካላት ላይም ክስ የመመስረት መብት አለው።

15) የፕሮጀክቱን ሂሳብና ሰነዶችን የመመለከት መብት፤ አግሮቢግ የፕሮጀክቱን ውጤትንና ማንኛውንም የፕሮጀክቱን የሂሳብ ሰነዶችና መዛግበትን በየትኛውም ጊዜ የመጎብኘትን የመመልከት መብት አለው። የፕሮጀክት አስፈጻሚው ያለምንም ገደብ ሁሉንም ሪፖርቶች፤ ሰነዶችና ከውሉ ጋር የተያያዙ ምዝገባዎችን ሁሉ ለማቅረብና ለማሳየት ተስማምቷል።

16) የፕሮጀክቱን ድጋፍ ፈንድ ስለማስመርመር፤ ይህ ስምምነት ለተደረሰበት ተግባር ማስፈፀሚያ የተሰጠው ገንዘብ የህዝብ ሀብት ነው። በመሆኑም ይህ ሃብት ለታለመለት ተግባር በአግባቡ ሥራ ላይ ለመዋሉ በመንግስት አዲተሮች ወይም በሌሎች በሚሰየሙ የሂሳብ መርማሪዎች አዲት ይደረጋል። ሁሉም የሂሳብ መዛግብትና የግዢ ሰነዶች ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ቢያነስ ለጓጓዣ ያህል ለአዲትና ለአንዳንድ ሥራዎች አመች በሆነ መልኩ ተጠብቀው መቀመጥ አለባቸው።

17) ኪሳራና ጉዳት፤ የፕሮጀክት አስፈጻሚው ስምምነት በተደረሰበት ፕሮጀክት ላይ በራሱ ድርሻ የሚጠበቅበትን ለማከናወን ሙሉ መብት አለው። ከፕሮጀክቱ ጋር በተያያዘ በህይወትም ሆነ በንብረት ላይ ለሚደርስ ጉዳት አስፈላጊውን የመድን ዋስትና ሽፋን እንዲያገኝ የማድረግ ሃላፊነት አለበት። አግሮቢግ ከፕሮጀክቱ ትግበራ ጋር ተያይዞ ለሚመጣ ማንኛውም ጉዳት ሃላፊነት የለበትም። የፕሮጀክት አስፈጻሚው በአግሮቢግም ሆነ በራሱ ሠራተኞች ላይ ጉዳት እንዳይደርስና ካላስፈላጊ ኪሳራ ለመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ መውሰድ ይኖርበታል።

18) አለመግባትን ወይም ግጭትን መፍታት፤ ከፕሮጀክቱ ትግበራ ጋር በተያያዘ አለመግባት ቢፈጠር የፕሮጀክት አስፈጻሚውና አግሮቢግ ቅራኔውን በመግባት ለመፈታት ተስማምተዋል። ሆኖም ግን በሁለቱ አካላት አለመግባቱን ለመፈታት ካልቻሉ ጉዳዩ በመንግስት በኩል ውሰኔ እንዲያገኝ ለገንዘብብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ይቀርባል።

ወር _____ ቀን _____ ዓ/ም ባህርዳር ላይ ተፈረመ

አግርቢግ

የፕሮጀክት አስፈጻሚ

ስም

ስም

ሃላፊነት

ሃላፊነት

ታዛቢዎች

ሥም

ፊርማ

1. _____

2. _____

3. _____

አባሪ 1

የተፈቀደ የእሴት ስንሰለት ድጋፍ ፈንድ የፕሮጀክት ሃሳብ

አባሪ 7: የሩቭ ዓመት የአፈፃፀም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

ሪፖርቱ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥረና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው _____

የሪፖርት አዘገጃጀት

1. በተመረጡ ምርቶች የእሴት ሰንሰለት ላይ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ ትንታኔ

በዚህ ሪፖርት በተደረገበት ወቅት በተመረጡት የእሴት ሰንሰለት ላይ በዋነኛነት የታዩ ለውጦች ምንድን ናቸው? (ለምሳሌ: በባለድርሻ አካላት አካባቢ፣ በገበያ፣ በዋጋ፣ በማቀነባበር)

2. ፕሮጀክቱ ያለበት ደረጃ

- ግብዓትን ከመጠቀም አንፃር
- በእቅድ ከተያዘው የተከናወኑ ተግባራት
- ያለተከናወኑ ተግባራት
- የተገኘ ውጤትና ያልተሳካ

3. ውጤትን መፈተሽ /መዳሰስ/

- የሩቭ ዓመቱ ትግበራ ዋና ግብ ምን ነበር?
- ግቡ ተሳክቷል? በምን ምክንያት ተሳካ? ያልተሳካ ከሆነ ምክንያቱ ምን ነበር?
- ትግበራው በእቅዱ መሰረት እየሄደ ነው ወይ? ካልሆነ ምን ማስተካከያ እርምጃ ይወሰድ?
- በመጨረሻው ሩቭ ዓመት የምንጠብቀው ዋናው ውጤት ምንድን ነው?

አባሪ 8: የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ

የእሴት ስንሰለት ድጋፍ ፈንድ

ሪፖርቱ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥርና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

የፕሮጀክት ክፍሎችና የወጪ ምደቦች መጠሪያ	የወጪ ሂሳብ መደብ	የባለፉት ሩብ ዓመታት ወጪ	የዚህሩብ ዓመት ወጪ	ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት
1. (የፕሮጀክት ክፍል መጠሪያ ስም)				
1.1 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
1.2 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
ንዑስ ድምር				
2. (የፕሮጀክት ክፍል መጠሪያ ስም)				
2.1 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.2 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.3 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
ንዑስ ድምር				
3. (የፕሮጀክት ክፍል መጠሪያ ስም)				
3.1 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.2 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
2.3 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
3.4 (የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
3.5(የወጪ ምደብ መጠሪያ ስም)				
ንዑስ ድምር				
ጠቅላላ ድምር				

አባሪ 9: የበጀት ድጋፍ መጠየቂያ ቅፅ አባሪ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

ቀን _____

ሪፖርቱ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥረና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

ለፕሮጀክቱ የተፈቀደ በጀት	ብር	
ባለፉት ጊዜያተ ተጠየቆ የመጣ	ሲቀነስ	
አሁን ተጠየቆ ያልመጣ	=	

አሁን የተዛወረ ጠቅላላ የገንዘብ መጠን	ብር	
ሥራ ላይ የዋለ የወጪ ድምር	ሲቀነስ	
በድርጅቱ የሚገኝ ከወጪ ቀሪ	=	

የሚቀጥለው ፋብ ዓመት የወጪ ግምት	ብር	
በድርጅቱ የሚገኝ ከወጪ ቀሪ	ሲቀነስ	
አሁን ለሚቀጥለው ምላክ ያለበት	=	

የማመሳከሪያ ዝርዝር	አዎ	አይደለም
የባለፈው ፋብ ዓመት የፋይናንስ ሪፖርት ተያይዟል?		
የፋብ ዓመቱ መጨረሻ የባንክ መግለጫ ተያይዟል?		
የፋብ ዓመቱ መጨረሻ የጥሬ ገንዘብ ሚዛን ማረጋገጫ ተያይዟል? /ጥሬ ገንዘብ ቆጠራ/		
የባንክና የጥሬ ገንዘብ ሚዛን ከድርጅቱ ከወጪ ቀሪ ጋር ተመሳሳይ ነው?		
የፕሮጀክቱ የፋብ ዓመት ክንውን ሪፖርት ተያይዟል?		
የሚቀጥለው ፋብ ዓመት የወጪ ግምት ተዘጋጅቶ ተያይዟል?		

ፊርማ

የመ/ቤቱ ሃላፊ/ተወካይ ስም

አባሪ 10: የፕሮጀክት ማጠናቀሪያ ሪፖርት ቅፅ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

የፕሮጀክት ትግበራ የሚሸፍነው ጊዜ _____

የፕሮጀክቱ መለያ ቁጥርና መጠሪያ ስም _____

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ አካል _____

ድርጅቱን ወክሎ ግንኙነት የሚያደርግ ሰው _____

የሪፖርት አዘገጃጀት

1. በተመረጡ ምርቶች የእሴት ሰንሰለት ላይ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ ትንታኔ

- በዚህ ሪፖርት በተደረገበት ወቅት በተመረጡት የእሴት ሰንሰለት ላይ በዋነኛነት የታዩ ለውጦች ምንድን ናቸው? (ለምሳሌ: በባለድርሻ አካላት አካባቢ፣ በገበያ፣ በመሸጫ ዋጋ፣ በማቀነባበር
- የፕሮጀክቱ ፈጠራ፣ የተቀመጠው መፍተህ፣ ሰርቶ ማሳያ በእሴት ሰንሰለት ላይ ምን ያህል ተፅእኖ አሳድሏል?

2. ፕሮጀክቱ ያለበት ደረጃ

- ግብዓትን ከመጠቀም አንፃር
- የተሳታፊ ብዛት /ሴት/ወንድ
- በእቅድ ከተያዘው የተከናወኑ ተግባራት ፣ያልተከናወኑ ተግባራት
- የተገኘ ውጤትና ያልተሳካ

3. ውጤትን መፈተሽ /መዳሰስ/

- የፕሮጀክቱ ግብ ምን ነበር?
- ግቡ ተሳክቷል? በምን ምክንያት ተሳክካ? ካልተሳካ ምክንያቱ ምን ነበር?
- የፕሮጀክቱ ታላሚዎች ከትግበራው መጠቀም ጀምረዋል?

4. የፕሮጀክቱ ዘላቂነትን በሌሎች አካላት መዘመት

- ይህ ፕሮጀክት ከተጠናቀቀ በኋላ ይቀጥላል? የሚቀጥል ከሆነ በምን የፋይናንስ ምንጭ ወደ ሊሌች አካባቢ ተዛምቶ ሊቀጥል ይችላል?
- ወደ ሌሎች አካባቢ የሚዛመድ ከሆነ በምን መልኩ ሊሳካ ይችላል?

አባሪ

የሂሳብ ሪፖርት እና ስምምነት ተተደረሰባቸው የውጤት አመላካቾችና የሚመዘኑ ውጤቶች

አባሪ 11: የቡድን ተኮር ማወያያ ቅፅ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

ከፕሮጀክቱ ትግበራ መጨረሻ ላይ ከተወሰኑና ከሚመለከታቸው ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ቡድን ተኮር ስበሰባ የሚደረግ ሲሆን ዓላማውም ስለፕሮጀክቱ ውጤት ለመወያየትና ለመግምገም ነው። የዚህ ዓይነት ውይይት የባለድርሻ አካላትን ልምድ ለማወቅ መልካም አጋጣሚ ነው። ለቡድን ተኮር ውይይት የሚጠሩ ተሳታፊዎች በተቻለ መጠን የሴቶች ተሳትፎ ተመጣጣኝ መሆኑንና ሁሉም አባላት ሃሳባቸውን ያሰጥጋል እንዲገልፁ የሚያበረታታ መሆን አለበት።

የቡድን ተኮር ውይይቱ በ3 ጉዳዮች ላይ ያተኩራል።

1. ቁልፍ የአፈፃፀም አመላካቾች

- የፕሮጀክቱ ዓላማ ምን ነበር? ፕሮጀክቱ ዓላማውን አሳክቷል ወይስ አልተሳካም? ለውጤታማነቱ ወይም ላለመሳካቱ ምክንያቶች ምን ነበሩ?
- የፕሮጀክቱ አዲስ ፈጠራ ገፅታ ምንድን ነው? እንደታሰበው ሥራ ላይ ውሏል? ለታላሚዎች /ሴቶችና ወንዶች/ ከፕሮጀክቱ ምን ጥቅም አገኙ?
- የቡድን ተኮር ተወያዮች በፕሮጀክቱ ምክንያት በነሯቸው ላይ መሰረታዊ የሆነ የገቢ መጨመር፣ የምርት ማደግ፣ የተሸለ የመሸጫ ዋጋ ማገኘት፣ ሌሎች ተጨባጭ መፍትሄዎች ተመልክተዋል?

2. ለፕሮጀክቱ ታላሚዎች ተጨባጭ የታየ ለውጥ

- የአግርቢግ ወረዳ አስተባባሪ በውይይቱ ወቅት ከተሳታፊዎች ምን መሰረታዊና ተጨባጭ ለውጥ እንዳገኙ መለየት ይኖርበታል።
- ከውይይታቸው በፊት የተወሰኑ ተሳታፊዎች ቃለምልልስ (በአባሪ 12 መሠረት) ያደርጋሉ። የአግርቢግ ወረዳ አስተባባሪ የተደረገው ቃለምልልስ የሁሉንም አርሶ አደሮች ሃሳብ የሚወክል ስለመሆኑ አወያይቶ ማረጋገጥ ይጠበቅበታል። ለምሳሌ የታየው የምርት መጨመር ለተወሰኑ የቡድን አባላት ወይስ ለሁሉም ስለመሆኑ (ሴት/ወንድ ለያይቶ ማየት ይቻላል)።

3. ፈርጂ ብዙ ጉዳዮች ላይ መወያየት

የእሴት ሰንሰለት ፕሮጀክቶች መነሻቸው የተለያዩ ቢሆኑም በሁሉም ላይ የፈርጂ ብዙ ጉዳዮች በውል መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው። የሚደረገው ውይይቱ ፈረጂ ብዙ ጉዳዮች መከታተያ ቅጽ አባሪ 4 መሰርት ይሆናል። የወረዳው አግርቢግ አስተባባሪ እንደአመቻችነቱ በቡድኑ ውይይት ወቅት የተደረሰባቸውን የማደማደሚያ ሃሳቦች ሪፖርት ማደረግ አስፈላጊ ነው። የተሞላው የመከታተያ ቅጽ ለፈንዱ ሴክረታሪያት ከሚላከው ሪፖርት እንዲሁም በአንዳንድ በጣም ጠቃሚ በሆኑ ግኝቶች ላይ ከነማብራሪው ተያይዞ ይላካል።

አባሪ 12: የተጠቃሚዎችን መስክርነት ማሰባሰብ ቅፅ

የእሴት ሰንሰለት ድጋፍ ፈንድ

አንድ የፕሮጀክት ተጠቃሚ አርሶአደር በሕይወቱ ያገኘውን ለውጥ ለሌላው የምስክረነት ቃሉን የሚሰጥበት ነው። እንደዚህ ዓይነት መረጃዎችን መሰብሰብ አርሶአደሮች ሃሳባቸውን በግለጽ ለመግለፅ የረዳቸዋል። ዋናው ቁም ነገርና መተኮር ያለበት ጉዳይ ከፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ ምን ተግባር እንደተከናወነ፤ ምን ውጤት እንዳገኘ ያለውን ስሜት ማወቅ ነው።

ይህም የፕሮጀክቱን አፈጻጸም አሳታፊ በሆነ መልኩ ለመገምገምና ትምህርት ለመውሰድ ያግዛል። የዚህ ዓይነት መረጃ የተገኘውን ውጤት አጋኖ እንዳይነገር ከማደረጉም በላይ ከባለቤቱ በቀጥታ ትክክለኛውን መረጃ የሚገኝበት ዘዴ ነው። የታሪኩ ጸሃፊ አርሶአደሩ ለምን በሕይወቱ ላይ ጥሩ ለውጥ እንደመጣ፤ ወይም ያልጠቀመው እንደሆነ፤ ወይም ምንም ለውጥ እንዳልመጣ ከገለፀ ለምን እነዚህ ክስተቶች እንዳጋጠሙት ምክንያቱን አካቶ መጻፍ አለበት።

የወረዳው አስተባባሪ በእሴት ሰንሰለት ፈንድ ላይ በአንድ ፕሮጀክት ላይ ቢያንስ 2 ታሪክ (አንድ ሴትና ሌላ አንድ ወንድ) መጻፍ አለበት።

ዓላማውም ከዚህ በታች የተመለከቱትን መረጃዎች ለማሰባሰብ ነው

- ሀ. ከፕሮጀክቱ ትግበራ በፊት የነበረውን ሁኔታ ለማወቅ (መነሻ መረጃ)
- ለ. በትግበራ ወቅት ምን እንደተፈጠረ (የተከናወኑ ተግባራትን የተገኙ ውጤቶች)
- ሐ. ከትግበራ በኋላ በተጠቃሚዎች ላይ ምን መሰረታዊ የሆነ ለውጥ እንደመጣ (ፕሮጀክቱ አስተዋጽኦ)

ትረካውን ለመጻፍ ሦስት ደረጃዎች አሉት

1. መሰረታዊ መረጃዎችን መሰብሰብ
2. ቃለ-መጠይቅ ማድረግና ፎቶግራፍ መውሰድ
3. ትረካውን መጻፍ

ሂደት 1. መሰረታዊ መረጃዎችን መሰብሰብ

1. የአርሶ አደሩ ስም፣ ዕድሜ፣ ሦታ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ የልጅ ብዛት
2. የሚወክለው የህብረተሰብ ክፍል (መሪ፣ ተመሪ፣ ድሃ፣ መካከለኛ፣)
3. የሚያመርተው ምርት ገበያ ተኮር ወይስ የምግብ ሰብል (የት አካባቢ)

4. ሌሎች የማምረቻ መሳሪያዎች (በክበት ፤ የውሃ ማሳቢያ ሞተር)
5. በፕሮጀክቱ ስንት አርሶ አደሮች ተሳታፊ ነበሩ
6. ከፕሮጀክቱ ምን ያህል አርሶ አደሮች (በመቶኛ) ተመሳሳይ ልምድን ውጤት አግኝተዋል?

ሂደት 2. የቃለ-መጠይቅ አጠቃላይ ይዘት

7. ፕሮጀክቱ ምን ለማከናወን ነበር የሞከረው
8. አርሶ አደሮች በፕሮጀክቱ ትግበራ ላይ እንዴትና ለምን ተሳተፉ
9. ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ ከ1 ዓመት በፊት አርሶ አደሩ ሕይወት ምን የመስል ነበር
10. በአሁኑ ስዓት ምን የተለየ ነገር አለ? ለአርሶ አደሮች የተለያዩ አገልግሎቶችን በማቅረብ፤ በሰብል ምርትና በግብይት፤ በተለያዩ የገበሬዎች አደረጃጀት
11. በፕሮጀክቱ ምክንያት ለተጠቃሚዎች የመጣው ትልቅ ለውጥ ምንድን ነው?
12. የአርሶ አደሮች ገቢያቸው አድጓል? የገኙትን ገንዘብ እንዴት እየተተቀሙበት ነው?
13. ፎቶግራፋቸውን ለመውሰድ ፈቃድ መጠየቅ ከተቻለም ከግብርና ስራቸው ጋር የተያያዘ ፎቶግራፍ ወይም ካፈሩት ቋሚ ንብረት ጋር ቢሆን ይመረጣል።

ሂደት 3 ታሪኩን መጻፍ

- ሀ. ከታሪኩ ጋር የሚስማማ አጭርና ገላጭ ርዕስ መሰጠት
- ለ. ቃለ-ምልልስ ባደረገው /ችው ግለሰብ መሰረታዊ መረጃ መጀመር
- ሐ. ትረካው በተቻለ መጠን

- ከፕሮጀክት ትግበራ በፊት የነበረውን (መነሻ መረጃ)
- በፕሮጀክቱ የተከናወኑና የተገቡት ውጤቶች
- በአርሶ አደሩ ሕይወት ላይ የፈጠረው ልዩነት

መ. ታሪኩ በአማርኛ ወይም በእግሊዘኛ እስከ 3 ገጽ ሊሆን ይችላል። ትረካው በአማርኛ ከሆነ የፈነዱ ሴክረታሪያት ለመረጃ ሲባል ወደ እንግሊዘኛ ይመለሳል

ሠ. ከፕሮጀክት ማጠናቀቂያ ሪፖርት ጋር ቢያነስ 2 ትረካዎችን / ፎቶግራፎችን/ በማያያዝ በኢሜል ለፈነዱ ሴክረታሪያት መላክ ይኖርበታል።